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DEPOT DOSSIER FEDER

Instruction dossier FEDER

Convention FEDER

Consultation CT

Consultation SPS

Consultation MOE

ETUDES

APS

validation 

APD

validation APD

Dépôt AT X

PRO + DCE + pièces adm

validation PRO - DCE

Consultation des entreprises

AAPC TRX X

Remise offres

Analyse offres + CAO

Notification

Retour autorisation admin. X

Préparation de chantier

TRAVAUX

OPR 

Mise en service

Durée MOE études : 5 mois 4 mois

durée TRX : 4 mois
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