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SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
BLOCKHAUS N°3 DU MONT DES FOURCHES

RESTAURATION

Lot unique : Echafaudages - magonnerie - pierre de taille - étanchéité - charpente

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

5

mois

septembre

semaines| 1i 2! 3i 4

21 22} 23 24

installation - approvisionnement
préparation administrative et technique
curage - étaiements - préparation

commande et taille de la pierre

commande et taille bois

approvisionnement matériaux et matériels :
pierre, bois, chaux, sable

évacuation des gravois

installation et échafaudages

maconnerie-pierre de taille

étaiements complémentaires

taille et pose de la pierre

joints

charpente et voligeage

dépose remblai sur terrasse - bachage provisoire (intervention par travé

restauration supports (charpente et création voligeage neuf)

étanchéité et couverture végétale

ouvrages annexes couverture et étanchéité

serrurerie

prise de mesure et fagonnage des grilles

divers, menuiserie et serrurerie, pose etc

déchafaudage, nettoyage et repli chantier

nov-26
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