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- Mise en place du nouveau TGBT (TGBT N) { 8
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Phase 3:

- Transfert des liaisons départs vers le nouveau
TGBT via les Coffrets Bornes (CB 1 et CB 2)
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Phase 4:

- Transfert des liaisons départs du TD SS

- Nouvelle alimentation entre le poste D1 et TGBT N
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Phase 5:

- Suppression du TGBT existant
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