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Phase 1:  Préparation du local

- Capoter le passage HTA
- Déplacement TD SS
- Déposer la batterie de condensateur 
- Mise en place Chemin de Câble 60cm (CdC)
- Mise en place CB 1 et CB 2 (Coffrets Bornes)
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Phase 2:  

- Mise en place du nouveau TGBT (TGBT N)
- Nouvelle alimentation entre le TGBT D2 
et le TGBT N
- Préparation des nouvelles liaisons départs entre 
TGBT N et CB1 / 2
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Phase 3:  

- Transfert des liaisons départs vers le nouveau
  TGBT via les Coffrets Bornes (CB 1 et CB 2)
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Phase 4:  

- Transfert des liaisons départs du TD SS
- Dépose du TD SS
- Nouvelle alimentation entre le poste D1 et TGBT N
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Phase 5:  

- Suppression du TGBT existant
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