
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNSMDP 
Travaux de création 
du Studio 3D 

CCAP Annexe 3 

Calendrier prévisionnel  

d’exécution et phasage 

Indice  0 du  04 /2025 
auteur/s  : PROJECTIM  
Maître d’ouvrage  

CNSMDP 
209 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
tél. +33 (0) 1 40 40 46 49 

Maître d’œuvre - Architecte Mandataire - Scénographe 
CLÉ MILLET ARCHITECTES 
21b rue de Bièvre, 75014 Paris 
tél. +33 (0) 1 53 10 11 66 

Maître d’œuvre - Architecte  
TG ARCHITECTES 
52 rue Bichat, 75010 Paris 
tél. +33 (0) 6 84 33 78 50 

Maître d’œuvre - BET Acoustique 
ALTIA ACOUSIQUE 
5 rue de Cléry, 75002 Paris 
tél. + 33 (0) 1 53 00 90 65 

Maître d’œuvre - BET Audiovisuel 
SCENARCHIE 
1 rue René et Isa Lefèvre, 93450 L'Ile Saint-Denis  
tél. + 33 (0) 1 42 43 03 93 

Maître d’œuvre  - BET Structures 
AR-C 
11, rue René Goscinny, 75013 Paris  
tél. + 33 (0) 1 53 94 64 40 

Maître d’œuvre - BET Fluides  
ERTEM INTERNATIONAL 
66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil 
tél. + 33 (0) 1 75 34 55 80 

Maître d’œuvre - OPC  
PROJECTIM 
ZAC de l'Orme, 9 Allée des Champs, 95270 Belloy en France 
tél. + 33 (0) 1 30 29 94 03 



N° Nom de la tâche

1

2 Consultation des entreprises

3 Annalyse des offres

4 Négociations

5 Notification des marchés

6 OS

7 Préparation de chantier

8 Installation de chantier par les lots 1, 2 et 3

9 Concours 1er au 15/02/26

10 Concours 21/02 au 9/03/26

11 Concours 4/05 au 4/07/26

12 Concours février

13 Concour mars

14 Concours 2027

15

16 LOT 1 GROS OEUVRE

17 Curage

18 Création trémies ascenseur et local DF

19 Création portes IS, accès N-1, façade….

20 Mise en place lift chantier et levage

21 Micropieux

22 Carottages

23 Micropieux

24 Recépage

25 Terrassements

26 Longrines

27 RSO

28 Réseaux sous dallage

29 Tapis drainant

30 Dallage

31 Maçonneries S3D

32 Dépose lift local DF

33 Mise en place lift asc PMR

34 Ossature support plafond

35 Dalle ressort R-2

36 Planchers local DF

37 Plancher mezzanine

38 Maçonneries mezzanine

39 Escaliers

40 Dalle ressort cabines

41 Cabines

42 Dépose lift asc PMR

43 Finitions

44

45 LOT 2 CVC DF PB

46 Distributions 

47 Réseau désenfumage

48 Dépose et évacuation CTA Danse

49 Livraison CTA Danse + Cabines + Loges

50 Raccordement aéraulique des CTA

51 Mise en service

52 GTB

53 Raccordement hydraulique CTA Danse

54 Equipements

55 Essais

56

57 LOT 3A ELECTRICITE CFO CFA

58 Distributions 

59 TD

60 Equipements

61 Brassage

62 GTB

63 Essais

64

65 LOT 3B CFO CFA AUDIOVISUEL

66 Distributions 

67 Raccordements baies et boitiers

68 Recettage

69

70 LOT 4 AUDIOVISUELS

71 OS Lot 04

72 Commandes et approvisionnements

73 Installation et raccordement

74 Essais Mise en service

75

76 LOT 5 MACHINERIE SCENIQUE

77 Livraison serrurerie scénique

78 Pose structure faux grill

79 Faux grill

80 Equipes

81 Tentures

82 Monte-décors

83 Essais

84

85 LOT 6 ELEVATEURS

86 Ascenseur PMR

87 Plateformes PMR

88

89 LOT 7 SECOND OEUVRE

90 Cloisonnement doublage

91 Faux-plafond S3D

92 Menuiseries ext

93 Menuiseries int

94 Agencement

95

96 LOT 8 FINITIONS

97 Peinture

98 Sols durs faïence

99 Sols souples

100 Menuiseries vitrées

101 Habillages cabines

102 Traitement acoustique salle mulitmédia

103 Faux plafond

104

105 LOT 9 PLANCHERS TECHNIQUES

106 Parquet de Danse

107

108 OPR

109 Levée des réserves

110

111 Réception

112

21/04 Consultation des entreprises21/04 Consultation des entreprises

03/06 Annalyse des offres03/06 Annalyse des offres

01/07 Négociations01/07 Négociations

23/07 Notification des marchés23/07 Notification des marchés

6 OS

01/09 Préparation de chantier01/09 Préparation de chantier

05/12 Installation de chantier par les lots 1, 2 et 305/12 Installation de chantier par les lots 1, 2 et 3

9 Concours 1er au 15/02/26

10 Concours 21/02 au 9/03/26

11 Concours 4/05 au 4/07/26

12 Concours février

13 Concour mars

14 Concours 2027

05/01 LOT 1 GROS OEUVRE

05/01 Curage

05/01 Création trémies ascenseur et local DF05/01 Création trémies ascenseur et local DF

19 Création portes IS, accès N-1, façade….29/01 Création portes IS, accès N-1, façade….

16/02 Mise en place lift chantier et levage16/02 Mise en place lift chantier et levage

16/02 Micropieux

16/02 Carottages16/02 Carottages

10/03 Micropieux10/03 Micropieux

28/04 Recépage

14/04 Terrassements14/04 Terrassements

08/07 Longrines

27 RSO13/07 RSO

13/08 Réseaux sous dallage

01/09 Tapis drainant01/09 Tapis drainant

15/09 Dallage15/09 Dallage

25/09 Maçonneries S3D25/09 Maçonneries S3D

23/10 Dépose lift local DF

28/10 Mise en place lift asc PMR

06/11 Ossature support plafond06/11 Ossature support plafond

23/11 Dalle ressort R-2

21/12 Planchers local DF

37 Plancher mezzanine08/04 Plancher mezzanine

38 Maçonneries mezzanine17/07 Maçonneries mezzanine

39 Escaliers04/09 Escaliers

25/09 Dalle ressort cabines25/09 Dalle ressort cabines

16/10 Cabines16/10 Cabines

22/04 Dépose lift asc PMR

14/12 Finitions

16/11 LOT 2 CVC DF PB

16/11 Distributions 16/11 Distributions 

26/01 Réseau désenfumage

05/07 Dépose et évacuation CTA Danse

07/07 Livraison CTA Danse + Cabines + Loges

14/07 Raccordement aéraulique des CTA

27/07 Mise en service

30/07 GTB

20/07 Raccordement hydraulique CTA Danse

16/09 Equipements

02/09 Essais

16/11 LOT 3A ELECTRICITE CFO CFA

16/11 Distributions 16/11 Distributions 

22/04 TD

08/07 Equipements

05/08 Brassage

19/08 GTB

02/09 Essais

16/11 Distributions 

22/04 Raccordements baies et boitiers

14/10 Recettage

31/08 LOT 4 AUDIOVISUELS

71 OS Lot 04

31/08 Commandes et approvisionnements

08/10 Installation et raccordement08/10 Installation et raccordement

22/12 Essais Mise en service22/12 Essais Mise en service

14/12 Livraison serrurerie scénique

23/03 Pose structure faux grill

13/04 Faux grill

13/07 Equipes

10/08 Tentures

15/07 Monte-décors15/07 Monte-décors

23/09 Essais

29/04 LOT 6 ELEVATEURS

29/04 Ascenseur PMR29/04 Ascenseur PMR

19/08 Plateformes PMR

23/11 Cloisonnement doublage23/11 Cloisonnement doublage

05/01 Faux-plafond S3D

27/03 Menuiseries ext

25/03 Menuiseries int

01/10 Agencement01/10 Agencement

18/03 LOT 8 FINITIONS

22/04 Peinture

18/03 Sols durs faïence18/03 Sols durs faïence

29/07 Sols souples29/07 Sols souples

18/03 Menuiseries vitrées18/03 Menuiseries vitrées

15/07 Habillages cabines

12/08 Traitement acoustique salle mulitmédia12/08 Traitement acoustique salle mulitmédia

08/04 Faux plafond08/04 Faux plafond

22/10 Parquet de Danse

19/11 OPR

17/12 Levée des réserves

111 Réception

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février
2025 2026 2027

Tâche Critiques Travaux bruyants 7h-10h Examens - Aucune activité Fractionnement Jalon Récapitulative Échéance Avancement

CNSMDP - Création du Studio 3D
Planning prévisionnel - Phase DCE Base 

Projet : CNSMDP - Studio 3D Planning DCE base V9.mpp
Date : Jeu 10/04/25



N° Nom de la tâche

1

2 Consultation des entreprises

3 Annalyse des offres

4 Négociations

5 Notification des marchés

6 OS

7 Préparation de chantier

8 Installation de chantier par les lots 1, 2 et 3

9 Concours 1er au 15/02/26

10 Concours 21/02 au 9/03/26

11 Concours 4/05 au 4/07/26

12 Concours février

13 Concour mars

14 Concours 2027

15

16 LOT 1 GROS OEUVRE

17 Curage

18 Création trémies ascenseur et local DF

19 Création portes IS, accès N-1, façade….

20 Mise en place lift chantier et levage

21 Suppression des poteaux du S3D

22 Confinement de la zone RdC

23 Mise en place échafaudage

24 Démolitions

25 Création de 2 poteaux

26 Renforts de la poutre

27 Séchage

28 Suppression des poteaux et fondations

29 Repli échafaudage et étaiements

30 Finitions zone publique

31 Dépose du confinement

32 Micropieux

33 Carottages

34 Micropieux

35 Recépage

36 Terrassements

37 Longrines

38 RSO

39 Réseaux sous dallage

40 Tapis drainant

41 Dallage

42 Maçonneries S3D

43 Dépose lift local DF

44 Mise en place lift asc PMR

45 Ossature support plafond

46 Dalle ressort R-2

47 Planchers local DF

48 Plancher mezzanine

49 Maçonneries mezzanines

50 Escaliers

51 Dalle ressort cabines

52 Cabines

53 Dépose lift asc PMR

54 Finitions

55

56 LOT 2 CVC DF PB

57 Distributions 

58 Réseaux désenfumage

59 Dépose et évacuation CTA Danse

60 Livraison CTA Danse + Cabines + Loges

61 Raccordement aéraulique des CTA

62 Mise en service

63 GTB

64 Raccordement hydraulique CTA Danse

65 Equipements

66 Essais

67

68 LOT 3A ELECTRICITE CFO CFA

69 Distributions 

70 TD

71 Equipements

72 Brassage

73 GTB

74 Essais

75

76 LOT 3B CFO CFA AUDIOVISUEL

77 Distributions 

78 Raccordements baies et boitiers

79 Recettage

80

81 LOT 4 AUDIOVISUELS

82 OS Lot 04

83 Commandes et approvisionnements

84 Installation et raccordement

85 Essais Mise en service

86

87 LOT 5 MACHINERIE SCENIQUE

88 Livraison serrurerie scénique

89 Pose structure faux grill

90 Faux grill

91 Equipes

92 Tentures

93 Monte-décors

94 Essais

95

96 LOT 6 ELEVATEURS

97 Ascenseur PMR

98 Plateformes PMR

99

100 LOT 7 SECOND OEUVRE

101 Cloisonnement Doublage

102 Faux-plafond S3D

103 Menuiseries ext

104 Menuiseries int

105 Agencement

106

107 LOT 8 FINITIONS

108 Peinture

109 Sols durs faïence

110 Sols souples

111 Menuiseries

112 Habillages cabines

113 Traitements acoustiques salle multimedia

114 Faux plafond

115

116 LOT 9 PLANCHERS TECHNIQUES

117 Parquet de Danse

118

119 OPR

120 Levée des réserves

121

122 Réception

123

21/04 Consultation des entreprises21/04 Consultation des entreprises

03/06 Annalyse des offres03/06 Annalyse des offres

01/07 Négociations01/07 Négociations

23/07 Notification des marchés23/07 Notification des marchés

6 OS

01/09 Préparation de chantier01/09 Préparation de chantier

05/12 Installation de chantier par les lots 1, 2 et 3

9 Concours 1er au 15/02/26

10 Concours 21/02 au 9/03/26

11 Concours 4/05 au 4/07/26

12 Concours février

13 Concour mars

14 Concours 2027

05/01 LOT 1 GROS OEUVRE

05/01 Curage

05/01 Création trémies ascenseur et local DF05/01 Création trémies ascenseur et local DF

29/01 Création portes IS, accès N-1, façade….

16/02 Mise en place lift chantier et levage16/02 Mise en place lift chantier et levage

16/02 Confinement de la zone RdC

09/03 Mise en place échafaudage09/03 Mise en place échafaudage

31/03 Démolitions31/03 Démolitions

10/04 Création de 2 poteaux10/04 Création de 2 poteaux

06/07 Renforts de la poutre06/07 Renforts de la poutre

23/07 Séchage23/07 Séchage

06/08 Suppression des poteaux et fondations06/08 Suppression des poteaux et fondations

17/08 Repli échafaudage et étaiements17/08 Repli échafaudage et étaiements

06/08 Finitions zone publique

20/08 Dépose du confinement

31/08 Micropieux

31/08 Carottages31/08 Carottages

07/09 Micropieux07/09 Micropieux

26/10 Recépage

12/10 Terrassements12/10 Terrassements

02/11 Longrines

04/11 RSO04/11 RSO

15/12 Réseaux sous dallage

12/01 Tapis drainant12/01 Tapis drainant

26/01 Dallage26/01 Dallage

19/02 Maçonneries S3D19/02 Maçonneries S3D

02/04 Dépose lift local DF

07/04 Mise en place lift asc PMR

16/04 Ossature support plafond16/04 Ossature support plafond

13/07 Dalle ressort R-2

11/08 Planchers local DF

25/08 Plancher mezzanine

29/09 Maçonneries mezzanines

10/11 Escaliers

02/12 Dalle ressort cabines

23/12 Cabines

29/10 Dépose lift asc PMR

04/08 Finitions

02/04 Distributions 

18/10 Réseaux désenfumage

05/07 Dépose et évacuation CTA Danse

07/07 Livraison CTA Danse + Cabines + Loges

15/07 Raccordement aéraulique des CTA

28/07 Mise en service

02/08 GTB

21/07 Raccordement hydraulique CTA Danse

12/11 Equipements

08/02 Essais

02/04 Distributions 

11/10 TD

27/10 Equipements

26/11 Brassage

10/12 GTB

08/02 Essais

02/04 Distributions 

11/10 Raccordements baies et boitiers

03/02 Recettage

17/03 LOT 4 AUDIOVISUELS

82 OS Lot 04

17/03 Commandes et approvisionnements

29/02 Installation et raccordement29/02 Installation et raccordement

25/05 Essais Mise en service25/05 Essais Mise en service

04/08 Livraison serrurerie scénique

22/09 Pose structure faux grill

13/10 Faux grill

12/11 Equipes

10/12 Tentures

19/11 Monte-décors19/11 Monte-décors

29/02 Essais

04/11 LOT 6 ELEVATEURS

04/11 Ascenseur PMR04/11 Ascenseur PMR

27/12 Plateformes PMR

13/07 Cloisonnement Doublage13/07 Cloisonnement Doublage

25/08 Faux-plafond S3D

26/03 Menuiseries ext

22/09 Menuiseries int22/09 Menuiseries int

08/02 Agencement08/02 Agencement

13/10 Peinture

29/09 Sols durs faïence

03/12 Sols souples03/12 Sols souples

22/09 Menuiseries

04/11 Habillages cabines

17/12 Traitements acoustiques salle multimedia17/12 Traitements acoustiques salle multimedia

13/10 Faux plafond13/10 Faux plafond

29/02 Parquet de Danse

28/03 OPR

25/04 Levée des réserves

122 Réception

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
2025 2026 2027 2028

Tâche Crituques Travaux bruyants 7h-10h Examens - Aucune activité Prévisions des examens Fractionnement Jalon Récapitulative Échéance Avancement

CNSMDP - Création du Studio 3D
Planning prévisionnel - Phase DCE Option

Projet : CNSMDP - Studio 3D Planning DCE Option V9
Date : Jeu 10/04/25




