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NOTE LIMINAIRE

Aprés plusieurs campagnes de restauration, le Chateau d’Oiron - classé Monument Historique depuis 1913 -
accueille une collection d’art contemporain depuis 1993.

Ce lieu regroupe ainsi du personnel et du public. Le Chateau est donc soumis au Code du Travail et aux normes
relatives aux ERP. De ce fait, le CMN souhaite faire réaliser des travaux pour la remise aux normes du chateau sur
le plan de la sécurité incendie.

La présente étude d'Avant-Projet (AVP) vise a I'aménagement intérieur et de l'installation d'une réserve d'eau
pour la sécurité incendie du site du Chateau de Oiron, notamment :

AMENAGEMENT INTERIEURS
e cloisonnements intérieurs CF pour compartimentage du chateau,
¢ |e cloisonnement et création d'un local d'archivage dans les combles du corps de logis,
e |e tri et aménagement du réseau électrique dans les combles.

INSTALLATION D'UN RESERVE D'EAU EXTERIEURE
¢ Intervention sur les magonneries des douves,
e Création de 2 bouches incendie aux pieds des douves existantes en eau (c6té Sud du chateau),
e Création de 2 puisards dans les douves du chateau,
¢ Installation d’un réseau électrique et de pompe d’eau dans puits de la ferme (au Nord-Est du chateau)
pour alimentation des douves en eaux.

Le Bureau d'Etude INGE-EAU a été mandaté dans le cadre de cette étude pour développer l'installation de la
réserve d'eau incendie dans les douves.

L'économiste Franck GIRAUD du Cabinet DUBOIS a été mandaté pour le chiffrage des travaux.

79 - DEUX-SEVRES - Chateau d'Oiron - Etude d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du site
AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux



CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
79 - CHATEAU D'OIRON

ETUDE D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET INSTALLATION D'UNE RESERVE D'EAU
POUR LA SECURITE INCENDIE DU SITE

| - FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux - Décembre 2024



| - FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

| - EDIFICE

REGION
DEPARTEMENT
COMMUNE
EDIFICE
CADASTRE
PROPRIETAIRE
PROTECTION

o DESTINATION ACTUELLE
e OPERATION

: NOUVELLE-AQUITAINE

: DEUX-SEVRES

: OIRON

: Chateau de Qiron

: Section OB parcelle 894

: Appartenant a I'Etat

: Classé Monument Historique en totalité par arrété
du 2 octobre 1913

: Exposition, musée, espaces vacants
: Aménagements intérieurs et installation d'une réserve
d'eau pour la sécurité incendie du site du Chateau de Oiron

Il - MAITRISE D’OUVRAGE

CENTRE DES MONUMENTS HISTORIQUES (CMN)
Hotel de Sully

62, rue Saint-Antoine

75 186 PARIS Cedex 04

IIl - MAITRISE D’CEUVRE
Architecte :

Olivier SALMON ACMH
22, Place Gambetta
33000 BORDEAUX

IV - FINANCEMENT DE LOPERATION

E.P de référence

Nombre de tranches

: Olivier SALMON ACMH - ETUDE DE DIAGNOSTIC - Etude
d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la
sécurité incendie du site du chdteau de Oiron - Juillet 2022

: 1 tranche

V — REALISATION DES TRAVAUX

Période prévisible d’exécution
Durée prévisible des travaux

Découpage en lots

. ler et 2e semestre 2025

. travaux dans les douves : Aot a Décembre 2025
(contrainte fixe)

: 8 mois + 2 mois de préparation de chantier

Lot 1 : VRD - Electricité

Lot 2 : Magonnerie

Lot 3 : Menuiserie

Lot 4 : Platrerie et peinture
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Il - LOCALISATION
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Localisation de la commune d’Oiron, au Nord des Deux-Sévres
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Localisation ddu Chéteau de Oiron, a Plaine-et-Vallées.
Photographie aérienne, Sources : GoogleMaps

CHATEAU DE OIRON
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11l - PRESENTATION GENERALE

APERCU HISTORIQUE

1449 - 1519 : L'arrivée des Gouffier a Oiron : le premier chdteau Renaissance

Hypothese de I'état fin XV°
(F. Didier ACMH)

L'histoire commence avec Guilaume Gouffier, seigneur de
Bonnivet, qui fit une brillante carriére aux coétés de Charles VI
duquel il recut la terre d'Oiron en 1449. |l lui permit d'acquérir &
bas prix la seigneurie de Boisy ef la baronnie de Roanne, ferres
confisquées a Jacques Cceur tombé en disgréce. Plus petite
que celles de Boisy et du Roannez, la terre d'Oiron présente
I'intérét majeur d’'étfre proche des grands chateaux royaux du
Val de Loire.

A I'emplacement d'un ancien bdatiment fortifieé et ceint de
douves, Guillaume Gouffier construit alors un premier chateau
de plaine : cour quadrangulaire cantonnée de tours circulaires

A la mort de celui-ci en 1495, Artus, digne fils de son pére,

gagnera la confiance de Louis Xl qui lui confiera le
gouvernement du jeune Francois d'Angouléme, futur Francois
ler, Devenu roi en 1515, Francois 1¢" attribuera a Artus Gouffier la

charge de grand maitre et le comble d’ orgenf au retour de Marignan. Il le fait Comte de Corovos
(Caravaggio). Les freres d'Artus bénéficieront & leur tour de

positions importantes.

Artus a probablement poursuivi I'ceuvre de construction de
son pére, en batissant la chapelle basse ainsi le portique voité
adossé au mur d'enceinte sensé supporter la future galerie. Le
portique comptait alors dix arcades, d'un dessin flamboyant
d'une grande finesse, mais avec déja quelques éléments
italianisants (corbeilles pourvues d'acanthes). Les portes de

I'escalier et de la chapelle basse adopteront quant d elles un - J

langage particulierement italianisant.
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Hypothéese de I'état vers 1519 :
Construction de la galerie basse
(F. Didier ACMH)

1519 - 1570 : L'ceuvre de Claude Gouffier, Grand Ecuyer du Roi

Hypothese de I'état vers 1570 :
Galerie, Tour de I'Epée et escalier
(F. Didier ACMH)

Claude Gouffier, fils d'Artus, s'est peut-étre davantage illustré
par ses talents de courtisant que pas vertu guerriere. |l
bénéficiera des faveurs royales sous les regnes de Francois 1€,
Henri Il, Francois Il et Charles IX. II devient Grand Ecuyer de
France en 1546 & la mort de Galiot de Genouillac. Les terres
de Boisy et de Roanne sont élevées en duché et Claude recoit
la visite royale par deux fois : Henri Il en 1551 et Charles IX en
1565.

La famille atteint alors son apogée et Claude entreprend de
poursuivre la reconsfruction du vieux chdteau XV°:
construction du grand escalier (chef d'ceuvre de
I'architecture de la Renaissance), de la galerie et
reconstruction de la tour Nord qui prendra le nom de Tour de
I'Epée, en référence & son fitre obtenu en 1546. Cette tour
arborera d'ailleurs cette fameuse épée et son fourreau, ainsi
que la date inscrite dans un cartouche. Aux cotés de cette

épée, le marteau d'arme a bec recourbé tréne en bonne place, rappelant sa charge de capitaine des
Cent gentilshommes. Les fouilles archéologiques de la cour semblent également Iui afttribuer la
reconstruction de I'cile d'entrée au Nord.
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L'élévation de la galerie tranche avec le portique d'Artus en ce sens que le langage architectural cite
plus précisément les références antiques venues d’ltalie.

Longue de 55 métres et large de plus de 6 métres, la galerie recoit la réalisation d'un grand programme
peint dés 1546 sur le théme de la Guerre de Troie et de I'Enéide. Claude Gouffier empruntera d'ailleurs &
Didon pleurant le départ d'Enée la phrase « hic terminus haeret » (ici est fixée la fin) pour en faire sa devise
enroulée autour d'un terme, a la fois symbole d'humilité face & son ascension fulgurante et témoignage
de la philosophie chrétienne d’'un humaniste inspiré d'Erasme.

En 1568, le chateau est pillé par les Protestants et I'église incendiée.

1570 - 1642 : vers une écriture baroque

Le train de vie fastueux de Claude Gouffier eut raison de la fortune 1éguée par son pere. Pendant 30 ans,
les Gouffier sont absents de la cour de France et vivent des revenus de leurs terres. Louis, petit-fils de
Claude aurait pu redresser la situation : protégé de Marie de Médicis, il obtient I'érection du duché de
Roannez en pairie en 1612. Mais il se heurtera d I'hostilité de Richelieu, son puissant rival poitevin, et
épousera la cause de Gaston d'Orléans. Il est condamné a mort en 1631, peine commuée en exil &
Qiron, qu'il ne quittera plus jusqu’'d sa mort en 1642,

Louis Gouffier entreprendra d'importants travaux & Oiron qui
achéveront de le ruiner. Lorsqu'il est libéré de la tutelle de sa ,
mere en 1620, Louis hérite d'un chateau dont I'cile Est a été g~
entierement rebdatie dans un style Renaissance raffiné mais
dont le reste des batiments remonte au chateau primitif de

[ i ( B

{ ’, 7] \mp l& ;, . %

Guillaume Gouffier, un chéteau de fradition gothique tardive, '\L e @ij'“ & N
1 ) ~

il:

oA

sans doute fort simple. Ef c'est une architecture baroque qui - 4\/ §
est choisie pour rebdatir entierement I'ancienne tour Sud-Ouest R, /N B
transformée alors en un imposant pavillon carré, le Pavillon du ' [T e

Roi, qui accueillera les appartements de parade. Les fravaux <L ]

se prolongent également jusqu'd I'escalier Renaissance de - ' 4 d
Claude. Il entamera également la reconstruction de I'aile
Ouest. Parallelement, il rebdtit les parties hautes de la galerie
et en modifie les lucarnes & la francaises, tfransformées alors en

Hypothese de I'état vers 1642 :
Pavillon du Roi

ceils-de-boeuf. Au revers de la galerie, il fait construire I'aile des et reconstruction partielle du logis
cuisines au pied de I'aile Est, probablement dans les anciens (F. Didier ACMH)
fossés.

A cette époque encore, il s'agit de poursuivre la remise au go0t du jour du chdteau ancien, sans réelle
remise en cause des travaux effectués depuis Claude.

Le Pavillon du Roi construit par Louis Gouffier & partir des années 1625 est un imposant quadrilatére de 22
meétres de c6té marquant I'angle Sud-Ouest du chéteau, [égérement saillant. Ses élévations sont talutées
d la base et plongent alors directement dans les fossés qui courent au pied. A ce pavillon est accolée
une tour d'escalier hors-ceuvre qui dessert les différents niveaux. L' aile Sud-Ouest est maintenue, ainsi que
I'aile Nord-Ouest qui ferme la cour coté entrée. A I'origine, le Pavillon du Roi comptait trois niveaux et un
étage attique surmonté d'un immense comble en pavillon. Par ses dimensions inusitées et sa position &
I'angle du chdateau, le Pavillon du Roi est une évocation moderne de la tour maitresse du chéteau
médiéval. Et ses fonctions appuient cette valeur symbolique forte : appartements du duc au rez-de-
chaussée, et appartements du roi au premier. Son architecture cite les grandes architectures royales
comme le pavillon construit par Bullant au Louvre, le Pavillon de Flore aux Tuileries ou le Palais du
Luxembourg élevé par Salomon de Brosse pour Marie de Médicis. L'influence parisienne s'impose comme
une évidence (références a I'Hotels d'Hozier, de Chalon-Luxembourg, d’Alméras, de Bretonvilliers,...). Les
mditres magcons intervenant & Oiron ont par ailleurs travaillé a I'H6tel de Mayenne, propriété de la famille
de I'épouse de Louis Gouffier.

Une galerie extérieure, voltée, munie d'un promenoir au premier étage, adossée au logis central et
tourné vers la plaine était prévue (a-t-elle été construite 2). D'anciennes portes et l'interruption des
bossages du pavillon permettent d'aftester ce projet ambitieux, citation explicite d'une disposition
similaire existant au Palais du Luxembourg, cbté jardin. Proche de Marie de Médicis, Louis Gouffier a sans
doute eu tout le loisir d'apprécier une telle disposition.

Louis Gouffier meurt le 16 décemlbre 1642, en public, en sa chambre du Pavillon du Roi (Salon Blanc).
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1642 - 1700 : La métamorphose classique

Alors que le fils de Louis Gouffier meurt aux armées en 1639, c’est son petit-fils Artus qui hérite de ses biens
en 1642, alors &gé de quinze ans. Ami de Pascal et proche du milieu janséniste, celui-ci se désintéresse
d’'Oiron et se « convertit » en 1667. Il quitte le monde en abandonnant tous ses biens & sa soceur Charlotte,
qui épousera Francois d' Aubusson, comte de la Feuillade deux mois plus tard.

Devenu duc parle rachat des terres de Roannez, puis maréchal en 1675, la Feuillade réalisera des travaux
considérables tout en cherchant & respecter et assurer le souvenir de ses illustres prédécesseurs Claude
et Louis Gouffier, qui lui laissent un fastueux édifice, tant du point de vue de son architecture que de celui
de sa décoration intérieure.

De 1669 4 1683, fort d'une volonté farouche, La Feuillade va s'atteler & d'importants travaux qui ne
devront étre interrompus que part l'installation définitive du Roi & Versailles en 1682 et sa cour avec lui.
Les nouveaux usages condamnent les chéteaux de province d I'oubli et retiennent leurs seigneurs aupres
du roi.

Interrompus & I'issue du gros-ceuvre
(dont certaines parties ne sont pas
achevées et demeurent & I'état
d'épannelage), les travaux de La
Feuillade visaient a I'harmonisation
générale : I'assemblage
hétérogenes de styles, de volumes et
d'époques devaient alors laisser
place & I'ordonnancement et a la
symétrie, mot d'ordre de Ia
grande architecture classique
francaise.

Inspiré par les derniers fravaux
versaillais, La Feuillode va tout
d'abord procéder & une profonde
métamorphose du site. |l fait réaliser
une importante levée de terre au
pied du chateau et éloigne les
anciennes douves (créant de foutes Le chéteau d’'Oiron en 1699 (Collection Gagnniére)
pieces la douve cbté jardins, au
Sud). Cette levée de terre Iui permet d'aménager une terrasse périphérique, véritable socle du nouveau
chéteau (cette levée de terre va noyer le soubassement taluté du Pavillon du Roi). Parallélement, il fait
entierement réaménager I'entrée Nord du domaine : avant-cour, pavillons d'entrée, patte d'oie,
conférant une nouvelle échelle au chéteau lui-méme.

Sur les batiments, La Feuillade va poursuivre I'ceuvre de ses prédécesseurs avec un respect sacré des
anciennes salles historiques, mais rapidement et a I'économie, en réutilisant au maximum les dispositions
existantes.

Tout d'abord, c’est la construction du Pavillon des Trophées,
en symétrie du Pavillon du Roi, qui vient englober les anciens
pavillons et la chapelle des Gouffier. Cette nouvelle
enveloppe est couronnée d'une balustrade surmontée de
trophées et masque une couverture complexe, invisible de
I'extérieur. Fort de la volonté d'absolue symétrie, il est
probable que La Feuillade ait prévu de déraser le comble du
Pavilon du Roi pour le ramener & la hauteur du nouveau
pavillon et d'y installer également une toiture masquée.

Ensuite, c’est le prolongement des travaux sur le corps central,
en englobant|'escalier Renaissance de Claude Gouffieret en
infégrant ses anciennes loggias et au moyen de fausses
fenétres venues réguler I'ensemble de la fagcade.

Hypothese de I'état vers 1700 :
Pavillon des Trophées et Logis
(F. Didier ACMH)
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La Feuillade s'attéle aussi au réaménagement d'une partie du Pavillon du Roi : il détruit la tour d'escalier
construite par Louis Gouffier et adapte les circulations intérieures du pavillon (construction d'un escalier
en bois, modification des portes, cloisonnements). A la place de I'escalier détruit, il fait rebatir deux
travées de portes et fenétres ouvrant sur une nouvelle galerie formant promenoir.

La construction de cette galerie procede de la démolition de I'aile Sud-Ouest du chateau de Guillaume
Gouffier (sans doute la reconstruction du Pavilon des Trophées apportait alors suffisamment
d'appartements). Le parti de reconstruction sera celui d'une galerie basse voltée et entierement
ouverte que I'extérieur, formant le pendant aérien de la galerie Renaissance. En citation archdique de
I'aile Nord-Est, cette galerie se termine par une imposante tour circulaire qui englobe la base de
I'ancienne tour médiévale, mais une tour tronquée au premier étage. L'ensemble forme un promenoir
agréable, largement ouvert vers le paysage et la collégiale voisine, et directement accessible depuis les
appartements du Pavillon du Roi.

La Feuillade fait démonter la fontaine en marbre de la cour poury installer & la place une statue en pied
de Louis XIV.commandée & Martin Desjardins en 1679.

1700 - 1739 : Mme de Montespan et le duc d’Antin

En 1700, le fils de la Feuillade vend Oiron & Mme de
Montespan, tombée en disgrace, qui I'achéte pour
son fils le duc d'Antin. Elle séjournera régulierement
a Oiron et fera réaliser quelques travaux de
réaménagement des appartements du Pavillon des
Trophées et aménagera les jardins. D'autre part, elle
sera a I'initiative de la construction de la Tour des
Ondes (en référence aux armes ondulantes des
Rochechouart-Mortemart) sur le rez-de-chaussée
construit par son prédécesseur, rétablissant ainsi
I'équilibre visuel avec la Tour de I'Epée. Pastiche
d'architectures désuétes pour I'époque, cette
construction  confirme  bien cette  volonté
d'équilibre et la vision globale d'un projet &
I'échelle du chateau.

Vue du chéateau d'Oiron extraite de I'album du duc
d'Antin- 1713

A sa mort en 1707, son fils hérite d'Oiron mais ne s'y intéresse guére. Il fait cependant réaliser le tres bel
album de vues d'Qiron, idée trés flatteuse de son domaine poitevin...

Les héritiers du duc d'Antin vendent Oiron & Gabriel de Neufville marquis de Villeroy en 1739, quile revend
a Pierre Jacques Fournier de Boisayrault en 1772. Entre temps, Villeroy a fait démonter le haut comble du
Pavillon du Roi et construire une balustrade imitant celle du pavillon voisin. Une couverture masquée est
installée et tout le second niveau est transformé en greniers.

1772 - 1946 : Le déclin, I'oubli, la ruine

Avec le rachat en 1772 par les Fournier
de Boisairault, Oiron redevient propriété
d'une noblesse locale  désireuse
d'habiter les lieux. A ces fins, des fravaux
d'aménagement et de confort sont
opérés pour remettre au godt du jour ces
salons frop grands aux décors datés et
défraichis.

Interrompus par la Révolution, les tfravaux
avaient débuté par la redistribution du
Pavillon du Roi : entresolement, création
de chambres associées a des cabinets et

des garde-robes réduites dans les grands
volumes anciens, réalisation de faux-

Vue du chéteau d'Oiron en 1838 (Ch. Chergé)
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plafonds, réduction des cheminées, décors et papiers peints.

Lorsque les travaux reprennent en 1822, il est probable que le chateau ait été au moins partiellement pillé
entre temps. Héritier de son pere, Piemre-Auguste Fournier de Boisayrault dépense des sommes
importantes non pour I'embellissement mais pour sauver le chateau. Le ch&teau est devenu bien frop
grand pour une seule famille, et le second étage du Pavillon des Trophées, la Tour de I'Epée, la Tour des
Ondes et la Galerie servent alors de lieux de stockages. Des écuries sont aménagées dans le portique de
I"aile Ouest.

Prosper Mérimée décrit en 1840 : « Le chdatelain d’'Oiron est encore plus insouciant que M. le duc de
Praslin. Il met son blé dans la galerie de Francois ler et toutes les fresques de la guerre de Troie sont G peu
prés effacées .

A partir de 1869, I'architecte Daviau entreprend une restauration plus fondamentale de I'édifice :
restauration des facades, grille d'entrée, menuiseries & vitraux. La mort brutale de Boisairault interrompt
les travaux. Sa veuve conserve le domaine jusqu’'a sa mort en 1906, sans y résider.

Sans héritiers, le domaine est
démembré et partiellement loti et
passe al'un de ses neveux, dontla
veuve sera la derniére propriétaire
d’'Oiron. Face aux charges que
représentent les fravaux
d'entretien, une premiére
demande de protection échoue
en 1913. Hle sera finalement
obtenue en 1923, enfrainant
immédiatement les  premiers
fravaux de mise hors d'eau. Mais
les bouleversements du XX° siecle
vouent & I'échec le projet de
sauvetage, et le processus de
ruine avance inexorablement.

Parmi les tfravaux de sauvetage,

citons — et non des moindres - le
remplacement en 1928 des
anciennes couvertures masquées

Vue du chdteau en 1884 — M. Mieusement

des deux pavillons par des terrasses en béton construite en urgence et a I'économie pour mettre hors
d'eau les deux ouvrages.

1941 : L’Etat offre la renaissance du chéteau

L'Etat décide I'expropriation en 1941 qui sera effective en 1943. Les lieux resteront occupés jusqu’en 1947
par I'ancienne propriétaire retranchées dans les seules parties habitables du chdateau : le rez-de-
chaussée du Pavillon des Trophées, au coeur d'un immense édifice qui prend I'eau de toutes parts.

Alors va débuter un demi-siecle d'intenses fravaux de restauration sous I'égide des Monuments
Historiques : restauration des couvertures, travaux de facades, remplacement des menuiseries,
restauration des maconneries des douves, décors intérieurs...

Mais la question de la réutilisation des lieux reste posée. Et il faudra attendre le succes de I'exposition
Meltem en 1987 et I'idée d'une renaissance orchestrée par I'art contemporain. C'est la naissance du
projet Curios et mirabilia, engendrant un important effort de restauration & partir de 1990.
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Vues depuis les jardins Sud :

Etat en 1884 (M. Mieusement) : les couvertures sont vétustes, les balustrades en place, le chateau est
habité,

Etat 1934 (G. Esteve) : les couvertures ont été refaites, les balustrades en partie déposées, et les pavillons
ont été recouverts d'une dalle béton.
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CHRONOLOGIE GENERALE

XV° siecle Construction du premier chateau par Guillaume Gouffier (1420-1495) : cour
quadrangulaire cantonnée de tours, logis qui occupe I'angle Sud-Est — Sud-Ouest)
Vestiges découverts sous le Pavillon du Roi (fouilles de 1997 salle des Barriques)
1449 Visite de Charles VII
1495 Mort de Guillaume Gouffier
1475-1519 Artus Gouffier de Boissy, fils du précédent :
e Accompagne Charles VIII et Louis XII pendant les Guerres d’Italie
® Recoit la terre de Caravaz en Italie
e Débute la collection d’art familiale (importations d’ltalie)
e Gouverneur du futur Francois ler
Vers 1500 Construction du chateau actuel : rez-de-chaussée de la galerie Est et niveau bas de la
chapelle
Fondation de la collégiale et début de construction
1501-1570 Claude Gouffier, fils du précédent
1539-40 Achévement de la collégiale
1543 Construction du pavillon Sud-Est : pavillon quadrangulaire surmonté d’un toit en
pavillon
1543 Construction de l'escalier
1546 Claude Gouffier devient Grand Ecuyer de France
Construction de la galerie Renaissance
1548-50 Construction de la Tour de I'Epée sur 'emprise d’une tour plus ancienne

Cité en 1559

Aile Sud-Ouest couverte en terrasse et desservie par un escalier a vis (attestée par les
fouilles de 2001)

Présence d’une statue équestre métallique d’Henri Il dans la cour d’honneur,
Fontaine de marbre dans la cour (attribuée a I'italien Jean Il Juste (1510-1577)

1568 Pillage par les Huguenots

1575-1642 Louis Gouffier, petit-fils du précédent

1625-1635 Construction du Pavillon du Roi et d’une tour d’escalier Ouest. Ce pavillon est coiffé
d’un haut comble et muni d’un étage attique aujourd’hui disparu (niveau de la
balustrade actuelle)
Reconstruction du logis entre le Pavillon du Roi et I'escalier XVI°

1627 Incendie le 31 ao(t
Reconstruction des charpentes du pavillon Sud-Est et de celle de la chapelle

Xviie Construction des cuisines ? Hypothése Jeanneau ACMH par analogie avec les cuisines
du chateau de Thouars.

1631-1691 Francois d’Aubusson, duc de la Feuillade, époux de Charlotte Gouffier, arriere-petite-
fille du précédent.

1643 Réparations du plafond de la salle 203 suite aux infiltrations dans la couverture

1644 Le pont levis est encore en place
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Vers 1654 : Réparations des poutres du Pavillon du Roi :
e Décharges et étriers métalliques (24 u) salles des Barriques 004, Salon Blanc 005,
chambre 008, chambre rouge 106, Chambre du 2nd étage (202 ou 203 ?), ainsi que
Salle d’Armes et « chambre de l'aile ».
* Remplacement ou retournement de poutres Chambre Rouge 106 et Salle des
Barriques 004

1670 : Restauration du plafond de la chambre au RDC du Pavillon du Roi (Salon blanc 005)
1676 : Achat de terrains pour 'aménagement de |'avant-cour
1683-91 : Travaux d’harmonisation du chateau :

¢ Destruction de I'aile Sud-Ouest et construction de la galerie ouverte.

e Destruction de I'escalier hors-ceuvre du Pavillon du Roi et remaniement de la fagade
(acces terrasse).

* Percement de nouvelles portes entre les chambres du RDC et du premier niveau

* Bouchement des portes donnant sur la galerie située au Sud du Logis

e Recomposition des fagades de I'escalier XVI° en raccord avec le logis, et pose des
trophées

e Création d’un comble unique sur le corps de logis

¢ Création du Pavillon des Trophées en englobant I'ancien pavillon Est, couverture
masquée

¢ Destruction de la galerie Nord-Est et reprise de I'angle de la galerie XVI°

e Aménagement de |'avant-cour

1650-1699 : Modification du tracé des douves : levée de terre pour création de la plateforme
autour du chateau et création d’une douve Est qui n’existait pas (antérieurement, les
douves étaient au pied des murailles). Eloignement des douves et démolition du pont
levis décrit en 1644
Ces travaux enterrent la base talutée de 4m du Pavillon du Roi

1676 -1699 : Construction des deux pavillons d’entrée et de la cl6ture de I'avant-cour
1691 : Mort de La Feuillade : travaux visiblement inachevés

1641-1707 : Frangoise-Athénais de Rochechouart, marquise de Montespan

1700 : Rachat du chateau d’Oiron pour son fils le duc d’Antin

Vers 1700 : Aménagement du premier étage du Pavillon des Trophées

Construction de de I'étage du Pavillon et de la Tour des Ondes

1703 : Fondation de I’hospice d’Olron

1704 : Installation de Mme de Montespan

1707 : Le duc d’Antin hérite de Mme de Montespan
1713 : Album de Pierre Lepautre, vues d’Oiron

1739 : Le duc d’Antin vend Oiron au duc de Villeroy
1768-1772 : Le toit du Pavillon du Roi est dérasé.

Le dernier niveau est démonté et remplacé par une balustrade copiée sur celle du
Pavillon des trophées

Une couverture masquée est aménagée au deuxieme étage transformé en greniers
L'évacuation des eaux pluviales se fait au travers de la fagade Ouest

1734-1800 : Pierre-Jacques Fournier de Boisairault

1772 : Le Chevallier de Boisairault rachéte Oiron
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Travaux d'aménagement : plafonds platre, boiseries, menuiseries a petit-bois, baies en
trompe l'ceil,...
Cheminées du Salon Blanc (005) et du Salon Vert (005). Travaux interrompus par I'exil a

la Révolution.

1799 Retour d’exil. Poursuite des travaux.

1822-1837 Travaux entrepris par P.A. Fournier de Boisairault :
e Entresolement partie Ouest du Pavillon du Roi
¢ Cloisonnement des appartements du RDC

1874-1877 A. Fournier de Boisaurault fait restaurer les fagades par I'architecte Noé&l Daviau (Blason
porte d’entrée)

1923 Classement du chateau au titre des Monuments Historiques
Le Pavillon du Roi est considéré comme abandonné. Seuls le RDC et le premier entresol
du Pavillon des Trophées sont encore habités.

1928-1929 L'architecte Gustave Brun fait déposer les charpentes du Pavillon du Roi et les remplace
par une toiture terrasse en béton sans étanchéité
Les balustrades du Pavillon du Roi sont déposées compte tenu de leur état

1941 Projet de restauration des menuiseries mais, faute de crédits, seules les parties habitées
furent finalement traitées.

1942 Rapport de Robert Camelot qui fait état de la présence de fissures des suites de la
création de la couverture en béton de 1927

1946 Départ de la derniére occupante, veuve de Louis-Pierre Fournier de Boisairault

1943 Le chateau devient propriété de I’Etat

1949-1951 Réalisation d’une étanchéité sur la terrasse en béton
Restitution de la balustrade

1957-59 Restauration des élévations du Pavillon du Roi, corps de logis et fagade Ouest du Pavillon

Années 1960

1964

1965

1966 - 1970

1968

1971

1972

1973 - 1975

1974

1976
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des Trophées

Mise a jour de la base talutée du pavillon du Roi : 4 m de parement masqués par les
terrassements de La Feuillade.

Restauration des dorures du Cabinet des Muses et de la Chambre du Roi

Restauration du tableau en trumeau de cheminée du Cabinet des Muses

Remplacement des menuiseries de la Chambre du Roi : époque ou I'on réfléchit sur le
type de menuiseries a installer sur I'ensemble du chateau.

Restauration inachevée du plafond de la Salle du Roi (Salle d’Armes ?)
Révision de I'étanchéité de la terrasse du Pavillon du Roi

Consolidation et traitement de la cheminée de la Chambre du Roi
Restauration et dorures des lambris du Cabinet des Muses

complément des armoiries sur la cheminée de la Chambre du Roi
Restauration des peintures des lambris du Cabinet des Muses
Consolidation des sculptures et dorures du plafond de la Chambre du Roi

Reprise du lambris du vestibule

Révision de I"étanchéité de la terrasse du Pavillon du Roi
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1978 - 1980 : Achevement de la restauration du plafond de la Chambre du Roi

1980 : Modele de menuiseries a vitraux définitivement choisi pour I'ensemble du chateau,
sauf les appartements de Mme de Montespan (conservation des petit-bois)

1982 : Réfection du parquet de la Chambre du Roi.
Achéevement de la restauration du lambris du Cabinet des Muses. Dégagement de la
Chambre Rouge et reprise de la structure du plafond (au premier étage du Pavillon du

Roi)
1985 : Révision de I'étanchéité de la terrasse du Pavillon du Roi
1986 : Dégagement du Salon Vert et du Salon Blanc et réfection du sol de ce dernier y compris

chauffage électrique (au rez-de-chaussée du Pavillon du Roi)

1987 : Suppression des aménagements XVIII° et XIX® du Pavillon du Roi (RDC et ler étage) par
I'architecte Pierre Bonnard et construction de I'escalier en pierre

1988 : Restauration du plafond de la Chambre du Roi (103)

1990 : Lancement du projet Curiositas & Mirabilia

Restauration du Salon Rouge (102) (doublage des murs en 1992) (F. Didier)
Restauration de la Chambre du Roi (103) (F. Didier)

1993-95 : Restaurations de I'intérieur du Pavillon du Roi (F. Didier), dont :

e Prolongation de I'escalier en pierre de 1987

e Salon des Ondes (106) : remplacement e la poutre ruinée par une poutre de
récupération. Solivages neufs

e Salles 202 et 203 : les poutres qui avaient été abaissées sont remontées a leur niveau
d’origine et sont renforcées par des poutres en lamellé-collé. Les saignées pratiquées
dans les murs vers 1770 sont bouchées en moellons.

e Salles 204, 205 et 206 : réutilisation des poutres anciennes, aprées nettoyage et
réparation (résines et éléments métalliques)

1997 : Restauration de la Salle des Barriques (004) avec fouilles archéologiques
199°? : Restauration du sol du Salon Blanc (F. Didier)
1999 : Restauration des fagades du Pavillon du Roi (F. Didier)

1999 - 2001 : Restauration des trophées d'angles du PAvillon des Trophées (F. Didier ACMH)

2008 : Signalement de désordres dans les planchers du Pavillon du Roi (rapport de visite CERT
Angers)

2015 : Etude de diagnostic des structures du Pavillon du Roi — F. Jeanneau ACMH

2018 : Commande d’une contre-étude de diagnostic par le CMN.

79 - DEUX-SEVRES - Chateau d'Oiron - Etude d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du site
AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux



DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOCALISATION DES EDIFICES DE LA PARCELLE DU CHATEAU DE OIRON - PLAN DE MASSE
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| GENERALITES |

Le chateau d'Oiron reprend la composition générale d'un chateau de I'ége classique : une avant-cour
fermée par une grille, des murs de clbéture et deux pavillons d'entrée conduit au chéteau en tant que tel
dressé sur une plateforme ceinte de douves. De plan approximativement carré, le chateau déroule son
plan en U tourné vers I'avant-cour et I'entrée.

Les trois ailes s'articulent sur deux gros pavillons massifs et carrés, terminés en terrasses a balustrades. Le
corps central en simple profondeur est couvert d'un haut comble & la francaise, tout comme I'aile Est
qui accueille une galerie haute bétie sur une galerie basse ouverte surla cour. Le pendant est formé par
une galerie ouverte et fraversant formant terrasse. Ces deux ailes sont terminées par deux tours jumelles,
une XVI°, I'autre XVIII°, qui viennent timbrer les ailes latérales et encadrer I'axe d’arrivée sur le chateau.

Bien que disparate dans le détail, le chéteau affiche une relative homogénéité permise par I'emploi
d'une pierre unique, un tuffeau doré, et par le soin apporté par ses propriétaires successifs A jouer entre
modernité et citation des architectures préexistantes. Les grandes et trés nombreuses menuiseries, toutes
peinte de rouge sang de boeuf, contribuent également & cette homogénéité.

Pavillon des Trophées Corps central Pavillon du Roi

e

Tour de I'Epée Aile Renaissance Tour des Ondes

[ LES EXTERIEURS |

Le Pavillon des Trophées se situe donc a I'articulation entre le corps central et I'aile renadissance. Il se
compose de deux facades tournées vers le jardin (Est et Sud) et les retours correspondants, ainsi que d'un
angle saillant surla cour d'honneur, angle permettant d'assurer la présence de ce pavillon cété facade
d’honneur.

Comme son jumeau le Pavillon du Roi, le Pavillon des Trophées prend la forme d'un cube massif. Si I'on
sait que le Pavillon du Roi était couvert & I'origine d'un frés haut comble qui devait Iui apporter de
I'élévation, le Pavillon des Trophées n'en a jamais recu : soit parce que le chantier s'est interrompu, soit
par un changement de parti pris qui rappelle en ce fin de XVII° siecle I'architecture & couvertures
masquée de la facade sur jardin du chateau de Versailles.

Les facades sont composées sur le méme principe que celles du Pavillon du Roi et du corps central : les
étages filent, les travées de baies sont régulieres et d'égale valeur selon les étages, des bandeaux et
entablements soulignent les niveaux, et le rythme est donné par des alternances de travées ouvertes et
de travées aveugles a tables et niches.

Contrairement & son jumeau, le Pavillon des Trophées a dU s'adapter & des constructions plus anciennes
conservées, ce qui explique les difficultés rencontrées pour dessiner une absolue symétrie sur chagque
élévation.
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LOCALISATION DES BATIMENTS DU CHATEAU - PLAN REZ-DE-CHAUSSEE
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LOCALISATION DES BATIMENTS DU CHATEAU -

PLAN DE L'ETAGE
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LOCALISATION DES BATIMENTS DU CHATEAU - PLAN DES COMBLES / CHARPENTE
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LOCALISATION DES BATIMENTS DU CHATEAU -

PLAN DES TOITURES
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La présente description se limitera au sujet de I'étude SSI, a savoir I'énumération de I'ensemble des espaces
intérieurs.

En terme d'espaces intérieur, la cathédrale est composée :

LE CORPS CENTRAL DU CHATEAU
Le corps central du chateau est composé de plusieurs niveaux :

o REZ-DE-CHAUSSEE surface : 265 m2 - ERP

o L'ETAGE R+1 surface : 265 m2 - ERP

o L'ETAGE R+2 surface : 310 m2 (étage des combles) - ERP
CORPS CENTRAL surface totale : 840 m2

LE PAVILLON DU ROI
Le Pavillon du Roi est composé de plusieurs niveaux :

¢ REZ-DE-CHAUSSEE surface : 380 m2 - ERP

e ENTRESOL N°1 surface: 80 m2 - ERP / Code du Travail
o ETAGE R+1 surface : 380 m2 - ERP

o ENTRESOL N°2 surface: 20 m2 - ERP

o ETAGE R+2 surface : 380 m2 - ERP / Code du Travail
e ENTRESOL N°3 surface : 165 m2 - Code du Travail

o Toiture terrasse surface : 380 m2 - non accessible

PAVILLON DU ROI surface totale : 1785 m2

LE PAVILLON DES TROPHEES
Le Pavillon des trophées est composé de plusieurs niveaux :

o REZ-DE-CHAUSSEE surface : 390 m2 - ERP

o ENTRESOL N°1 surface: 55m2 - ERP

* ETAGE R+1 surface : 390 m2 - ERP

o ENTRESOL N°2 surface : 60 m2 - non accessible
 ETAGE R+2 surface : 370 m2 - non exploité

o Toiture terrasse surface : 370 m2 - non accessible

PAVILLON DES TROPHEES surface totale : 1 635 m2 (hors toiture terrasse)

L'AILE NORD
L'aile Nord est composée de plusieurs niveaux :

o REZ-DE-CHAUSSEE surface : 285 m2 (hors galerie extérieure couverte) - ERP / Code du Travail
* ETAGE R+1 surface : 320 m2 - ERP

o ETAGE R+2 surface : 290 m2 (étage des combles) - ERP occasionnel

o Toiture terrasse n°1 surface : 305 m2 - non accessible

o Toiture terrasse n°2 surface : 15m2 - non accessible

AILE NORD surface totale : 895 m2 (hors toitures terrasses)
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LA TOUR DES ONDES
La tour des ondes est composée de plusieurs niveaux :

 REZ-DE-CHAUSSEE surface :
e ETAGE R+1 surface :
e ETAGE R+2 surface :

115 m2 (surfaces indicatives) - ERP
125 m2 (surfaces indicatives) - ERP
125 m2 (surfaces indicatives) (étage des combles) - ERP

TOUR DES ONDES surface totale : 365 m2

LA TOUR DE L'EPEE

La tour de I'épée est composée de plusieurs niveaux :

 REZ-DE-CHAUSSEE surface : 55 m2 - ERP

e ENTRESOL N°1 surface : 15m2 (latrines et couloir d'acces) - futur ERP

* ETAGE R+1 surface : 55 m2 - futur ERP

e ENTRESOL N°2 surface : 30 m2 (latrines, salle et couloir d'acces) - futur ERP

* ETAGE R+2 surface : 55 m2 - futur ERP

e ENTRESOL N°3 surface : 30 m2 (charpente des latrines et escaliers) - futur ERP ?

e COMBLES surface : 30 m2 (charpente de la tour et dessus escalier) - futur ERP ?
o Toiture terrasse surface : 25 m2 - non accessible

TOUR DE L'EPEE surface totale : 275 m2 (hors toiture terrasse)

LA GALERIE XVII®
La galerie XVII® est composé de :

e REZ-DE-CHAUSSEE surface :
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LOCALISATION DES ESCALIERS ET SORTIES DE SECOURS - PLAN REZ-DE-CHAUSSEE

—pp Sortie de secours
——pp Evacution des escaliers

TOUR DES ONDES TOUR DE L'EPEE

AILE NORD Aile des

B cuisines
Galerie XVII® Galerie
Renaissance

PAVILLON DU ROI CORPS CENTRAL PAVILLON DES TROPHEES
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LOCALISATION DES ESCALIERS ET SORTIES DE SECOURS

- PLAN DE L'ETAGE

—pp- Sortie de secours
——pp Evacution des escaliers

TOUR DES ONDES

TOUR DE L'EPEE

AILE NORD

PAVILLON DU ROI
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LOCALISATION DES ESCALIERS ET SORTIES DE SECOURS

PLAN DES COMBLES / CHARPENTE

—pp Sortie de secours
——pp Evacution des escaliers

TOUR DES ONDES

iN

TOUR DE L'EPEE

AILE NORD

PAVILLON DU ROI
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LOCALISATION DES ESCALIERS ET SORTIES DE SECOURS - PLAN DES TOITURES

—pp- Sortie de secours

TOUR DES ONDES TOUR DE L'EPEE

AILE NORD

R S S . =
S e

PAVILLON DU ROI CORPS CENTRAL PAVILLON DES TROPHEES
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SUJET1:

INTERIEUR

REFLEXION SUR LA SECURITE INCENDIE :
IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS
POUR COMPARTIMENTAGE DES VOLUMES




REFLEXION SUR LA SECURITE INCENDIE

PRINCIPES GENERAUX

Les difficultés pour arriver a satisfaire la réglementation incendie sur un monument comme le Chateau de
Oiron sont multiples :

e valeur de monument historique et présence de disposition de décors monumentaux qui ne
permettent pas de mettre en oeuvre les solutions courantes de sécurité incendie (comme
I'encloisonnement, cloisons coupe-feu, portes coupe-feu, tenue au feu des planchers, ...),

¢ [e fonctionnement du monument et son ouverture au public qui imposent une certaine

fluidité des espaces,

e |'usage du Chateau comme lieu d'exposition qui impose a la fois la mise en place d'oeuvres
potentiellement caloriféres et inflammables, et toute une logistique technique (caisse de
transport, matériaux d'emballage, espaces de stockage, ...),

e ['ouverture a la visite impose également des installations techniques et électriques
importantes.

L'objectif de cette étude est de proposer un ensemble de solutions techniques simples et efficaces permettant
d'assurer une certaine amélioration d'un point de vue de la sécurité incendie - et notamment :
e travailler sur le potentiel de I'existant : compartimentage existant, portes existantes, ...
e travailler sur le protocole d'évacuation en lien avec les Agents du Chateau,
e chercher a diminuer les risques d'accidents électriques au sein d'espaces sensibles,
* proposer des améliorations techniques de type cloisonnement des combles, et amélioration
des portes existantes,
e déceler et résoudre les points critiques de risques de propagation du feu : vulnérabilités
ponctuelles du batiment.

TOUR DES ONDES TOUR DE L'EPEE

Suite a ce travail, les données issues de
cette nouvelle configuration du batiment
seront alors prises en compte, avec la
Commission de sécurité, dans le calcul de
la réserve d'eau nécessaire a la défense
incendie.

Le second volet de cette étude sera consacré
a tout ce qui concerne le maintien d'une
réserve d'eau suffisante : calcul du cubage
de l'eau nécessaire, localisation de la
réserve d'eau (douves ?), solutions pour
le maintien a niveau de ce volumes,
installations de prises d'eau (bornes).

I v A w0 R
AU 0 e O O I

> L'objectif de cette étude est de parvenir
a mettre a profit les configurations
existantes du site et de préciser le
protocole de sécurité en cas d'alerte
afin de minimiser au mieux les travaux a
effectuer sur le monument et le cubage
d'eau nécessaire pour la réserve.

PAVILLON DU ROI CORPS CENTRAL PAVILLON DES TROPHEES

ON
PRINCIPE GENERAL DES CLOISONNEMENT DES VOLUMES
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PRINCIPE n°1 : COMPARTIMENTER LE CHATEAU

L'une des problématiques actuelles - tant d'un point de vue de la sécurité incendie que du calcul de la réserve
d'eau nécessaire - est que le monument fonctionne comme une entité unique de moins de prés de 6 000 m2.

Or, la configuration actuelle du monument permet d'isoler assez simplement plusieurs grandes entités qui
pourront avoir leur fonctionnement propre en terme de sécurité incendie. L'objectif sera de profiter de la
configuration actuelle pour définir ces grandes entités, pour isoler et cloisonner chacune d'elles.

Constitué d'ailes et de pavillons, le Chateau peut se décomposer comme suit :
¢ Corps central,
¢ Pavillon des Trophées,
¢ Pavillon du Roi,
¢ Tour des Ondes,
« Tour de I'Epée,
¢ Aile de la galerie Renaissance,
¢ Galerie XVIIe,

D'ores-et-déja, on peut considérer que :
e |a Galerie XVII® n'est pas concernée, car entierement extérieure (galerie ouverte),
e |a Tour des Ondes est par conséquent déja isolée du reste du Chateau, elle n'a donc pas
besoin d'étre encloisonnée, ni compartimentée.

L'objectif de I'encloisonnement de chacune des parties restantes sera d'améliorer la configuration actuelle.
En effet, il n'est pas possible d'envisager un véritable encloisonnement au sens de la réglementation actuelle
(portes coupe-feu asservies, cloisonnement coupe-feu, ...) en raisons de la haute valeur patrimoniale de
I'ensemble.

TOUR DE L'EPEE

TOUR DES ONDES

AILE NORD

] o
O 3
O 3
O 3
O 3
] 3
O &
O 3
O &
O ]

CORPS CENTRAL

PAVILLON DES TROPHEES
PAVILLON DU ROI

ON
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Deés lors, on proposera d'intervenir de trois manieres différentes :
1). Assurer le meilleur compartimentage possible des espaces au niveau des combles.

Il s'agit de la principale amélioration qui peut étre apportée sur le Chateau. L'ensemble bénéficie déja de
dispositions favorables, tels que des murs porteurs en pierre et des ailes extérieures qui séparant les pavillons.

e Pavillon des Trophées - cété Corps central : il est isolé du Corps central par une paroi
coupe-feu avec porte coupe-feu qui ont déja été installées.

e Pavillon des Trophées - cété Aile Renaissance : il est isolé de I'Aile Renaissance par un mur
porteur, mais bati sur des poutres en bois traversantes. Un habillage coupe-feu est donc a
prévoir pour protéger ces éléments structurels du feu. Les portes de communication situées
a cet endroit sont sans qualité et pourront étre remplacées par des portes en chéne massif
munies de ferme-portes (Portes 05. et 06.).

e Pavillon du Roi : il est isolé du Corps central par un mur porteur. L'unique porte de
communication est en chéne massif est déja munie d'un cadre et d'un ferme-porte (Porte 16.).

e Tour des Ondes : elle n'est pas concernée car totalement isolée du reste du Chateau.

e Tour de I'Epée : une cloison coupe-feu a déja été partiellement installée. Elle devra étre
complétée au-dessus du comble Renaissance. Toutefois, il est important de noter que
malgré la mise en oeuvre d'une cloison coupe-feu, certains bois de charpente restent
traversants en raison du mode constructif d'origine. La porte de communication avec l'aile
Renaissance est sans qualité et pourra étre remplacée par une porte en chéne (Porte 27.).

e Corps central : La porte de communication entre |'escalier Renaissance et le Corps central
au R+2 (Porte 11.) pourra également étre remplacée avec un ferme-porte pour protéger la
charpente. Néanmoins, cette mesure reste secondaire car une partie du plafond de I'escalier
est lui-méme en bois et en communication directe avec la charpente. C'est pourquoi on
considere que l'escalier n'est pas encloisonné et fait partie intégrante de la "zone Corps
central".

2). Amélioration de la disposition actuelle dans les étages courants

Il s'agit, en complément du compartimentage des combles, d'utiliser les portes existantes des étages courants
qui sont situées aux endroits clefs du compartimentage souhaité sur I'ensemble des niveaux. L'ensemble des
portes du circuit de visite doivent étre maintenues ouvertes pour des raisons d'usage dans le monument.
Comme il n'est pas envisageable de remplacer ces portes historiques, ni de les asservir, le protocole actuel
d'évacuation du public devra étre complété comme suit :
¢ Les Agents du Chateau ont déja la charge d'évacuer le public en effectuant une ronde dans
le batiment en cas d'alarme, en fermant chacune des portes derriere eux.
e Ce protocole sera mis a profit pour s'assurer que chacune des portes situées aux
points clefs du compartimentage seront bel et bien fermées en cas d'alarme.
e Ainsi, chaque partie du batiment sera isolée de |'aile attenante, ce qui pourra limiter, ou
ralentir, la propagation d'un feu d'une zone a l'autre.
¢ De plus, rappelons que ce méme protocole s'applique déja chaque soir a la fermeture du
Chateau. Donc on peut considérer qu'en cas d'incendie nocturne, les espaces sont déja
compartimentés.

Les portes historiques sont de qualité variables. Si les portes en chéne massif de plus de 35 mm d'épaisseur
permettent naturellement une tenue au feu d'au moins 30 min (combustion du chéne : 10 mm / 1/4 d'heure),
les portes moulurées ou a panneaux présentent, quant a elles, des faiblesses au niveau des assemblages
(localement 15 mm d'épaisseur). D'autre part, elles ne sont pas munies de cadres dormants, ni de joints
périphériques, et il n'est pas envisageable d'en installer. Dés lors, mettre a profit ces portes dans le protocole
de sécurité correspond a une mesure complémentaire d'amélioration et non pas a une mise aux normes du

batiment.

Quelques améliorations ponctuelles pourront étre apportées : comme des doublages de portes, ou le
remplacement de certaines sans qualité particuliére.

> Voir fiches descriptives et de préconisations de chacune de ces portes.
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3). Cas particulier : planchers du Pavillon des Trophées

Pavillon des Trophées et Corps central : si I'on raisonne sur tous les niveaux du Pavillon des Trophées, on
constate un probleme d'alignement vertical d'un étage a I'autre du mur qui encloisonne I'escalier Renaissance.
Il en résulte que le plancher du R+2 (combles) c6té escalier est a cheval sur la "zone Corps central" et sur la
"zone Pavillon des Trophées".

Si la structure de ce plancher présente des caractéristiques satisfaisantes (sections des poutres et des solives en
chéne massif), les planches en revanche pourraient transférer le feu d'une zone a I'autre.

Ce probléeme se pose également entre le Pavillon des Trophées et I'Aile Nord : plancher du R+2 (combles) est
a cheval sur la "zone Pavillon des Trophées" et sur la "zone Aile Nord".

Deés lors, on proposera - dans ces deux cas - la réalisation d'un sol de type béton de chaux en R+2, permettant
d'assurer un effet pare-flamme d'au moins 30 min.

Ainsi, les nouvelles surfaces a prendre en compte sont les suivantes :
e Corps central : 840 m2
e Pavillon des Trophées : 1635 m2
e Pavillon du Roi : 1785 m2
e Tour des Ondes : 365 m2
« Tour de I'Epée : 275 m2
¢ Aile de la galerie Renaissance : 895 m2

* Galerie XVII : sans objet, galerie ouverte

L'avantage du compartimentage est de considérer que le feu ne se propage pas d'une zone a l'autre. Dés lors,
les surfaces a considérer pour la défense sont moindres. Etant donné, que le compartimentage vertical des
zones n'est pas optimal, on prendra néanmoins en compte la surface de deux zones contigués dans le plan de
défense incendie. Le cas le plus défavorable sera entre le Pavillon du Roi et le Corps central, soit une surface
totale de 2 625 m2 a défendre.

PRINCIPE n°2 : LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE

Le principe de base reste de limiter tous risques de départ d'incendie dans le batiment. A ces fins, différentes
interventions de simple bon sens et quelques travaux ont a ce jour permis de diminuer une partie des risques :
e Les différentes archives stockées dans le Pavillon du Roi ont été déménagées dans une salle
voltée (et donc coupe-feu) au rez-de-chaussée de I'Aile des cuisines (Aile Renaissance).
® Les nombreux matériaux ont été évacués des combles du Pavillon des Trophées.
e Des matériaux d'emballage ont été évacués du comble central.
e Les Agents du Chateau sont sensibilisés a ne rien stocker dans des espaces qui ne seraient
pas adaptés.

D'autre part, a I'occasion des travaux entrepris sur le Pavillon du Roi, des espaces sécurisés ont été aménagés :
deux locaux de stockage (oeuvres papier et matériels d'expositions) ont été créés, avec cloisons coupe-feu,
plafond coupe-feu et portes coupe-feu.

Concernant les installations électriques, une amélioration est encore possible (en dehors du strict entretien des
installations existantes et du dépoussiérage régulier des armoires électriques).

e Cas de la Galerie Renaissance : afin d'éviter tout risque de départ d'incendie, on proposera
de supprimer toute installation électrique, a I'exception d'une prise de ménage qui pourra
soit étre montée sur minuterie, soit coupée au tableau électrique la plupart du temps. De
plus, aucune installation artistique susceptible de susciter un départ de feu ne pourra étre
mise en place.
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¢ Cas de la charpente de la Galerie Renaissance : cet espace d'exposition n'est utilisé
gu'occasionnellement. Lorsqu'il n'y a pas d'exposition, on veillera a couper toute installation
électrique.

e Casde la Tour de I'Epée : les réseaux électriques passent, a I'heure actuelle, par les combles.
On veillera a les supprimer autant que possible a I'occasion des prochains travaux de
restauration de cette tour. Si un éclairage est nécessaire, on essaiera de prévoir en 12 V
maximum, avec transformateur a distance.

¢ Cas du Pavillon des Trophées : une partie des réseaux d'éclairage du R+1 circule dans les
combles désaffectés (R+2). A I'occasion de futurs travaux de réaménagement de ces
combles, une réflexion globale devra étre menée sur I'ensemble de ces réseaux.

Remarque concernant les combles du Pavillon des Trophées :

Cet étage n'est pas exploité a I'heure actuelle et est a I'état de ruine. Sous la dalle béton de la terrasse sont
conservés les vestiges des anciennes charpentes en bois. De I'avis du SDIS, ces éléments ne présentent qu'un
risque mineur de départ de feu en raison des sections de bois existantes des lors que :
e un dépoussiérage général est assuré,
¢ les éléments secondaires de petites sections (liteaux, voliges, ...) soient déposés en
démolition.
Précisons que ces ouvrages ne présentent plus aucun réle structurel.

PRINCIPE n°3 : CAS PARTICULIER - PAVILLON DU ROI (CODE DU TRAVAIL)

L'essentiel du Chateau est considéré comme un Etablissement Recevant du Public (ERP). Cependant, une partie
du Pavillon du Roi est occupée par I'Administration (2¢ étage et entre-sol du 2¢ étage). A ce titre, le Code du
Travail s'applique au moins sur cette partie du batiment.

Sécurité des personnes travaillant dans le Pavillon du Roi

En complément des différentes dispositions visant a la sécurité du public et du monument sur I'ensemble
du Chateau, une attention particuliére a été portée sur les espaces ou travaille le personnel du Chateau - et
notamment sur ces étages du Pavillon du Roi (2° étage et entre-sol du 2¢ étage).

Le grand escalier en pierre desservant |I'ensemble du Pavillon n'est pas a proprement parler "encloisonné",
notamment pour des raisons de préservation du patrimoine. Néanmoins, une amélioration de la sécurité a
été mise en oeuvre récemment en mettant en place des portes en chéne massif munies de ferme-portes afin
d'isoler les espaces de travail de I'escalier principal (Portes 17. et 18.).

De la méme maniére, |'atelier du Régisseur (R+2) est isolé des deux escaliers par des portes munies de ferme-
portes (Portes 18. et 21.). Les deux locaux techniques qui lui sont attenants sont munis de portes coupe-feu
standards (Portes 19. et 20.).

D'autre part, il faut signaler que le dernier étage de I'Administration est limité a 19 personnes car situé en cul-de-
sac (une seule issue : I'escalier en pierre). Afin d'améliorer la situation d'évacuation, il est proposé d'améliorer
I'acces technique a la terrasse du Pavillon et faire de cet espace une zone de regroupement sécurisée en attente
d'évacuation. On notera que la terrasse est constituée d'un plancher en béton armé soutenu par des poutres
en béton armé, donc une excellente tenue au feu.
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PAVILLON DES TROPHEES / AILE NORD : SYNTHESE

REZ-DE-CHAUSSEE

Les portes indiquées donnent vers I'extérieur (la
galerie couverte est ouverte) et n'ont donc pas
besoin d'étre coupe-feu.

Pas d'amélioration prévue.

ETAGE R+1

La porte 01. - Porte ancienne a cadre mouluré
de 38 et panneaux de 12 mm. Mouluré aux deux
faces. Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

La porte 02. - Porte vitrée, elle ne pourra pas étre
coupe-feu. Pas d'isolation entre la Chapelle et le
Pavillon des Trophées.

La porte 03. - Porte a panneaux ancienne mais
trés restaurée avec vestiges de décors peints.
Epaisseur de 38 mm et 8 mm au plus fin.

> Porte a maintenir fermée la nuit ou pendant le
protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

Si besoin, possibilité de doubler la porte par
I'arriére - mais la chapelle est MO - car totalement
en pierre.

La porte 04. - Porte ancienne en chéne massif,
d'épaisseurs 36 et 40 mm, décors peints.
Epaisseurs permettant une tenue au feu correcte.
> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

ETAGE R+2

Les portes 05. et 06. - Portes modernes sans
qualité.

> Portes a remplacer en chéne massif avec
ferme-porte.

PLAN DE L'ETAGE R+1
La porte 07. -Porte ancienne XVI® ou XVII® a

panneaux, épaisseurs : 34 mm et 12 mm. Valeur
- patrimoniale importante. Pas d'amélioration
]J possible.

I > Soit I'escalier encloisonné c6té Chapelle suffit.
07 e > Soit en remplacement par une porte en chéne
massif avec ferme-porte. (Porte d'origine a
conserver).

La cloison - Mur de refend en pierre porté par
deux poutres bois. LE caractére coupe-feu entre
I'Aile Nord et le Pavillon des Trophées n'est pas
assuré.

> habillage de la poutre bois des deux c6tés du
mur (platre, placo, ...).

PLAN DE L'ETAGE R+2
Le sol - A noter un défaut d'alignement du
compartimentage en R+1 et R+2.
> Pas d'amélioration possible hormis Ila
réalisation d'un revétement par-flamme de type
béton de chaux.
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PAVILLON DES TROPHEES / AILE NORD : LES PORTES
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PAVILLON DES TROPHEES / AILE NORD : LES PORTES
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CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DES TROPHEES : SYNTHESE

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

PLAN DE L'ETAGE R+1

s 11

i

PLAN DE L'ETAGE R+2

79 - DEUX-SEVRES - Chateau d'Oiron - Etude d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du site

REZ-DE-CHAUSSEE

La porte 08. - Porte ancienne a caractére
patrimonial, a grand cadre mouluré de 40 mm
et panneaux de 22 mm. Revers lisse.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).
Possibilité éventuelle de doubler la porte a
I'arriére (en plaque de métal ?)

ETAGE R+1

La porte 09. - Porte ancienne a caractere
patrimonial, a grand cadre mouluré de 40 mm et
panneaux de 22 mm. Moulurations deux faces.
Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

ETAGE R+2

La porte 10. - Porte coupe-feu moderne, montée
dans une cloison coupe-feu avec ferme-porte.
> Pas d'intervention nécessaire.

La porte 11. - Portes modernes a lames simples
en chéne respectivement de 30 mm et 28 mm,
sans qualité patrimoniale.

> Possibilité si nécessaire de les remplacer par
des porte en chéne massif avec ferme-porte.

Le sol - A noter un défaut d'alignement du
compartimentage en R+1 et R+2.

> Rendre le sol du R+2 stable au feu 30 min :
réalisation d'un sol de type béton de chaux.

AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux
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CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DES TROPHEES : LES PORTES
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| CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DU ROI

: SYNTHESE

il

PLAN DE L'ETAGE R+2

79 - DEUX-SEVRES - Chateau d'Oiron - Etude d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du site

REZ-DE-CHAUSSEE

La porte 12. - Porte a haute valeur patrimoniale.
(panneaux moulurés et peints du XVII® siécle).
Cadre de 38 mm et panneaux moulurés de 22
mm, le tout en chéne massif.

Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

La porte 13. - Idem

ETAGE R+1

La porte 14. - Porte a haute valeur patrimoniale.
(panneaux moulurés et peints du XVII® siécle).
Cadre de 38 mm et panneaux moulurés de 22
mm, le tout en chéne massif.

Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant
le protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

La porte 15. - Idem

Remarque : certains panneaux sont fendus.

ETAGE R+2

La porte 16. - Porte moderne en chéne massif,
munie d'un ferme-porte.
> Pas d'intervention a prévoir.

Les portes 17. a 21. sont coupe-feu et ont déja
été mises en place.

Portes 17., 18., et 21. : moderne en chéne
massif, munie d'un ferme-porte.

Portes 19. et 20. :

moderne coupe-feu avec ferme porte.

> Pas d'intervention a prévoir. Permet d'isoler
I'étage administration du reste de I'ERP (Pavillon
du Roi).

AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux
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CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DU ROI : LES PORTES
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CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DU ROI : LES PORTES |
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CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DU ROl : LES PORTES COUPE-FEU DEJA INSTALLEES
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| CORPS CENTRAL DU CHATEAU / PAVILLON DU ROI : CREATION D'UN LOCAL EMBALLAGE COUPE-FEU

COMBLES - Création d'un local emballage et archives

- PAVILLON DU ROI
_79 - ICHI:\TEAU D'OIRON - Pavillon du Roi

d du local emballage et des archives

Olivier SALMON
Architecte en Chef des Monuments Historiques
22, place Gambetta - 33000 BORDEAUX
o.salmon@salmon-architecte.fr
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AILE NORD / TOUR DE L'EPEE

: SYNTHESE

= ‘

PLAN DE L'ETAGE R+2
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REZ-DE-CHAUSSEE

La porte 22. - Porte en chéne et panneaux a grand cadre a
conserver. Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant le
protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

La porte 23. - Porte sous tenture a conserver.
> Peut étre doublée par l'arriere, si I'escalier doit étre
isolé.

La porte 24. - Porte moderne a lames simples, sans qualité
patrimoniale.

> Remplacement par une porte en chéne massif de 40 mm.
Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant le protocole
d'évacuation des visiteurs (ERP).

La porte 25. - donne vers |'extérieur (la galerie Renaissance
est ouverte) et n'ont donc pas besoin d'étre coupe-feu. De
plus, la salle est voUtée de pierre sans risque de propagation
vers |'étage. Il est donc possible de rattacher cet espace au
volume de la Tour de I'Epée.

ETAGE R+1

La porte 26. - Porte a panneaux moulurés XVI¢ a haute
valeur patrimoniale avec décors peints coté "galerie peinte".

Existant : cadre de 40 mm d'épaisseur et panneaux de 22
mm, le tout en chéne massif.

Pas d'amélioration possible.

> Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant le
protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

ETAGE R+2

La porte 27. - Porte moderne a lames simples, sans qualité
patrimoniale.

> Remplacement par une porte en chéne massif de 40
mm.Porte a maintenir fermée a la nuit ou pendant le
protocole d'évacuation des visiteurs (ERP).

Possibilité d'installation d'un ferme-porte (recommandé
car donne dans combles).

AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux
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AILE NORD / TOUR DE L'EPEE : LES PORTES
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AILE NORD / TOUR DE L'EPEE

LES PORTES
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AILE NORD / TOUR DE L'EPEE : LE CLOISONNEMENT ENTRE BATIMENTS |

En charpente :

Isolation au feu partielle
existante (au niveau des
entraits et au niveau du mur
de refend).

> Prolonger l'isolation au
feu, entre le combles de "
la galerie et le comble de .
I'escalier.

Remarque 1 : Certains bois traversent le cloisonnement coupe-
feu existant : pas d'amélioration possible.

Remarque 2 : |l existe un habillage coupe-feu entre le plafond
du R+2 et la charpente de la Tour de |'Epée.

PLAN DE TOITURE
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ELECTRICITE DANS LES COMBLES p.3/12 |

COMBLES PAVILLON DES TROPHEES

On note a la fois I'état de ruine des espaces
(poussieres, débris divers, ...) et de tres nombreux
cables électriques et de boites de dérivation.

> A moyen ou long terme, un projet de réhabilitation
. de ce niveau devra prendre en compte ces données.

PLAN DE SITUATION - PLAN DE L'ETAGE (R+1)
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ELECTRICITE DANS LES COMBLES p.3/12

COMBLES DE LA TOUR DE L'EPEE

On note la présence de circuits électriques et de
boites de dérivation au milieu de la charpente.

> A moyen terme, les travaux de restauration de
cette tour devront intégrer le déplacement ou la
sécuristation de ces réseaux.

ON

PLAN DE SITUATION - PLAN DE L'ETAGE (R+1)
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PROJET D'INTERVENTION ET DIMENSIONNEMENT
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VI - REALISATION D'UNE RESERVE D'EAU

La question du volume d'eau disponible sur le site du Chateau d'Oiron est le point de départ de la présente
étude. En effet, au regard des enjeux de sauvetage du monument en cas d'incendie le SDIS 79 préconisait la
mise a disposition du volume de 600 m3 d'eau dans laquelle les Pompiers viendraient pomper.

A I'heure actuelle, les douves situées au Sud-Est du Chateau constituent la principale réserve d'eau, grace
a un bassin réaménagé a ces fins dans les années 90 s. Ce bassin est essentiellement alimenté par les eaux
d'infiltrations, de drainage et pluviales.

Le constat actuel est le suivant :

¢ [e niveau d'eau n'est pas maintenu en permanence, avec des fluctuations selon les saisons,

e ['évaporation naturelle (évapo-transpiration) n'est pas compensé en période de fortes
chaleurs,

e |e fond du bassin est envasé malgré les campagnes de nettoyage,

¢ |e volume utile du bassin n'atteint pas les 600 m3 requis par les Pompiers : méme avec les
600 m3 théoriques, la configuration du bassin ne respecte pas les gardes de profondeur
nécessaires au bon fonctionnement des systéemes de pompage,

e quand bien méme le cubage du bassin serait suffisant, rien ne permet d'assurer que le
bassin serait plein le jour d'une intervention.

La nécessité d'avoir a disposition un volume d'eau suffisant vient de I'impossibilité de pouvoir compter sur les
quelques bouches incendie raccordées sur le réseau urbain.

L'objet de ce volet de I'étude est donc de pouvoir proposer un systéeme hydraulique autonome qui permettra
d'assurer la quantité d'eau nécessaire en cas d'intervention. Pour cela, nous nous appuyons sur les résultats
de I'étude menée par le BET EAUCEA - étude réalisée dans le cas du Diagnostic. Dans le cadre de la mission
de Maitrise d'oeuvre, le BET IngéEau assure le lien avec I'étude du BET EAUCEA.
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1) Quel réservoir ?

Il'y a trois possibilités pour créer un réservoir d'eau :
* |a mise en place d'une bache a eau - mais inesthétique...
e |a création d'un bassin - mais a quel endroit le placé dans un jardin classé Monument Historique ?
e |a réutilisation des douves existantes - a restaurer, recreuser, reconstruire, ... pour assurer
le volume suffisant exigé.

> La réutilisation des douves existantes est la solution la moins impactante pour le site du Chateau d'Oiron et
est la plus en accord avec la configuration existante.

2) Pour quel volume d'eau ?

ACTUELLEMENT
Pour 550 m2 de surface de douves.
e Profondeur des douves : 1,20 m envr. (du fond dur jusqu'au niveau max de remplissage).
¢ \Volume actuel - douve propre (parfaitement curée, sans sédiment et niveau habituel de
I'eau de la douve) : 660 m3 d'eau libre.
¢ \Jolume actuel - utile (a cause sédiments) :
¢ 530 m3 d'eau libre.
¢ 285 m3 d'eau libre, correspondant au niveau de I'eau au 24/02/2021
(suite a la vidange partielle pour entretien de la pompe).
e Le volume de vase est donc de : 130 m3
* Nombre actuel de prises d'eau : 3 bornes (2 alimentées par le réseau public, 1 alimentée
par une colonne fixe qui exploite la douve Sud).

DEMANDE DE LA COMMISSION DE SECURITE (HORS COMPARTIMENTAGE DU CHATEAU) - CLASSE 2
Pour 550 m2 de surface de douves.
¢ Volume théoriqguement nécessaire : 600 m3 d'eau
en considérant que la totalité du Chateau soit inférieure a 6000 m2, pour un classe 2.
* Nombre de prises d'eau : 5 bouches de pompage (pour 600 m3 d'eau).

> AVEC COMPARTIMENTAGE DU CHATEAU - CLASSE 2
Pour 550 m2 de surface de douves.
¢ Volume nécessaire : 480 m3 d'eau
grace aux cloisonnements du Chateau, la surface maximum de deux batiments les plus
importants (Pavillon du Roi et Corps central) est de 2 625 m2 - sous réserve d'accord avec
la Commission de sécurité.
* Nombre de prises d'eau : 4 bouches de pompage (pour 480 m3 d'eau).

Pour mémoire :
e Précision du Lieutenant Sébastien VINATIER, groupement gestion des risques - Service prévision,
en date du 17 Ao(t 2023 :

"Suite a I'étude de tableau de contréles en simultané, et de la confirmation du peu de débit de la bouche
d'incendie n° 17 a I'entrée de la cours d'honneur, la référence le volume utile de 480 m2 dans les douves en
tant que point d'aspiration incendie".

e Précision du Lieutentant Nabile SEGHROUCHNI, en date du 2 AoGt 2024 - Voir Annexe 1.
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PLAN DE SITUATION DES PUITS ET BORNES INCENDIE - ETAT EXISTANT

EAU DE LA VILLE sous pression :

. PEI utilisé par les Pompiers

O PEI existant - non utilisé par les Pompiers

EAU DES DOUVES (sans pression) :

Point d'aspiration dans les douves

- non utilisé par les Pompiers

ACCES POMPIER
= = p» Cheminement accés Pompiers

Acces actuellement enregistré :

depuis la rue du Chateau

PAVILLON DU GARDIEN

Puits du champs

PAVILLON D'ACCUEIL

Pompiers

Acces actuellement

enregistré par les /

rue du Chateau

dup

Puits, §§
arc

Grange

Puits de la Ferme :
34,50 m de
profondeur

A4

CHATEAU

(o

Puisard

de la cour

\ Les douves
en eaux

_____ =
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PLAN DE SITUATION DES PUITS ET BORNES INCENDIE - ETAT PROJETE : ALIMENTATION DES DOUVES EN EAU

EAU DE LA VILLE sous pression :

. PEI utilisé par les Pompiers

O PEI existant - non utilisé par les Pompiers

EAU DES DOUVES (sans pression) :

. Point d'aspiration existante a supprimer

. Bouche incendie a créer

ACCES POMPIER

= = p» Cheminement accés Pompiers
Acceés actuellement enregistré :
depuis la rue du Chateau

€,

Pompiers
rue du Chateau

Acces actuellement

enregistré par les /

Puits de la Ferme :

34,50 m de
profondeur

Raccordement
entre puits de la
Ferme et douves
(250 m envi.)

‘p

CHATEAU

delacour _s&\5"

(o

Puisard

\ Les douves
en eaux
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RESERVE EN EAUX POUR POMPIERS - BORNES INCENDIE ET PORTEES DES TUYAUX DES POMPIERS

Etant donné que la réserve d'eau est concentrée sur les anciennes douves au Sud-Est du Chéateau, il est
proposé de localiser les 2 bornes de pompage le long de la balustrade Sud du chéateau.

Aprés avoir soumis le projet abouti au SIDS, en Aot 2024, il en est ressorti que le besoin est d'uniquement
2u de fosses de pompage, chacune avec un diamétre de 100mm pour 2 camions citerne de type ruraux d'une
capacité de 1 500L/min chacun. L'avis du SDIS est communiqué en Annexe 1 du présente AVP.

La borne raccordée au réseau de ville située au Nord-Ouest de la terrasse n'est pas utilisée par les Pompiers.
Seule celle c6té Ouest rue Sainte-Anne sera utilisée par les Pompiers en cas d'incendie.

Le schéma ci-dessous propose un schéma d'attaque permettant d'accéder a chaque élévation du Chateau en
étant branché sur les bornes de puisage nouvellement créées. La configuration du chateau permet d'éviter
de le contourner avec plusieurs dizaines de métres de tuyau. En effet, en traversant les ailes latérales ou le
Corps de logis plutét que de les contourner, I'accés est beaucoup plus direct vers la cour centrale (chaque aile
est parfaitement de plain-pied et entierement traversante).

. Bouches incendie a créer
(puisage dans les douves)

PM : Longueur lance pompier : 400 m |

e e
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LA COUR CENTRALE DU CHATEAU

2000 - 2004 : Les fouilles archéologiques

Préalablement aux fravaux d’assainissement de la cour d’honneur, une importante fouile a été
effectuée entre 2000 et 2004. Ces fouilles ont permis de mettre au jour les fondations d’'un batiment fortifié
antérieur aux travaux de reconstruction de Guillaume Gouffier au XV° siecle. Ce batiment était bordé
d'un fossé et muni d'un pont-levis. Vraisemblablement, ce fossé était en eau.

D'autre part, cette fouille a révélé les fondations de I'aile Nord construite par Claude Gouffier, ainsi que
les fondations de la fontaine Renaissance dont les vestiges ont été plus tard réutilisés comme bénitier
dans I'église (aujourd’hui entreposés dans le dépot lapidaire du chateau).

A l'issue de ces fouilles, les vestiges ont été recouverts. Et, pour les protéger, une résine a été coulée afin
d’éviter les infiltrations d’eau. Cette solution pour le moins radicale présente 'inconvénient d’augmenter
le ruissellement en surface et de noyer les pieds des magonneries voisines sous un sol imperméable,
augmentant les désordres liés aux remontées d'eau (voir I'état des bases de la Tour des Ondes).
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Relevés des fouilles archéologiques de 2000 & 2004 — Rapporteur Thierry Cornec — INRAP
A gauche, vestiges d’un batiment XIV° muni d’une douve et d’un pont -levis
A droite, vestiges de I'aile de Claude Gouffier(XVI°) et fondations de la fontaine Renaissance au centre

Les DOE concernant les travaux d'assainissement de la cour n'ont pas été retrouvés.

Au regard des données collectées, le sujet de la résistance du sol au poinconnement mérite d'étre
approfondi. En effet, on ne connait pas le niveau de tassement des sols suite a la fouille archéologique
remblayée dans les années 90s. De méme, la résistance de la résine de protection est inconnue.

Il est indispensable de connaitre cette résistance car c'est a cet endroit qu'un camion a grande échelle
sera installé en cas d'incendie.

> Idéalement, le Maitre d'ouvrage devrait faire réaliser un test au poingonnement pour confirmer la
résistance du sol.
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3) Quels travaux sont a réaliser ?

RESERVE D'EAU DANS LES DOUVES

Afin de proposer une réserve d'eau suffisante pour les Pompiers en cas d'incendie, des travaux sur les douves du
Chateau sont nécessaires.

o ETAT EXISTANT - ACTUELLEMENT :

e Hauteur moyenne d'eau libre non exploitée - suite a une vidange partielle : 45 cm
¢ Hauteur moyenne d'eau libre exploitable : 52 cm

La profondeur totale de la douve est de 1,20 m - soit 660 m3.

> Le volume d'eau des douves actuelles est de 660 m3 d'eau, mais a cela il faut, d'une
part, déduire le fond de la douve (hauteur moyenne de la vase) : 0,25 m ; d'autre part,

il manque 0,80 m de profondeur supplémentaire pour les eaux dites "mortes" nécessaires
au systéeme de pompage (hauteur d'eau requise sous la crépine de pompage de 50 cm non
exploitable).

Il reste donc 45 cm de hauteur d'eau exploitable, soit un contenance d'un peu moins de
250 m3 d'eau utile.

Trois versions ont été proposées dans I'étude de diagnostic. La version 3, décrite ci-dessous, a été retenue.

o ETAT PROJETE - VERSION 3 retenue :

Création d'une fosse au droit de chaque bouche de pompage (soit 2u)
+ nettoyage du fond existant des douves - pour 480 m3.

e Hauteur minimum d'eau libre exploitable : 90 cm
e Hauteur minimum de I'eau (réserve obligatoire au-dessus de la crépine) : 30 cm

Cette version permet d'éviter d'intervenir sur I'ensemble des fonds des douves.
Il s'agira :
¢ de conserver le fond actuel des douves, d'effectuer un nettoyage régulier (curer la
vase tous les 5 ans environ) et de restaurer les parements existants pour en
améliorer 'étanchéité,
e de créer deux fosses au droit de chaque bouche de pompage (2u), soit des
interventions ponctuelles et limitée sur le fond des douves.

INSTALLATION :

¢ Les fosses seront des buses en béton pré-fabriquées verticales, mi-encastrées dans le fond
des douves.

e Les bouches incendie seront intégrées au sol, accessibles par des regards de visite également
nouvellement mis en place, situées le long de la balustrade c6té Nord des douves en eaux.

e Les canalisations reliant les fosses aux bouches incendie seront mis en place a I'arriére du
mur, sans démontage du parement magonné.

¢ Le fond naturel des douves sera curé. De I'argile sera ajouté pour en améliorer I'étanchéité.
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CHATEAU D'OIRON
Sécurité incendie

Amélioration des douves en eau
et installation de quatre fosses pour bouche d'incendie

ETAT EXISTANT
PROFONDEUR DOUVE ACTUELLE

COTE CHATEAU D'OIRON
(NORD) 680 cm 600 cm
88,10 m NGF
85,40 m NGF
85,00 m NGF Surface douve
Noveay habtusldooaudoladowe . onosOm2
[Niveau aprés vidange de 45 cm le 24/02/2021 245 m3
285 m3
83,50 m NGF S
COUPE DE PRINCIPE SUR DOUVE - ETAT EXISTANT
OTE CHA {
COTI CH(N'I"JEIééjDOIRON

Création de regards de visite (2u),
contenant bouche incendie
Raccord de diamétre 100mm

Regard de visite :

100 em (L) x 50 cm (1) x 100 cm (H)

Niveau de la bouche d'aspiration
du camion pompier

ot

PROFONDEUR DOUVE - PROJET
pour un volume de 480 m3

600 cm

8
88,10 m NGF
88,00 m NGF
2
]
LAHAUTEUR MAXIMUM : 650cm | 5
entre le point de pompage du camion de |
pompier et le niveau de I'eau le plus bas s Terrassement / fouille en puits a I'arriere du mur |~ Crépine : diamétre 300mm
g pour passage de tuyau de la bouche d'incendie,
E S sans dé du p: ¢
2 2 nalisation jameétre 110mm
85.40 m NGF 2| & Canalisation de diameétre 1101
85,00 m NGF Surface douve
Niveau habituel de leau de la douvs’ en eau : 550 m2
£
S
0
©
83,50 m NGF
83,35 m NGF

COTE CHEMIN - AU-DELA DU PONT
(SUD)

Hauteur de la vidange de 45 cm - le 24/02/2021
(hauteur pouvant étre utilisée pour eau libre)

Hauteur moyenne de I'eau libre
(aprés vidange de 45 cm - le 24/02/2021)
Hauteur moyenne de la vase

Niveau actuel du fond du bassin
(bassin curé)

H =120 cm (23 cm + 52 cm + 45 cm)

COTE CHEMIN - AU-DELA DU PONT

Hauteur minium de I'eau libre exploitable pour 480 m3

[ Hauteur minimum de I'eau - garde d'envasement

Hauteur des grilles d'extraction de I'eau
Garde d'eau minimum au-dessus de vase

Eaux

Garde d"

COUPE DE PRINCIPE SUR DOUVE - ETAT PROJETE

Niveau actuel du fond du bassin conservé
aprés curage du bassin + ajout lit d'argile

H =120 cm (10 cm + 20 cm + 90 cm)

Installation de puisards pré-fabriquées (2u)
au fond de la douve - diam. 150 cm

ETUDE D'AVANT-PROJET - Installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du Chateau d'Oiron - Septembre 2024

Olivier SALMON - ACMH - Architecte DSA Patrimoine - Master Jardins Historiques et Patrimoine Paysager - 22, place Gambetta - 33000 BORDREAUX - o.salmon@salmon-architecte.fr

mortes




CHATEAU D'OIRON

Sécurité incendie
Amélioration des douves en eau
et installation de quatre fossesrpqur bouche d'incendie "
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QUELQUES DIMENSIONS A RESPECTER :

e Les 2 bouches incendie doivent avoir une distance
minimum de 4 m entre elles. Or, la largeur de part et
d'autre du pont coté chateau est d'environ 6,50m.

PUITS avec
pompe de puisage 4

e Le stationnement des camions doivent étre a minimum
10 m de la facade du batiment. Or, il y a environ 14 m de
chemin gravillonné devant le corps de logis principal - au
niveau des 2u de bouches incendie créées.

PM : la largeur de stationnement d'un camion pompier
16,5 To est de 3,00m.

Nous laissons le soin au Maitre d'ouvrage de modifier la
plate-bande engasonnée si nécessaire.

- 1 GBT
lisecondaire

rampe des douves

ranchée

! EAU + ALIMENTATION
i i ELECTRIQUE
o i h 3 :
: i %) 1
" ‘f S
r A S
@ . ; ‘ XS}
o regard, de visite fosses + bouche d'incendief Al
s existant + regards de visite a créer - 2u ‘T‘BaCh? aeau
- temporaire 200 m3
= . _ |
N = TGBT mET
‘principal 0 8
‘ﬂ 10 m MINIMUM des fagades ﬁ
c— < o 77777‘!
]
RN © ]
| / ] kv
/ — | 0
Bassin [ \
trop-plein existant douves en eau regard de visite 2 bouches
‘ 480 m3 acrééer -1u de pompage
X Pompe : (sur sol)
I N : 7 existante

PLAN DE MASSE RESEAUX - ETAT PROJETE
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LE RACCORDEMENT PUITS - DOUVES

Les douves seront alimentées par I'eau du puits de la ferme. Un raccordement entre le puits de la Ferme et le
bassin est nécessaire (longueur d'environ 250 m) : réalisation d'une tranchée le long du chemin de la ferme,
passant par la rampe des douves, traversant les douves (zone verte) pour rejoindre les douves en eaux (zone
bleue) > CF. schéma p.61 et 62 de ce dossier . Les maconneries du puits de la ferme seront restaurées.

LE SYSTEME DE POMPE AVEC DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE

Un systeme de pompe avec déclenchement automatique sera mis en place afin d'assurer la mise a niveau
permanente et de combler I'évapo-transpiration et les éventuelles fuites. Ce systeme sera raccordé au systéeme
électrique, dont le tableau TGBT principal déja en place est situé dans le Pavillon du roi - afin que I'ensemble du
point de controle des pompes des douves (y compris de la pompe de vidange existante) soit situé au moment
endroit. Un tableau TGBT secondaire sera installé dans la buanderie de la ferme.

4) Comment assurer le maintien du niveau de I'eau dans les douves ?

Résumé de I'étude BET EAUCEA du dossier Diagnostic en date de Mars 2021 :

ACTUELLEMENT

Les douves actuelles sont alimentées a la fois par une source a faible débit, les eaux pluviales venant du Chateau,
et les eaux d'infiltrations en général. Ce principe d'alimentation n'apporte aucune garantie car beaucoup trop
sujet aux aléas saisonniers et annuels qui impactent la pluviométrie. D'autre part, le bassin actuel est fuyard.

En parallele, la surface d'eau est soumise a un important phénomene d'évapo-transpiration en période estivale
notamment. Tous ces éléments font que I'on ne peut pas compter sur le volume d'eau théorique dans la
disposition actuelle.

PROPOSITION
L'enjeu sera de parvenir a maintenir un volume d'eau exploitable a tout moment de I'année.

La proposition faite par le BET se base sur les alimentation en eaux naturelles du site :
e un ensemble de puits forés a faible profondeur dans une nappe d'eau superficielle : on ne
pourra pas compter sur cette nappe d'eau beaucoup trop soumise aux aléas climatiques.
e deux autres puits - dont celui de la Ferme - foré a 34,50 m de profondeur, dans une nappe
dite "régionale" que I'on peut considérer comme intarissable (cette nappe correspond a la
riviere Dive, qui coule en fond de vallée).

L'idée est donc de mettre en place un systeme de pompe qui permette de puiser I'eau dans le puits de la Ferme
pour alimenter les douves. En cas de baisse de niveau des douves par fuites ou par évapo-transpiration, le
systeme se déclenche automatiquement pour maintenir un niveau haut.

> L'utilisation de cette nappe naturelle "régionale" a un intérét économique - car n'utilise pas d'eau potable

- et écologique - car I'eau pompée dans le puits finira, par infiltration ou trop plein, par regagner a terme la
nappe régionale et la riviere. On peut donc considérer ce dispositif comme vertueux.

5) Mise en place d'une bache a eau temporaire - le temps des travaux

Pendant la période des travaux, une bache a eau provisoire sera installée a I'Est du chateau, contenant 200m3
d'eau, avec deux bouches de pompage déportées sur le chemin. La bache sera remplie avec I'eau de la moitié
des douves (transfert des eaux lors des travaux).
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PROTOCOLE D'INTERVENTION

PHASE 1 : cOté Est > 2 mois (d'Aolt a Septembre 2025)

BACHE A EAU PROVISOIRE

. Mise en place de la bache a eau provisoire, avec deux bouches de pompage déportées sur le chemin.
. Contenance : 200 m3, soit la moitié de la contenance des douves en eau.
. Tuyaux entre bache a eau et bouches de pompage : sur sol (non enterrées)

DANS LES DOUVES

. Péche de sauvegarde dans I'ensemble des douves

. Mise en place d'un batardeau en terre (sacs d'argile)

. Vidange de la moitié Est des douves dans bache a eau

. Travaux :
. Reprise des magonneries des douves + dessouchage des saules
. Curage du fond des douves
. Création d'une fosse + tuyau + bouche d'incendie + regard (1u)

PHASE 2 : c6té Ouest > 2 mois (d'Octobre a Novembre 2025)

DANS LES DOUVES
. Vidange de la moitié Ouest des douves dans bache a eau
. Travaux :
. Reprise des magonneries des douves + dessouchage des saules
. Curage du fond des douves
. Création d'une fosse + tuyau + bouche d'incendie + regard (1u)
. Récupération des terres du batardeau pour reprendre le fond des douves - sur I'ensemble des douves

BACHE A EAU PROVISOIRE
. Dépose de la bache a eau provisoire, cis tuyaux et bouches de pompage.

POUR MEMOIRE :

La pompe de régulation existante permet de vider totalement les douves et se vide en direction de la bache du
terrain de foot. Le trop-plein se déverse dans les fossés, vers la riviere. Pour améliorer la pompe qui gére le trop
plein, il serait judicieux de mettre en place de flotteurs pour automatisation.



TRAVAUX EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES : REMPLACEMENT DE PIERRES A GOND

. Le portail Nord en fer forgé donnant acces aux douves est fixé au mur d'enceinte des douves. Les pierres de
taille situées de part et d'autre de se portail se désolidarisent de I'ensemble du mur, créant des fissures.

> Prévoir une dépose / repose des pierres encadrant le portail et une réfection du massif de fondation.
Restauration légeres du poratil en fer forgé.
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TRAVAUX EXTERIEURS COMPLEMENTAIRES : RESTAURATION DU PONT D'ACCES AU CHATEAU

.Le pontd'accés au chateau est composé de deux perrés (murs latéraux magonnés), composé d'un empierrement
en pierre séche. Ces deux murs encadrent du remblais, mais ne sont pas magonnés a la maniére d'un mur de
soutainement. Le sol du pont est gravillonné, bordé de revers (caniveaux) en calade le long des parapets.

Actuellement, un probléeme de dévers d'un c6té du chemin d'acces est constaté. Le perré Ouest (a droite lorsque
I'on est face a I'entrée du chateau) présente actuellement un dévers vers |'extérieur en partie haute et un
ventre en partie basse. Cela s'explique par l'infiltration des eaux pluviales dans le sol et dans le remblais (partie
centrale du pont). Les eaux pluviales lessivent le peu de mortier qu'il y a entre les pierres des perrés. Le remblais
s'affaisse et génere une poussée du perré vers |'extérieur. Les revers pavés (caniveaux) fuyards aggravent ce
phénomene, notamment via le long des parapets. Le désordre est ancien, mais il est important de le résoudre
étant donné une aggravation récente de ce dernier.

> Prévoir une restauration compléte du pont :

le nettoyage, le refichage et le rejointoiement des magonneries,
la création de plusieurs barbacanes dans les deux perrés pour
évacuation des eaux infiltrées, la dépose / repose du parement
du perré présentant un dévers et ventre. La dépose / repose
des revers (caniveaux).

Le renforcement structurel dans la largeur de I'ouvrage, par la
mise en place de plusieurs tirants transversaux, scellés et fixés
sur des poutrelles en béton armé longitudinales.

i S N S B N e B S 254

Le renforcement du pont permettra de satisfaire la demande
des Pompiers relative a la résistance des voiries.
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PONT D'ACCES AU CHATEAU ET LE PERRE - PLAN DE PRINCIPE
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CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
79 - CHATEAU D'OIRON

ETUDE D'AMENAGEMENT INTERIEUR ET INSTALLATION D'UNE RESERVE D'EAU
POUR LA SECURITE INCENDIE DU SITE

IV - PROGRAMME DES TRAVAUX ET EVALUATION PREVISIONNELLE
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VIl - PROGRAMME DES TRAVAUX ET EVALUATION PREVISIONNELLE

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET ETUDES COMPLEMENTAIRES

. Nettoyage des combles
. Nettoyage des armoires électriques
. Test de résistance a la compression et au poingonnement - sol de la cour du chateau.

AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRASSE — PAVILLON DU ROI

. Mise en place de barre de maintien pour aider a I'ascension

PLANCHERS PARE-FLAMME 30 min

. Dépose des revétements de sol de toute nature (béton, marrain, terre cuite...) pour mise a nue des plan-
chers
. Sujétions pour dépose/repose des réseaux électriques
. Réalisation d’un plancher en béton de chaux comprenant :
e Polyanes
e Calfeutrements périphériques
e Béton allégé
¢ Toutes sujétions de mise en ceuvre
> Pour :
e Plancher entre escalier Renaissance et Pavillon des Trophées R+2
e Plancher entre Pavillon des Trophées et Aile Renaissance R+2

REPRISE DE STRUCTURE PAVILLON DES TROPHEES / AILE RENAISSANCE

. Habillage de poutre bois comprenant :
e Préparation des supports
e Réalisation d’un enduit platre ou équivalent sur poutre bois
¢ Badigeons et patines d’uniformisation en raccord avec les magonneries existantes
e Deux faces : c6té Aile Renaissance et Pavillon des Trophées
e Sujétions pour traitement de la sous-face selon dégagements

COMPARTIMENTAGE COMBLES TOUR DE L'EPEE

. Installations de chantier, moyens d’acces
. Fo et po de panneaux rigides en complément de I'existant, compris découpes et calfeutrements au platre
. Mise en peinture deux faces de I'ensemble des cloisons coupe-feu existantes et complétées
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AMELIORATION DES PORTES EN COMBLES

. Portes 0.5 et 0.6 — entre comble des Trophées et Chapelle
* Fo et po de portes a cadres et panneaux carrés dito porte voisine
® Chéne massif 40 mm
* Revers plein
¢ Quincailleries forgées
¢ Cadre dormant
e Ferme porte
e Sujétion pour remplacement de pierre de linteau brisée
e Patines et mise en teintes
. Porte 11 et porte en vis-a-vis (Escalier Renaissance)
e Fo et po de portes a cadres et panneaux carrés dito porte voisine
® Chéne massif 40 mm
* Revers plein
e Quincailleries forgées
¢ Cadre dormant
* Ferme porte
e Sujétion pour remplacement de pierre de linteau brisée
e Patines et mise en teintes
. Porte 27 — Combles renaissance / tour de I'Epée
e Fo et po d’une porte a panneaux en chéne en copie du R+1 n°26, épaisseur mini 35 mm

AMELIORATION DES PORTES COURANTES

. Porte 03 — Chapelle / Galerie Renaissance R+1 :
* Fo et po d’'un panneau en bois massif avec montants et panneaux, a fixer au revers de la porte
existante
e Compléments pour combler les vides a l'arriére des panneaux
e Mise en teinte
e Petites restaurations de la face pente
. Portes 12 et 13 — Pavillon du Roi / Corps central RDC
e Dépose en conservation
® Restauration générale
* Bouchement des fentes par flippeaux
¢ Restauration des décors peints
® Remise en place
. Porte 23 — Escalier dérobé tour de I'Epée RDC
e Dépose/repose
e Doublage au revers planches de chéne massif
¢ Restauration décors peints
. Porte 24 — RDC Cuisines/Tour de I'Epée :
e Dépose en démolition
* Fo et po d’'une porte a lames croisées, quincailleries forgées
e Mise en peinture

TRAVAUX D’ELECTRICITE AILE RENAISSANCE

. Modification du réseau électrique de la galerie (prise ménage) : installation d’une minuterie avec commande
a 'extérieur de la galerie

. Sujétions pour repérage et isolement des circuits électriques des combles de I'aile : commande de décon-
nections en tableau principal
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CREATION DU LOCAL EMBALLAGE - COMBLES DU CORPS CENTRAL DU CHATEAU

. INSTALLATION DE CHANTIER

. Moyens d'accés

. Acheminement du matériel et des matériaux

. Protection de la zone d'intervention

. Isolation de la zone d'intervention pour éviter la propagation de la poussiere
. Mise en place et repli des échafaudages

. Nettoyage quotidien

. Nettoyage de fin de chantier dans le local et salle d'attenante

PLATERIE
. Dépose :
. Démontage de la cloison "écran" actuelle, cis évacuation des déchets

. Cloison CF 2H :
. Fo et po d'une cloison CF 2H, 120/70 en fermeture du nouveau local, cis ossature et réalisation des

bandes placo

. Contre-cloison CF 2H : en périphérie du local en complément de la cloison
. Fo et po d'une contre-cloison CR 2H, 120/70 en fermeture du nouveau local, cis ossature et
réalisation des bandes placo

. Blocs portes CP 1H :
. Fo et po de blocs portes CF 1H, prépeints, ame pleine de dimension 2.04x0,93 m pour cloison de
120 mm
. Fo et po de ferme porte de type DORMA TS90

. Plancher CP 2H :
. Fo et po d'un plancher CF 2h par plaques de PROMATECT H d'épaisseur 25mm, cis vissage dans
plancher et plaque OSB de 18 m, cis réalisation des bandes placo

. Plafond CP 2H :
. Fo et po d'un plafond CP 2H composé de 3 parements PREGYFLAM 15 mm, en sous face des
poutres bois existantes, cis ossature métallique et réalisation des bandes placo

. Faux-plafond en plaque de pldtre :
. Fo et po d'un faux-plafond en plaques de platre BA13 au niveau du sas emballage, cis ossature
métallique et réalisation des bandes placo

PEINTURE
. Travaux préparatoires sur plafonds et mus en plaques de plétre - Finition A :
. Pongage
. Révision des bandes
. Réalisation d'un ratissage par applicatin de deux passes d'enduit GS projeté
. Compris pongage aprés chaque couche
. Application d'une couche d'impression acrylique garnissante de type PRACTIPRIM des
établissements SEIGNEURIE

. Mise en peinture des plafonds en plaques de plétre - Finition A : Aprés travaux préparatoires
. Mise en place d'échafaudages pour acces
. Révisions du support si nécessaire
. Application de deux couches de finition acrylique mate de tpe PANTEX MAT des
établissements SEIGNEURIE
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. Mise en peinture des murs en plaques de platre - Finition A : Aprés travaux préparatoires
. Révisions du support si nécessaire
. Application de deux couches de finition acrylique satinée de type PANTEX SATIN des
établissements SEIGNEURIE
. Compris mise en place d'échafaudage pour accés

. Traitement des portes - 2 faces - 2,04 x 0,93 m :
. Rebouchage
. Pongage
. Application d'une couche d'impression acrylique mate garnissante
. Application de deux couches de finition acrylique polyréthane satinée de type PREMIOR SATIN des

établissements SEIGNEURIE

REVETEMENT DE SOL

. Ragréage :
. Aspiration des poussiéres
. Application d'un primaire d'accrochage de type WEBER.PRIM INERVERSEL des WEBER
. Réalisation d'un ragréage P4S fibré de type WEBER.NIV DUR des établiseements WEBER

. Revétement de sol PCV homogéne compact : Aprés ragréage
. Pongage du support et aspiration des poussiéres
. Fo et po d'un revétement de sol PVC homogene compact de type IQ GRANIT des établissements

TARKETT, cis coupes et encollage et soudures a chaud.

. Seuil :
. Fo et po de barres de seuils multi-niveau percées au niveau des portes

. Plinthes en bois :
. Fo et po de plinthes bois sapin, de hauteur 10cm, cis coupes et fixations
. Pongage
. Application d'une couche d'impression acrylique garnissante
. Application de deux couches de finition acrylique polyuréthane satinée de type PREMIOR SATIN
des établissements SEIGNEURIE, cis égrenage entre chaque couche
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AMENAGEMENT ET INSTALLATION D'UNE RESERVE D’EAU (POUR SECURITE INCENDIE)

. Général
¢ Installations de chantier

. Bache a eau provisoire
e Travaux de terrassement (creusement pour recevoir pour 200 m3 d'eau)
* Fo et po d'une bache a eau (200 m3), cis toutes sujétions
e Fo et po de 2 tuyaux d'alimentation fixés au sol
* Fo et po de 2 bouches de pompage, coté chemin
e Systeme de pompage temporaire (pour vidange douves Est dans bache a eau) - le temps du chantier

. Réaménagement des douves — VERSION 3 : fosses de pompage
e Péche de sauvegarde
e Mise en place d'un batardeau (sacs d'argile), cis acheminement et mise en place pour division des
douves

e Vidange des douves (en 2 phases : Est puis Ouest)

e Curage et évacuation des dépbts sur sol des douves (en 2 phases : Est puis Ouest)

e Restauration des maconneries des douves (en 2 phases : Est puis Ouest, cis bassin trop-plein) :
e Déssouchage des saules (6u)
e Travaux de reprise de magonnerie en conséquence
e Refichage
e Amélioration de I'étanchéité
e Sujétions pour reprise de magonnerie douves
* Reprise du fond du bassin

e Réalisation des 2 fosses de pompage - dans sol des douves :

e Réalisation de terrassement en puits pour mise en place de buses - environ diam.

150 cm - 2u
* Fo et po de buses en béton pré-fabriquée - 2u, cis remblaiements et calages.

e Travaux a l'arriere des magonneries de I'escarpe :

e Réalisation d'un terrassement / fouille en puits a I'arriére du mur pour passage
de tuyau de la bouche incendie, sans démontage du parement magonné de
I'escarpe - 2u

e Sujétions pour reprise de magonnerie de |'escarpe, pour traverser au niveau des
fondations

 Réalisation de fouilles pour mise en place de regards de visite

e Fo et po de regards de visite avec trappe pierre (pour bouches incendie) - 2u

* Remblais et remise en état des sols du parvis du chateau

e Signalisation

e Travaux d'installation des canalisations :
e Terrassement horizontal dans les berges des douves
e Terrassement dans le fond des douves pour rejoindre les fosses de pompage, cis
traversées de la magonnerie des douves
e Fo et po d’une colonne diam. 110, cis crépine et raccordements arrivée / sortie
* Fo et po d’'une bouche aux normes pompier, diam. 100
* Remblais et remise en état des sols (berges)
* Provision pour dépose de la bouche incendie existante et remblaiement du sol

. Travaux de terrassements, sous surveillance archéologique :
e Création d'une rampe d’acces chantier en terre (provisoire), cis remise en état en fin de chantier.
e Réalisation de fouilles en tranchées :
e du TGBT principal (Pavillon du roi) au regard de visite existant (Pavillon du roi)
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¢ en passant par toute la longueur de la balustrade Nord des douves en eau
e en passant par le regard de visite Est des douves en eau, cis traversée du mur
d'escarpe
® en passant par toute la longueur des douves Est
e en passant par la rampe des douves
e en passant par le chemin menant a la ferme
tranchées pour réseau électrique entre le puits et la ferme.
e Réalisation de fouilles pour mise en place d'un regard de visite Est de la douve
¢ Fo et po de réseaux enterrés EAU, cis raccordements
® Fo et po d'un regard de visite a I'Est des douves en eau
e Fo et po de filets, remblaiements...
¢ Remise en état des sols :
e ré-engasonner la bordure du chemin de la ferme
e ré-engasonner dans les douves
e gravillons sur chemin

. Travaux d'électricité :
e Fo et po d'un TGBT secondaire dans la buanderie de la ferme
* Fo et mise en place de réseau d'alimentation électrique, dans tranchée des douves :
e du TGBT principal (Pavillon du Roi) vers les TGBT secondaire (buanderie ferme)
e Raccordement au TGBT principal (Pavillon du Roi)
® Raccordement au TGBT secondaire (buanderie ferme)
* Fo et po d’'une pompe électrique en fond de puits de la ferme, cis raccordements électriques,

. Restauration du puits de la ferme :

e Dépose des grillages périphériques

* Nettoyage et curage du puits ancien, cis défrichage

e Restauration de la magonnerie du puits, cis margelle en pierre du dessus et face intérieure en partie haute:
e Purge des enduits pulvérulents
e Refichage
e Nettoyage
e Rejointoiement

¢ Restauration des ferronneries :
e Brossage
e Décapage
e Remise en peinture
e Restauration du mécanisme en fer forgé, cis remise en jeu
e Remplacement des téles de protection
® Fo et po d'une grille en fer forgée + grillage soudé pour sécurisation

. Pompe de relevage du trop-plein :
¢ Systéme de détection de type flotteurs pour contrdle du niveau des douves / déclenchement automatique
de la pompe
e Provision pour modification de la pompe de relevage pour trop plein

RESTAURATION DU MUR ENCADRANT LE PORTAIL NORD DONNANT SUR LES DOUVES

. Dépose du portail Nord en fer forgé, stockage

. Dépose des parties latérales du mur d'enceinte encadrant le portail, en pierre de taille
. Facon d'un massif de fondation, cis terrassement

. Repose des pierres de taille formant encadrement de portail

. Rejointoiement de I'ensemble

. Repose du portail Nord en fer forgé

. La grille : restauration légere et remise en peinture.
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RESTAURATION DU PONT D'ACCES AU CHATEAU (PONT NORD)

. Travaux de magonnerie :

e Terrassement superficiel, nivellement en pied de mur

e Echafaudage de pied de chaque coté du chemin surélevé, en fond de douves

e Nettoyage des parements

¢ Déjointoiement / rejointoiement, cis refichage profond

e Création de barbacanes tous les 3 metres

* Rejointoiement de la couvertine

e Réfection de la gargouille, perré de droite

e Réfection de la voirie en gravillons

e Dépose/repose des revers pavés

¢ Renforcement structurel :
e Dépose / repose de parement pour création de poutrelles béton armé
e Réalisation de poutrelles en BA, toute longueur, au tiers supérieur du perré, des deux cotés
e Forages et pose de tirants scellés transversaux, tous les 3 métres, raccordés aux poutrelles béton
e Mise aux calculs
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ANNEXE 1 : Courrier SDIS, du Lieutenant SEGHROUCHNI du 2 Aolit 2024

RETOUR DU LIEUTENANT SEGHROUCHNI
le 2 AoGit 2024.

En réponse a vos questionnements au sujet de I'aménagement de la défense extérieur contre l'incendie du
Chateau de Oiron, merci de prendre en compte les éléments suivants :

J'ai pris en compte la nouvelle surface non recoupée suite aux aménagements que vous prévoyez : 2625m2.
Il en découle un besoin en eau pour la lutte contre l'incendie de 240m3/h ou 480m3 pour 2 heures répartis
sur deux points d'eau (CF grille de couverture en PJ entouré en rouge). Nous ne pouvons prendre en compte
qu'un seul point d'eau incendie sous pression (PEIP) sur les trois disponibles, car utilisés de fagon simultanée
leurs débits deviennent insuffisants. Le PEIl le plus favorable offre 80m3/h (Rue du Chateau au parking ou Rue
des Quinconces, ils ont le méme débit). Si je retranche 80m3/h x 2 heures soit 160m3 aux 480m3 nécessaires,
il manque 320m3 (soit 160m3/h), que devra fournir le second PEI (douves). Or nous ne sommes pas capables,
techniquement, d'aspirer 160m3/h sur un seul PEl. Nos moyens d'aspiration sont limités a 120m3/h maximum
sur nos plus grosses pompes. C'est la raison pour laquelle un troisieme PEl sera nécessaire. Les engins pompes
que nous utilisons le plus (CCR), ont une capacité d'aspiration minimum de 15001/minute soit 90m3/h (180m3
sur 2 heures) sur une ligne de diametre 110mm. Si nous projetons trois de ces engins sur un sinistre majorant
au chéateau de Oiron, ils seront capables (1 au PEIP et 2 aux PEl en aspiration) de fournir 270m3/h ou 520m3
sur 2 heures.

Proposition d'aménagement (voir PJ). Je vous propose de nous mettre a disposition 2 bouches d'aspirations
(avec raccord de 100mm) alimentées par une canalisation de 110mm (voir schéma). La hauteur géométrique
d'aspiration entre le niveau du sol ou sont posées les roues des engins et la surface de I'eau des douves ne
devra pas excéder 5,5 metres. La longueur totale de la canalisation qui alimentera chacune des bouches d'aspi-
ration d'excédera pas 10 métres (+- 5¢cm).

Apreés vérification I'acces est bien possible par le portail nord (par la ferme), il est possible a nos engins de faire
le tour du chateau pour aller se positionner le long des douves.

Pour finir, le dispositif sera définitivement reconnu comme opérationnel une fois sa réception faite par mon
service (vous devrez nous convoquer a cette fin) et un essai d'aspiration en simultanée sur les deux bouches le
jour de la réception.

Configuration avec Engin pompe 1500l/min (90m3/h)

79 - DEUX-SEVRES - Chateau d'Oiron - Etude d'aménagement et installation d'une réserve d'eau pour la sécurité incendie du site

AVP/PRO - Décembre 2024 - Olivier SALMON - ACMH - 22, place Gambetta - 33000 Bordeaux

81



82

CHATEAU D'OIRON

Dispositif vue d’en haut :

10 metres mini

Canalisation diam 110mm (=90m3)

Canalisation diam 110mm (=90m3)

Bouches d’aspiration diam 100mm (une de chaque cgtés)

v

Partie a aménager pour
recevoir 1 engins
pompe (4x8m)

Partie a aménager pour
recevoir 1 engins
pompe (4x8m)

ACCOTEMENT ACCOTEMENT

Passerelle

impraticable
DOUVES par engins
pompe

Schéma de principe réalisé par le Lieutenant SEGHROUCHNI, 2 Ao(t 2024.

*Concernant le stationnement des engins pompier - voir p.66 du présent dossier d'AVP.
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Etude Avant-Projet de l'installation d’une réserve d’eau pour la sécurité incendie — Chateau d’Oiron

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX......coitteceirrrenenssssernnnnssssssessnmnsssssessnnnsssssesnnns 3
1.1. RESUME NON TECHNIQUE ...ceeuuieeusernnssrsnsssrsnsssrsnsssssnsssssnsssssnsssssnssssnnsssssnssssnnssssnnsssenn 3
1.2, LOCALISATION DES OUVRAGES...cuuctteusrrenssrennssrennssrsnnssssnsssssssssssnsssssnsssssnnssssnssssnnnsseen 4
1.3. PREPARATION DES ACCES ET EPUISEMENT DES DOUVES ....cucteeurensrsnsssnssrnsssenssanssenssenns 5
1.4. REPRISE DES DOUVES ET COLONNE FIXE D’ASPIRATION ...ccuuireesssrennssrennssrsnnssssnnssesnnnnes 8
1.5, TRANGCHEES ...uttteuuiireeuirrensrenssrsnsssrsnsssrensssssnsssssenssssensssssnsssssnsssssnssssnnssssnnsssennssnssnnnns 10
1.6. EQUIPEMENT DU PUITS teuuteuuteuurensssnsssnsssssssensssnsssnsssnsssssssssnsssnsssnsssnnsssnsssnsssnnssnnsssnsssnn 12
1.7. RACCORDEMENTS CONTROLE COMMANDE ET ELECTRIQUE.....cucteeuiessrenssenssrnnssnnssensens 12
1.8. REPLI DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DU SITE...euuutreessrrenssrrenssrrnnsssrnnsssssnssssnnsssssenns 13
2. PHASAGE ET PLANNING DES TRAVAUX ....couciiirrreeeerrrerenesssssesssnnmsssssnnns 14
3. MONTANT DES TRAVAUX .....ccirieceesserrsmmssss s e s ssssss s e s s snmnssssssssnnnsssssnnns 15
4. ANNEXES ... eeieeeceeirecces s s e s ssces s s e s s s s n s s s s s e e s s nmnssssse s s nnmnsssssssnnnnnsssnrennnnnn 16
4.1. PLAN TOPOGRAPHIQUE ...c.uiteesuireesssrnnssssnnsssrnnssssnnssssnnssssssnssssnnsssssnssssnnsssssnssssnnssssnnnns 17
4.2. RELEVE BATHYMETRIQUE .euuseuusesssressrassssnsssnsssssssassssssssssssssssssssssnsssnsssssssnnsssnsssnsssnnssnn 18
4.3. PLAN DU PAVILLON DU ROl ..euuiieiiieeiiesirsssisesissssssssssssnsssnsssnssssnsssnsssnsssnsssnnsssnsssnsssnns 19
4.4, PLAN DES AMENAGEMENTS PROUJUETES ...tcuuteuutessrenssressrnssssssssnsssnsssnssssnssrsnsssnsssnsssnnssen 20
Septembre 2024 2

W INngéeau
N



Etude Avant-Projet de l'installation d’une réserve d’eau pour la sécurité incendie — Chéteau d’Oiron

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1. RESUME NON TECHNIQUE

Les travaux consistent a mettre en place un dispositif de pompage a partir du puits de la ferme qui
maintient a niveau les douves pour garantir une capacité de 480 m3 de volume utile d’eau pour la
défense incendie.

Figure 1 : Douve actuelle

Ce dispositif de pompage sera installé au sein du puits existant de la ferme dont la pompe refoulera
dans une canalisation enterrée qui se rejettera dans les douves du chateau. Un linéaire de 250 m sépare
le puits des douves. Sur cette distance, une tranchée commune sera réalisée pour placer la canalisation
d’évacuation ainsi que les différents cables nécessaires au dispositif.

Figure 2 : Vue du puits a‘ équiper

La pompe sera asservie a une sonde de niveau placée dans les douves dont les cotes de consignes
démarreront ou arréteront la pompe. L’alimentation électrique de la pompe sera réalisée au niveau du
local technique du Pavillon du Roi.

Afin de mettre aux normes la défense incendie, deux bouches fixes d’aspiration seront créées des
douves et la balustrade au lieu d’'une seule existante. Cette derniére sera déposée et remblayée au
cours de ces travaux. Les douves seront curées et équipées de puisards pour faciliter leur entretien a
l'avenir.
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Etude Avant-Projet de l'installation d’une réserve d’eau pour la sécurité incendie — Chateau d’Oiron

1.2. LOCALISATION DES OUVRAGES

Le Chateau d’Oiron est situé sur le territoire de la commune éponyme dans le département des Deux-

Sévres (79).

Echelle 1 25 000

e Bois Chordon Wt e -

N\

0 m—— 500m N\ — "" \ Mie |

o

Figure 3 : Localisation du chateau d’Oiron

S50m

\\
"o 0

Figure 4 : Plan IGN et vue aérienne du Chéateau d’Oiron (source Géoportail)

L’accés général aux travaux se feront par la route départementale n°64 puis par le chemin stabilisé de
la ferme ou sera réalisée I'installation de chantier avec la base vie et le stockage du matériel ainsi que
les engins.

Un plan topographique a été réalisé sur 'aire d’étude et est joint au dossier (cf. 4.1).
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Portail d’acces

Fosse
septique

Figure 6 : Accés et installation de chantier

1.3. PREPARATION DES ACCES ET EPUISEMENT DES DOUVES

Les travaux englobent une surface d’environ 6 000 m2. Un constat d’huissier sera préalablement réalisé
sur l'aire des travaux.
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Etude Avant-Projet de l'installation d’une réserve d’eau pour la sécurité incendie — Chateau d’Oiron

Echelie 1 2
B

S 4

Figure 7 : Emprise du chantier

La partie supérieure de I'emprise des travaux est localisé au sein de l'aire d’accueil du public visitant le
chateau d’Oiron ou au niveau de la ferme du chateau. Ces secteurs sont donc facilement accessibles
et ne nécessitent pas de travaux préparatoires particuliers mis a part une installation de chantier
intégrant un balisage du chantier et la pose d'une cléture de type HERAS permettant I'isolement du
chantier aux visiteurs du chateau. Cette partie intégrera le chemin d’accés a la ferme ainsi qu’environ
200 m2 dans le parc a proximité des eucalyptus ol une bache a eau sera provisoirement placée
uniquement pendant le temps des travaux.

t le chantier

"

Figure 8 : Zone dédiée a la pose de la bache a ea penda

La partie inférieure de I'aire des travaux se situe au sein des douves du chateau d’Oiron. Cette zone de
dépression est régulierement en eau pendant 'hiver et au printemps car elle collecte les eaux pluviales
du site. Les travaux sur ce site demandent une intervention en période estivale pour s’assurer du
ressuyage naturel des sols avec la baisse des précipitations. De plus, les travaux intégrent la reprise
des douves car elles sont aujourd’hui fuyardes et envasées sur 25 cm d’épaisseur.

Le bassin des douves est continuellement en eau. Les travaux seront alors réalisés par demi-bassin
pour effectuer les travaux en assec. L’accés dans les douves s’effectuera via la descente depuis
'ouverture du portail en fer forgé. La pelleteuse devra donc intégrer ces dimensions limitantes d’acces.
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Le cheminement des engins sera réduit au minimum pour limiter les besoins de remise en état du site.
Les engins circuleront en pied du mur magonné formant I'extérieur des douves.

Figure 9 : Cheminement dans les douves

La moitié des douves Sud-Est sera asséchée en premiére phase. L’intervention débutera par la pose
d’un batardeau en aval du pont par une rangée de big bags remplis de terre exogéne recouverte d’'une
couche de polyane.

La douve isolée sera pompée et vidangée a mi-profondeur. Les eaux de pompage seront collectées par
la bache a eau afin de garantir d’'un volume d’eau minimal pendant le chantier. Le remplissage de la
bache a eau d’un volume de 200 m? pourra étre complété par le réseau. Une péche de sauvegarde sera
alors menée par épuisage manuel (carpes en présence dans les douves). Les poissons seront relachés
dans I'autre moitié des douves encore en eau.

L’excédent d’eau et les eaux de fond vaseuses seront rejetés aussi vers la douve en eau dont le niveau
pourra étre tenu grace aux deux pompes de vidange de ce cbté de la douve qui renvoient les eaux
gravitairement vers la bassine du stade de foot communale.

Figure 10 : Zone asséchée en premiére phase

Cette opération permettra a la fois d’assécher la moitié des douves pour les travaux et aussi la noue
longeant les douves et régulierement en eau. Les sols a proximité pourront par la suite étre plus porteur.
Les douves étant naturellement un point bas, elles collecteront les eaux de ruissellement pendant la
durée du chantier. Une pompe devra donc étre laissée a demeure pendant les travaux pour maintenir
en assec la zone batardée. Les eaux pompées seront dirigées vers la moitié de la douve en eau.
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Une fois les travaux sur cette zone réalisée qui va étre plus détaillé ultérieurement (curage, reprise des
douves, démarrage de la tranchée, équipement et remblaiement, pose des puisards et bouches
d’aspiration), des travaux similaires seront réalisés sur la moitié des douves Sud-Ouest.

Aprées assechement total, les travaux de curage pourront démarrer quelques jours en suivant (a minima
fin de vidange vendredi soir pour démarrage lundi matin du curage). Les sédiments sont majoritairement
fins, leur ressuyage est donc primordial avant déplacement.

1.4. REPRISE DES DOUVES ET COLONNE FIXE D’ASPIRATION

La reprise des douves débute par le curage vieux fond vieux bords de la douve en évitant de surcreuser
le lit des douves. Le diagnostic a montré un envasement moyen de 25 cm d’épaisseur dont le voile de
sédiments est plus important sur la partie Sud-Ouest (cf. 4.2 Relevé bathymétrique Eaucéa du
24/02/2021).

L’analyse des sédiments a montré la compatibilité de I'évacuation des sédiments et son épandage sur
terrain agricole. L’entreprise pourra donc a partir de remorque adaptée, évacuer et épandre les
sédiments sur les terres agricoles avoisinantes dont les propriétaires auront au préalable accepté. II
faudra privilégier les rotations de bennes légéres a un nombre limité de passages d’engins lourds.

Une fois la douve asséchée curée, les bouillées de saule seront recépées et dessouchées, impliquant
par la méme occasion une reprise totale du mur magonné. Sur le reste du linéaire, les murets de
soutenements en moellons seront refichés sur les zones les plus dégradées.

Figure 11 : Vue des bouillées de saule et des murs de souténement

Un double puisard de diamétre 1,50 m sera fiché a 1 m du muret de la douve de part et d’autre du pont.
L’arase du puisard correspondra au fond des douves actuelles. Le puisard s’étendra sur 1 m de
profondeur. Le puisard sera équipé sur sa partie haute par la crépine de la colonne fixe d’aspiration d’'un
diameétre de 30 cm.

La colonne fixe d’aspiration sera réalisée en Inox de diamétre 110 mm. La pose de la colonne sera
réalisée soit par fongage, forage ou par ouverture d’'une tranchée. Cette conduite sera isolée pour étre
hors gel.

La colonne sera reliée a un demi-raccord fixe symétrique de diametre 100 mm dont les tenons seront
horizontaux. Une grille anti-obstruction et un bouchon seront placées en sortie. Le demi-raccord sera
placé au sein d’un regard béton ou se trouvera par ailleurs les gaines d’alimentation et des sondes de
la pompe. Ce regard se situera en pied de balustrade sur une longueur de 1 m, une largeur de 50 cm
et une profondeur de 1 m. Chaque regard sera signalisé par un panneau de point d’aspiration avec la
mention du volume disponible soit 480 m3.
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STATRONMEMENT

f i
INTERDIT

218 SUAACE 06 SRS

Figure 12 : Dispositions des tenons et panneau de signalisation

L’angle Nord-Est de la douve sera équipé d’un dispositif de fixation des sondes de niveau. Ce dispositif
sera équipé de pattes de fixation. Ces pattes de fixation seront disposées horizontalement et perforées
afin de pouvoir ajuster simplement la hauteur de la sonde. Au total, 3 sondes (niveau bas, référence et
niveau haut) seront suspendues a ce dispositif par leurs cables. Les sondes permettront un contrble de
niveau de type conductif. Les électrodes métalliques devront étre en Inox et protégées par un fourreau
plastique. Pour dissimuler le dispositif, le carénage sera réalisé en quart de cercle et surmonté d’'un
capotage métallique en inox.

Figure 14 : Implantation des sondes

Avant la remise en eau de la douve, un lit d’argile de 10 cm sera régalé et tassé en fond de douve pour
améliorer I'étanchéité futur de la douve.

Apres retroussement du batardeau vers I'Est (aprés le pont), les opérations similaires seront menées
sur la seconde partie de la douve (moitié Sud-Ouest). La douve Sud-Est sera remise en eau avec les

eaux de pompage superficielles.
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1.5. TRANCHEES

Le puits va étre équipée d’'une pompe de relevage de ses eaux vers les douves du chateau. Cette
pompe doit étre alimentée électriquement, automatisée et reliée aux douves du chateau. Ces liaisons
vont nécessiter I'ouverture de tranchée aux abords du chateau qui seront réalisées sous surveillance
archéologique sans blindage sauf si nécessité de tenue des sols non cohésifs. Une mission de
reconnaissance préalable devra étre réalisée pour confirmer la présence des réseaux identifiés lors des
DT/DICT et détecter les réseaux non identifiés.

Les réseaux seront enterrés a une profondeur minimale de 0,60 m s’ils se trouvent sous un terre-plein
non circulable et 0,80m si cas contraire avec mise en place de grillages avertisseurs. La pose des
réseaux sera réalisée conformément aux normes suivantes :

- NF P 98-331 : Chaussées et dépendances - tranches : ouverture, remblayage, réfection ;
- NF P 98-332 : Chaussées et dépendances - Régles de distance entre les réseaux enterrés et
regles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

L’alimentation électrique de la pompe se fera depuis le TGBT du local électrique du Pavillon du Roi.
Dans ce méme local, un coffret d’automatisation de la pompe sera installé. Il permettra d’asservir la
pompe aux relevés des 3 sondes de niveau dans les douves.

L’alimentation en triphasé de la pompe entre le puits et le TGBT se fera par un céble 4 brins de section
1,5 mm?de type HO7 RNF. Les sondes seront reliées au local électrique par un cable 3 brins de section
2,5 mm? de type HO7 RNF. Ces céables seront placés au sein de gaine TPC de diamétre 25 mm.

La pompe relévera les eaux du puits vers un bassin tampon par un tuyau PEHD de diametre 32 mm.
Le bassin tampon alimentera les douves via un tube PVC pression de diamétre 100 mm.

L’ensemble de ces cables ainsi que la canalisation d’évacuation seront prévues étanches étant donné
leurs implantations en zones marécageuses.

Les fourreaux existants permettent le passage des deux cébles d’alimentation électrique de la pompe
et des sondes. lls seront réemployés pour le cheminement des cables sous le Pavillon du Roi.

Le local électrique du Pavillon du Roi donne sur un regard existant a I'extérieur du chateau. Une
tranchée sera ouverte depuis ce regard existant jusqu’'a 'emplacement des sondes. Cette tranchée
longera la fagade Sud-Ouest pour rejoindre le pied des balustrades des douves et se terminer au droit
des sondes.

Figure 15 : Vue du regard existant jusqu'au balustrade des douves

La tranchée présentera une largeur de 65 cm sur une profondeur de 92,5 cm. Les réseaux seront
enterrés de 80 cm car le terre-plein est considéré circulable. Les gaines de puissance et des sondes
seront déroulées sur un lit de pose de 10 cm de hauteur en gravette. Un enrobage et le corps de remblai
seront réalisés en GNT 0/20. La tranchée sera fermée par la terre végétale du site ou le matériau
superficiel du site.
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Waptse % 4
Figure 16 : Vue de la balustrade en haut de douve

Cette tranchée sera équipée de 2 regards au droit des bouches d’aspiration. Ces regards d’une largeur
de 50 cm pour une longueur de 1 m permettront a la fois 'accés aux réseaux et au demi-raccord pour
le branchement des colonnes fixes.

Une seconde tranchée sera réalisée entre le puits et les sondes dans les douves. Elle se tiendra en
pied du mur de souténement des douves afin de laisser un cheminement des engins entre la noue et le
mur. La tranchée empruntera la descente dans les douves et longera le chemin d’accés a la ferme. Elle
contournera le puits par le Nord pour ne pas étre en interaction avec le réseau existant. 7 regards seront
disposés le long de cette tranchée pour I'inspection et les modifications de couverture du réseau.

Figure 17 : Vue du pied de mur contre lequel sera réalisé la seconde tranchée

Le premier regard amont RO sera un regard tampon étanche. Le tuyau de refoulement PEHD 32 mm
issu de la pompe se rejettera dans ce regard. Un PVC pression de diamétre 100 mm reliera ce bassin
aux douves. Le PVC sera placé 30 cm au-dessus du radier du regard afin d’évacuer les eaux claires du
pompage. Le bassin tampon pourra ainsi décanter les eaux de pompage. Le PVC 100 mm sera
préalablement rincé avant la mise en ceuvre du pompage.

Le linéaire entre les regards R1-R3 sera circulable. La couverture minimale sera de 80 cm. Etant donné
la topographie du terrain naturel, la rupture de pente franche occasionnée par la descente requiert un
terrassement de la tranchée plus profond sur ce secteur R1-R3 a hauteur de 1,20 m dés R1 pour garantir
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les 80 cm de couverture au droit de R3. Le linéaire entre les autres regards sera non circulable. La
tranchée s’étendra sur 82,5 cm de large et une profondeur variable entre 80 cm et 1,20 m.

e de la zone ou le terre-plein sera circulable

Figure 18 : Vu

1.6. EQUIPEMENT DU PUITS
Les grillages périphériques seront déposeés et la zone sera débroussaillée.

Le puits de la ferme présente une profondeur de 30,80 m par rapport a la margelle a la cote
86,62 m NGF. La hauteur d’eau est variable dans le puits. La mise en place de la pompe immergée doit
étre réalisée sous le niveau bas extréme du puits a 57,3 m NGF. La pompe sera en Inox avec protection
IP68. Le moteur triphasé sera refroidi par I'eau. La pompe sera équipée d’un flotteur a niveau pour
arréter la pompe en cas de désamorcgage. Les eaux de pompage seront canalisées dans un tuyau PEHD
32 mm du corps de la pompe jusqu’au regard tampon RO.

Afin de maintenir un niveau constant dans les douves du chateau, la pompe doit alimenter les douves
avec un débit de 0,58 m3/h durant un cycle de 12H de pompage et 12H de repos. La pompe devra étre
dimensionnée pour satisfaire ce débit de remplissage des douves.

La pompe sera suspendue au treuil cylindrique en bois par deux cébles Inox. Le treuil en bois actionné
par une manivelle sera rénové. La margelle en pierre périphérique sera restaurée. Les ferronneries
seront brossées, décapées et remises en peinture. Les tbles de protection seront remplacées au
sommet du puits.

Une grille en fer forgée sera placée au droit de la margelle du puits. Un grillage soudé sera fixé sous
cette grille pour sécurisation.

Figure 19 : Vue du puits et de son environnement

1.7. RACCORDEMENTS CONTROLE COMMANDE ET ELECTRIQUE

L’alimentation électrique en triphasé se fera depuis le local du Pavillon du Roi (cf. n°6 4.3 du plan du
Pavillon du Roi). Ce local abrite déja le raccordement des pompes de vidanges des douves.
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Le boitier d’automatisme de fonctionnement de la pompe sera placé a droite de I'armoire des pompes
de vidanges.

\"

Sy R
el

Figure 21 : Fourreaux présents en pied d'armoire
Le boitier devra comprendre a minima les différentes entrées et sorties :

- Entrée alimentation pompe ;

- Sortie alimentation pompe ;

- Terre;

- Fusible de protection ;

- Sélection de tension ;

- Entrée de contréle de niveau ;
- Entrée de commande externe ;
- Report de défaut général ;

- Report de manque d’eau.

La facade du boitier devra intégrer un affichage numérique et un bouton poussoir sélecteur afin de régler
les paramétres et visualiser par voyant :

- Historique pompe et paramétres ;

- Défaut manque d’eau ;

- Pompe en fonctionnement ;

- Réglage de surcharge ;

- Réglage de sous-charge ;

- Reéglage temporisation manque d’eau ;

- Réglage temporisation d’amorgage ;

- Défaut général.
Le boitier permettra un réglage des parameétres de pompage selon la hauteur des sondes et le cycle de
fonctionnement de la pompe. Ce réglage sera réalisé avant essai de la pompe.

Le pompage devra étre réalisé pour maintenir une cote de I'eau de 84,7 m NGF dans les douves. La
sonde haute devra permettre d’arréter le pompage a la cote 84,75 m NGF et la sonde basse sera réglée
pour démarrer la pompe dés I'atteinte d’'un niveau dans les douves a la cote 84,65 m NGF.

1.8. REPLI DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DU SITE

A la fin du chantier, les accés seront remis en état, la bache a eau mise en place pour le temps des
travaux sera déposée et évacuée ainsi que la base vie dans la cour de la ferme. Le constat d’huissier
initial fera foi sur la remise en état du site hors ouvrages modifiés par les travaux cités préalablement.
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4.1. PLAN TOPOGRAPHIQUE
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4.2. RELEVE BATHYMETRIQUE
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4.3. PLANDU PAVILLON DU RoI
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4.4. PLAN DES AMENAGEMENTS PROJETES
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