Annexe 2 du marché 2026-063

Planning prévisionnel des livraisons

Prioritaire

- Enlevement selon date a convenir avec la préteuse pour livraison de Uceuvre n°16 de Lila
Loisse sur le site de ’Etablissement entre le 27 avril et le 11 mai 2026.

- Enléevement selon date a convenir avec le préteur pour livraison des ceuvres n°5 et 6 de
William Adjete Wilson a Marin, Arcueil pour mise sur chéssis. Enlevement a Marin une fois
mises sur chassis (délai de travail d’environ 10 jours), pour livraison groupée a
’Etablissement sur la semaine 21.

Lundi 18 mai 2026 :

- Euridice Zaituna Kala (ceuvre n°1) — avec déballage dans la foulée

- Galerie Cécile Fakhoury (ceuvres n°2 et 126) - acclimatation

- Les sceurs Chevalme (ceuvres n°9, 10, 10B, 10C) — avec déballage dans la foulée

- MUCEM (si pas de convoyeur a bord du camion) (ceuvres n°18 et 55) - acclimatation

- FCAC Marseille (ceuvre n°40) - acclimatation

- CNAP (si pas de convoyeur a bord du camion) (ceuvres n°21, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 56, 143,
62, 63, 64, 103, 104, 105 et 106) — acclimatation

Mardi 19 mai 2026 :
- 9H: Convoyeur du CNAP pour déballage sur 2 jours
- 14 : Convoyeur du MUCEM pour déballage

Mercredi 20 mai 2026 :

- 9H: suite déballage avec convoyeur CNAP

- Galerie Imane Farées (ceuvre n°19, 131 et 132) - acclimatation

- Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (ceuvre n°144) — déballage dans la foulée
- Didier Viodé (ceuvres n°99 et 100) — déballage dans la foulée

Jeudi 21 mai 2026 :
- Pinault Collection (ceuvre n°12) — acclimatation

Vendredi 22 mai 2026 :
- 9H: convoyeur Pinault Collection pour déballage

Mardi 26 mai 2026 :

- Romuald Jandolo (ceuvre n°133, 134, 135 et 136) — déballage dans la foulée
- Galerie Selebe Yoon (ceuvre n°® 142) — déballage dans la foulée

- Olivier Marboeuf (ceuvre n°143) — déballage dans la foulée




