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BATIMENT O 01/07/2026 21/12/2026 0 < BATIMENT O

| Dépose groupe existant 05/10/2026 16/10/2026 0 _ Dépose groupe exisqant

| Groupe froid en toiture 17/11/2026 21/12/2026 0 _ Groupe froid en toiture

| Alimentation électrique d... 02/11/2026 23/11/2026 0 _ Alimentation électrique du groupe

| Liaison groupe froid / S-... 02/11/2026 14/12/2026 0 _ Liaison groupe froid / S-Station

| Modification S-Station 26/10/2026 21/12/2026 0 _ Modification S-Station

BATIMENT F ET O 04/01/2027 25/08/2027 0 i Yy P
| Sous-Station O 04/01/2027 22/01/2027 0 _ Sous-Stati(Pn o

| Niveau 0 - D020 04/01/2027 22/01/2027 0 _ Niveau O - bozo

| Niveau 1 - Galerie de... 04/01/2027 22/01/2027 0 _ Niveau 1 - Falerie de liaison

| Niveau 1 - Hall batiment F 04/01/2027 22/01/2027 0 _ Niveau 1 - }4 all batiment F

| Niveau 0 - C007 11/01/2027 12/02/2027 0 _ Niveau 0 - CO07

| Niveau O - Rideau d'eau 01/02/2027 26/02/2027 0 _ Niveau O - Rideau d'eau

| Niveau 0 - C001 15/02/2027 05/03/2027 0 — Niveau 0 - C001
| Niveau 1 - Hall O 22/02/2027 12/03/2027 0 _ Niveau 1 - Hall O

Remplacement CTA +... 05/04/2027 25/08/2027 0 | | | | | Remplacement CTA + EXTRACTEURS
BATIMENT F 04/04/2028 11/09/2028 0 r ~ BATIMENT F
12/09/2028 06/10/2028 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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