
01-15 16-31 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 
LOT 00 - VISITE DE 
LANCEMENT / PREPARATION

LOT 01 -GROS-ŒUVRE
Levée des 
réserves

LOT 02 -ÉLECTRICITÉ
Levée des 
réserves

LOT 03 -PLOMBERIE
Levée des 
réserves

LOT 04 -PEINTURE
Levée des 
réserves

LOT 05 -MENUISERIE
Levée des 
réserves

LOT 06 -VITRAUX  
Levée des 
réserves

LOT 07 -
MOBILIERS/LUMINAIRES

Levée des 
réserves

PLANNING PRÉVISIONNEL  
Chantier Fondation Del Duca - 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris 

RÉCEPTION

JUIL. AOUT. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Carrelage

JUIN

Démolition, structure, 
maçonnerie


