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L'hdpital NOVO propose le SDSI version V2 en intégrant tous les éléments contextuels ci-dessus.

e ISIDFV1etV2
Complexité technique par tour

e SDI et projet « nouvel hapital »

SDSI V2 sur laTOUR 2 TOUR 1 TOUR 3

FICHE 31: Appel prioritaire des ascenseurs

dejaréalisé

2028-2032
FICHES 2023-2027 | TOUR 1 et | 2033-2037 OBSERVATIONS
TOUR2 |ilotcentral| TOURS3
FICHE 1 : Circulation sous-sol x
FICHE2:C+D X
FICHE 3 : Parois Vitrées x X sur I'ensemble des tours
FICHE 4 : Recoupement circulation au RDC et -1 X
FICHE 5 : Recoupement U10 X X sur I'ensemble des tours
FICHE 5 Bis : Fluides médicaux + séparation des réseaux X X sur l'ensemble des tours
FICHE 6 : Locaux a risques moyens X X sur I'ensemble des tours
FICHE 7: Bibliothégue X X sur I'ensemble des tours
FICHE 8 : Archive-1et-2 X
FICHE 9: Gaines technigues X X sur 'ensemble des tours
FICHE 10 : Gaines technigues X X sur I'ensemble des tours
FICHE 11 : Cul de sac circulation - locaux a sommeil T1,T2,T3 a revoir == complexité technique
FICHE 12 : Cul de sac et dégagement archives -1 X
FICHE13: Cul de sacR-1 X
FICHE 15 : Condamnation des issues X _
FICHE 16 : Dissociation des volees
FICHE 17 : Encloisonnement escalier X
FICHE 20 : Création et désenfumage des ZMA X sur I'ensemble des tours
FICHE 21 : Désenfumage Hall
FICHE 22 : Désenfumage circulation rdc et-1 X
FICHE 24 : Clapets X X
FICHE 25 : DAD X CTA al'arrét fiche liée au remplacement de ces CTA
FICHE 27 : Appareil remise en temperature et création d'un local X X
FICHE 28 : RIA X %
FICHE 29: 551 AGS et TRE | x] en cours de réalisation
x|

FICHE 32 : Armoires electriques

FICHE IS1 : Ferme porte débrayable locaux a sommeil

sur I'ensemble des tours

posés en 2023 sur I'ensemble des portes




