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PREAMBULE

Le présent projet de travaux concerne la
restauration d'un mur de souténement du
chdéteau de Pierrefonds en bordure de la
rue Viollet-le-Duc.

Le projet fait suite & une déformation
inquiétante du mur constatée par le CMN
en juin 2025 sur un linéaire d'une dizaine de
metres. Le risque de déversement a motivé
I'installation d'un périmétre de sécurité sur
une partie de la chaussée sous forme de
barrieres provisoires. Un débroussaillage a
été mené parle CMN & la demande de la
maitrise  d’ceuvre pour observer les
maconneries en partie masquées par la
végétation. L'effondrement partiel des
magconneries déformées est survenu le 2
février dernier.

L'intervention vise en premier lieu la
stabilisation du mur pour sécuriser la
circulatfion publique sur la rue Viollet-le-
Duc. La restauration des magonneries se
concentrera sur le linéaire dégradé. Il est
également proposé de réguler I'humidité a
I'arriere du mur, actuellement dépourvu de
barbacanes.

La demande d’autorisation s'appuie en
partie sur le projet de restauration du CMN
de 2017 pour le froncon de mur effondré en
2015.

Le projet est concerné par les protections

suivantes :

- Chateau de Pierrefonds classé au titre
des Monuments Historique depuis 1862 ;

- Site Inscrit par arrété du 28 juillet 1944 ;

- Domaine National par arrété du 10
septembre 2021 ;

- Espace boisé classé au titre du PLU de
Pierrefonds (document approuvé le 13
juin 2017).
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RAPPEL HISTORIQUE SOMMAIRE

Au IXeme siecle, une résidence royale
carolingienne est située sur le site de
Pierrefonds. A la fin du XIéme siécle, Nivelon
Il de Pierrefonds fait construire un castrum
avec I'église collégiale Saint-Mesme.

Louis d'Orléans, fils du roi Charles V,
ordonne la reconstruction du chateau de
Pierrefonds & la fin du XIVeme siecle.

Apres deux siecles marqués par plusieurs
sieges, le roi Louis Xl ordonne de
démanteler le ch&teau en 1617.

Vendu comme bien national da la
Révolution, le chéteau est racheté par
Napoléon ler en 1810 et devient propriété
de I'Etat. Il fut placé sur la liste des
Monuments Historiques en 1848.

En 1857, Napoléon lll confie la restauration
de la partie habitable du chéteau a
Eugene Viollet-le-Duc, et décide
finalement de faire restaurer I'ensemble &
partir de 1862.

Eugéne Viollet-le-Duc est & la fois
architecte et pédagogue. Son programme
est exprimé de maniere claire en 1853 : « Le
chateau de Pierrefonds, rétabli en totalité,
fera connaitre cet art & la fois civil et
militaire qui, de Charles V & Louis Xl, était
supérieur a tout ce que I'on faisait alors en
Europe.». Son ceuvre de Pierrefonds est
donc une lecon d’architecture.

La reconstruction du chéteau comprend
les défenses extérieures constituées de
portails fortifiés et de fausses braies en
pierres de taille. Leur restitution est relatée
deés 1861 par Viollet-le-Duc : « [...] Le donjon
et presque toutes les défenses extérieures
reprennent leur aspect primitif ; ainsi nous
pourrons voir bientét le plus beau spécimen
de I'architecture féodale du XVe siecle en
France renaitre par la volonté auguste du
souverain. »!

Un mur de clbture est prévu autour du parc
pour délimiter le domaine impérial. Il figure
de maniere incomplete sur les plans
d’'avancement en 1859. Sa construction se
poursuit apres la chute du Second Empire :

1 Commentaire de Viollet-le-Duc dans Les
Descriptions du chateau. Extrait de Le ch&teau de
Pierrefonds reconstruit, MIDANT J-P, 2007

2 Correspondance Eugéne Viollet-le-Duc — Lucjan
Wyganowski ; AD Oise Cote 4 Tp7 ; n°XClI
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I'architecte Lucjan Wyganowski indique en
aoUlt 1872 « que les murs de clbture sur la
rue du Bourg sont terminés. [...] Aujourd’hui
nous commencons la pose de la porte
charretiere d’'entrée. »? I s'agit
probablement des murs les plus proches du
chateau et de I'actuel portail d'acces
principal face a la rue Napoléon.

Le tracé du mur le long de la rue Viollet-le-
Duc apparait sur un plan de 1879.
L'architecte Maurice Ouradou renseigne
en 1880 la composition des mortiers pour les
murs de clbéture : « Les maconneries de
moellons seront hourdées en mortier
composé de deux parties de chaux
hydraulique de Bussy ou Ville-sous-les-Fertés
et de trois parties de sable de riviere. Celles
formant remplissage aux blocages entre
assises en pierre, seront hourdées en mortier
composé de deux parties de chaux
hydraulique semblable & celle-ci-dessus et
ses frois parts de sable, dont . sable de
riviere et /2 sable de plaine. » Du ciment de
Vassy est aussi employé pour les joints sous
terrasses mais est remplacé par le ciment
Portland & prise lente & partir de 1873.

Le mur de clbture le long de la rue Viollet-
le-Duc et vers le fond du parc est achevé
tardivement en 1883, & une épogue ou la
réduction des crédits de fravaux se fait
sentir : « L'administration des Batiments civils
m'a informé de I'ouverture d’'un crédit de
50 000f pour Pierrefonds, sur 1883, [...] et je
lui ai adressé [...] les propositions suivantes
pour l'emploi de ce crédit : 1° Construction
des murs de cléture de la propriété, porte
charretiere et poterne de service. [...]» 4|l
s'agit trés probablement des linéaires de
murs les plus éloignés du chateau, au
niveau de I'actuel stade.

Les travaux de reconstruction sont stoppés
en 1885 avec |'extinction des crédits alloués
au chateau de Pierrefonds.

Les campagnes de restauration du mur de
cléture depuis la fin du XIXeme sigcle sont &
ce jourinconnues ; seuls les derniers travaux
conduits par le CMN en 2017 sont identifiés
sur un troncon attenant & la poterne Saint-
Jean.

3 Maurice Ouradou ; OS du 31 mars 1880 ; AD Oise
Cote 4 Tp10 ; Extrait de Viollet-le-Duc et
Pierrefonds par Arnaud Timbert (2017)

4 Correspondance Maurice Ouradou — Lucjan
Wyanowski ; AD Oise Cote 4 Tp7 ; n°74
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DISPOSITIONS ACTUELLES

GENERALITES

Le chateau de Pierrefonds est bati sur un
promontoire dominant le vallon de Berne. Il
présente une forme de quadrilatere
irégulier, flanqué de huit tours portant
chacune dans une niche la statue d'un
preux. La facade Sud est la plus exposée
face au plateau de Valois, solidement
fortifite avec sa tour centrale dédiée a
César et ses deux tours d'angles dédiées a
Charlemagne et Artus. Elle est précédée
d'un chatelet d'entrée, d'une esplanade
et d'une porte fortifiées. Un escalier
descend de l'esplanade vers la poterne
Saint-Jean sur la rue Viollet-le-Duc.

Les défenses extérieures constituées de
lices et de fausses braies ont été restituées
par Viollet-le-Duc au XIXeme siecle ; leurs
dispositions sont des interprétations de
vestiges médiévaux plus anciens et en
grande partie disparus. D'anciens murs de
souténement épaulés de conftreforts
subsistent dans le parc, vestiges de
constructions antérieures au Xiveme siecle.

MUR DE CLOTURE

Description générale :

Comme nous I'avons vu, un mur de clbture
fut construit au XIXeme siecle autour du parc
du chéteau. Son tracé longe la rue Viollet-
le-Duc en remontant vers le Sud jusqu’au
plateau de Valois. Les maconneries servent
également de souténement aux terres et
laissent  apparaitre  localement  des
affleurements rocheux.

Les variations de maconneries confirment

une construction en plusieurs phases :

- L'extrémité Nord du mur débute a
I'angle du portail principal du chateau.
Les maconneries en pierre de taille sont
montées en assises régulieres. Le
parement est percé de barbacanes et
couronné d'un chapeau en pierre
formant larmier.

- Le mur se prolonge jusqu'd la poterne
Saint-Jean au Sud par une élévation de
moellons rythmés de chaines harpées
en pierres. Des barbacanes sont
percées 4 intervalles réguliers dans le
remplissage de moellons.
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- La poterne Saint-Jean est construite en
pierre de ftaille, épaulée de deux
contreforts et couronnée  d'un
chapeau en pierre d double versant.
Deux gargouilles épannelées rejettent
sur la rue les eaux de ruissellement de
I'escalier.

- Lo partie de mur concernée par la
présente étude est montée en assises
de pierres semi régulieres grossierement
épannelées et calées par des moellons.
Certaines pierres présentent une finition
en layures similaire aux parements du
chéteau: il s'agit probablement de
remplois des précédents fravaux de
reconstruction. Les parements ne sont
percés d'aucune gargouille ou
barbacane. Les arases ne sont pas
marquées : les assises hautes sont prises
dans les terres et la végétation.

- Le mur s'achéve a I'extrémité Sud du
parc par un portail de service en pierre
de taille.

Troncon étudié :

L'étude s'est concentrée sur un linéaire de
mur d'une vingtaine de metres centré sur
une déformation préoccupante du
parement.

La rue Viollet-le-Duc se trouve encaissée
entre le mur de cléture & I'Est et un talus
végétal a I'Ouest : la circulation est limitée
d la chaussée de 4,50 metres de largeur
sans possibilité d'empiéter sur les cotés.

Le mur se compose 4 cet endroit de deux
souténements successifs : une maconnerie
inférieure bordant la rue d'une hauteur
comprise entre 3,20 et 3,60 metres; une
magonnerie supérieure de 2,90 metres de
hauteur. Les parements présentent un léger
fruit pour contenir la poussée des terres ;
leur profondeur est estimée entre 35 et
40cm hors boutisses. Un talus intermédiaire
sépare les deux élévations et forme un
retrait de 0,50 & 2,10 métres ; I'ensemble est
couronné par le talus boisé du parc du
chéteau.

La maconnerie supérieure est interrompue
par un important affleurement rocheux en
porte-a-faux ; la déformation du parement
inférieur se situe immédiatement au-
dessous. Le soutenement supérieur forme
un épaulement au Nord du rocher et se
décompose en deux murets superposes.
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BILAN SANITAIRE
MACONNERIES

Déformation principale - Effondrement :
Comme nous I'avons vu, la présente étude
a été motivée par la déformation
inquiétante du mur de souténement. Le
parement inférieur présentait un renflement
important sur un linéaire de 5 méetres avec
un porte-a-faux. Les joints étaient ouverts et
les fissures montraient une désolidarisation
des maconneries. Un effondrement partiel
du mur est survenu le 2 février, entrainant le
parement inférieur, des moellons de
blocage et des ferres sablonneuses. La
talus se retrouve mis a nu et exposé aux
intfempéries ; des roches affleurantes sont
visibles.

L'effondrement se situe au droit d'un
affleurement rocheux saillant en partie
supérieure. Le talus intermédiaire sous le
rocher est creusé et forme une cavité large
d'une cingquantaine de centimétres; le
refouillement des terres est certainement
causé par l'infiltration des eaux pluviales a
la jonction entre la roche et le parement
supérieur. Les infilirations importantes ont
produit une poussée da l'arriere du
parement inférieur & ['origine de son
effondrement : le personnel du chateau a
observé un phénomeéne de gonflement et
de rétraction des maconneries au gré des
précipitations qui  confirmerait  cette
hypothése. Le désordre s'est aggravé par
I'absence de barbacanes pour évacuer
I'numidité piégée derriere le mur.

Les parements de part et d'autre de
I'effondrement restent instables. Le talus
composé de roches affleurantes et de
terres sablonneuses est désormais exposés
aux intfempéries.

Des barrieres ont été installées au-devant
du mur pour former un périmetre de
sécurité ; I'accés a la rue Viollet-le-Duc est
réservé aux véhicules de secours, aux
services municipaux et aux véhicules de
chantier.

Mesures conservatoires :

Des mesures conservatoires sont enfreprises
pour sécuriser le mur et ses abords, afin
d’'éviter un effondrement plus étendu des
maconneries. Leur installation s’effectuera

P. BORTOLUSSI ACMH

6

prochainement et ne fait pas partie du
cadre de la présente consultation.

Des étais par équerres seront installées
contre le mur inférieur, de part et d'autre
de l'effondrement, pour épauler les
parements déstabilisés. Les équerres seront
constituées de madrier de sapin boulonnés
ou de butons métalliques assemblés par
colliers ; elles prendront appui sur un
platelage et seront lestées par des plots en
béton.

Le talus et le blocage en porte-a-faux
seront préventivement curés a la pelle
articulée pour faire chuter les éléments
instables. Le curage restera limité au porte-
a-faux et ne devra pas toucher au mur
supérieur et d laroche affleurante en partie
haute.

Les pierres de parement instables de part et
d'autre de I'effondrement seront
déposées ; elles seront friges et évacuées
avec précaution pourremploi ; le stockage
se fera sur le terrain du CMN aftenant au
stade et pressenti pour la base-vie des
travaux de restauration.

Les gravois seront triés et évacués avec
précaution pour remploi ; stockage dito
pierres de parements ci-avant.

Déformations secondaires :

D'autres  déformations plus limitées
affectent le mur en partie supérieure : elles
sont principalement causées par les
infiltrations derriére les maconneries et le
développement racinaire au travers des
joints. Les parements sont fissurés et
s'affaissent au droit des affleurements
rocheux. Les dégradations sont actives et
continuent de s’accentuer.

Autres dégradations :

Les arases du mur sont trés désorganisées
en raison de leur exposition aux intempéries
et & la végétation ; les assises supérieures
présentent  de nombreuses pierres
lacunaires ou instables, avec des risques de
chute sur l'espace public. Des arbres
poussent a I'aplomb immédiat des
maconneries et déchaussent les pierres de
parement. La dégradation des arases est
récurrente sur l'ensemble du mur de
souténement le long de la rue Viollet-le-
Duc.

Certaines pierres de parement sont
dégradées en profondeur par I'hnumidité
notamment au niveau des arases et des
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talus en terre. Les lacunes de parement
restent ponctuelles.

Les joints sont lessivés dans I'ensemble. Les
réparations ponctuelles ont été faites au
ciment et les pierres neuves confrastent
avec |'existant.
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PROJET DE RESTAURATION

L'intervention vise en priorité la stabilisation
et le remontage du mur de souténement
sur la rue Viollet-le-Duc. La restauration du
mur de soutenement se concentrera sur un
lindaire de 20 métres au droit de
I'effondrement du parement inférieur.

Le projet est porté par le CMNet
comprendra un lot unique Installations de
chantier - Echafaudages - Maconnerie —
Pierre de taille.

PROGRAMME DE TRAVAUX

La durée des travaux est estimée a 19
semaines hors période de préparation.
L'infervention comprendra les ouvrages
suivants :

- Installations de chantier

- Echafaudages

- Maconnerie - Pierre de taille

- Etaiements

- Terrassements

- Abattage d’arbres

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Base-vie :

La base-vie de chantier sera installée sur un
terrain du CMN & I'extrémité Sud de la rue
Viollet-le-Duc. Le terrain est déja cléturé et
accessible par un portail. Sa localisation en
dehors de I'enceinte du parc permettra au
chantier d'étre indépendant des horaires
d'ouverture du chéteau et de ne pas
entraver le chantier & venir de la salle des
Preuses.

La base-vie comprendra une aire de
stockage des matériaux, des bungalows
pour un réfectoire, des vestiaires et des
sanitaires. L'emprise de la base-vie et son
acces depuis la chaussée seront protégés
par un feutre et des dalles de roulement de
type Remopla. Les sols seront remis en état
d la fin du chantier.

L'installation comprendra le raccordement
de la base-vie aux réseaux d'eau et
d’'électricité avec le ftirage de lignes
spécifiques ; une alimentation distribuera
I'’emprise de chantier le long de la rue
Viollet-le-Duc. Les  sanitaires  seront
raccordés au réseau EU le plus proche ou
sur une cuve a vidanger sile branchement
direct n'est pas possible.
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Les approvisionnements de chantier
pourront se faire par la rue Viollet-le-Duc
mais seront limités par le rétrécissement de
la voie au droit du chantier.

Cloétures et échafaudages :

Des échafaudages de pieds seront installés
sur les 20 métres linéaires de mur & restaurer
jusqu'au niveau de I'arase supérieure. lIs
prendront appui sur la rue et sur les talus
intfermédiaires. Il sera prévu des consoles
d'approche pour compenser le fruit des
parements et tous les remaniements de
plateaux a I'avancement des travaux. Une
sapine munie d'un treuil servira aux levages
de matériaux.

Une aire de stockage tampon sera installée
le long du mur dans la continuité des
échafaudages. L'aire de stockage
principale sera attenante & la base-vie.
L'entreprise prévoira des moyens de
manutention  pour les rotations de
matériaux et matériels. L'emprise de
chantier sur la rue et I'accotement opposé
seront protégés par des dalles de
roulement de type Remopla ; un nettoyage
de la chaussée et une remise en état des
accotements sera entreprise & la fin des
fravaux.

Le chantier sera clos de grilles Heras
verrouillées par colliers et ancrées sur des
plots en béton. Une grille sera munie d'une
roulette et servira de portail d'acces a
I'extrémité Sud de la cldture; elle sera
verrouillée par un cadenas & code. Une
signalétique de chantier et de circulation
restreinte  sera installée; des bornes
lumineuses seront posées en amont et en
aval pour la signalisation routiere. Un couloir
de circulation sera maintenu sur un cété de
la chaussée pour des véhicules légers
inférieurs a 3,5T et 2,20 métres de large : un
panneau d'information sera placé &
I'entrée de la rue pour informer les usagers.

MAGCONNERIES

Ordre de priorité :

Une purge préventive des pierres instables
sera effectuée a la nacelle, notamment au
niveau des arases.

Le chantier se concentrera en priorité sur la
déformation principale du parement
inférieur au regard du risque
d'effondrement. Les fravaux se
poursuivront par la restauration des arases
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puis le parement supérieur dans un dernier
temps.

Parement inférieur :

Le mur de soutenement sera restauré en
débutant par le remontage des
maconneries en partie inférieure.
L'intervention se fera dans I'embarras
d’étaiements provisoires. Le parement fera
I'objet de déposes complémentaires avec
sa maconnerie de blocage jusqu’'d 75cm
de profondeur pour le remonter d'aplomb.
Les pieres de parement  seront
soigneusement triées et repérées pour un
remontage & l'identique. Les parements
lacunaires seront complétés en pierre de
Bonneuil Haut Clocher; leur finition sera
traitée avec de légeres layures et une
patine en raccord a I'existant.

Le talus en retrait de la partie effondrée
fera I'objet de terrassements pour stabiliser
les terres avant remontage de la
magonnerie de blocage.

Des remaniements et compléments
d'étaiements seront prévus dés la phase de
montage des échafaudages pour stabiliser
les parements ; leurs appuis seront stabilisés
sur un platelage et lestés par des plots en
béton.

La maconnerie de blocage sera hourdée &
la chaux hydrauliqgue naturelle de type
NHL3,5 mélangée & du sable de riviere dito
composition renseignée par Maurice
Ouradou en 1880. Des pierres en boutisse
seront scellées au blocage d intervalles
réguliers pour garantir la stabilité du
parement.

Des injections gravitaires au coulis de chaux
seront réalisées sur le blocage profond
conservé en place. Il est proposé de réguler
'numidité & l'arriere  du  mur en
aménageant des barbacanes dans la
magonnerie de blocage. Le parement sera
laissé & joints ouverts pour favoriser
I'évacuation de I'eau ; certains joints seront
ponctuellement élargis jusqu’a 20mm pour
drainer I'numidité.

Arases et talus :

Le chantier se poursuivra par la stabilisation
des arases. Les talus intermédiaires seront
raclés pour retirer I'excédent de terre
végétale d'une part et rechargés pour
combler les cavités au droit des
affleurements rocheux d'autre part.

Les arbres a l'aplomb du parement
supérieur seront coupés et leurs souches
extraites en recherche : pour mémoire, le
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parc du chateau est référencé comme
Espace Boisé Classé (EBC) par le PLU de
Pierrefonds. Les abattages concerneront
des sujets jeunes ; des rejets indiquent que
la plupart ont déja été recoupés lors de
précédentes opérations d’entretien.

Les assises supérieures seront déposées puis
remontées a l'identique avec une
maconnerie de blocage. Les racines seront
préalablement purgées en recherche. Les
arases resteront adossées aux talus : elles
conserveront leur aspect champétre et
irégulier. Les trois assises supérieures seront
rejointoyées au mortier de chaux
hydrauligue naturelle de type NHL3,5 pour
améliorer leur cohésion ; les joints seront
patinés en accord avec la maconnerie.
Toute comme le parement inférieur, des
pierres en boutisse seront intégrées aux
arases pour améliorer leur stabilité. La
maconnerie de blocage en retrait sera
couverte d'un glacis au mortier de chaux
hydraulique naturelle.

Parement supérieur :

Le chantier s’achévera par la restauration
partielle du parement supérieur localement
désorganisé au droit des affleurements
rocheux. Le blocage et les raccords de
parements d la roche seront consolidés par
des injections gravitaires au coulis de
chaux. Certaines pierres instables seront
ponctuellement déposées et remontées en
recherche ; le harpage des pierres sera
amélioré en modifiant localement le
calepin existant et en éliminant les coups
de sabre.
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