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Service des affaires juridiques et des marchés publics 
 

 
 

 

ANNEXE 5 DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
 
 

 

Prestation de maitrise d’œuvre   

Pour le remplacement et la mise en conformité du tableau général basse tension des Gardes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : 
 
Dénomination : Établissement public à caractère administratif 
 
Adresse : Château de Fontainebleau - Place du Général de Gaulle – 77300 Fontainebleau 
 
Type d'acheteur public :  Établissement public à caractère administratif 
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I. OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

 
La présente note technique a pour objet de présenter les travaux à réaliser dans le poste de transformation 
HT/BT des gardes du château de fontainebleau, soit les prestations suivantes : 

• Le Remplacement TGBT des Gardes tout en assurant la continuité de services, 

• La création d’un tableau dédie sécurité, 

• La modification du nouveau TGBT, pour la reprise du comptage et des informations sur la 
GTC/GTB. 

• La création d’une séparation entre les cellules HT et les cellules BT, les travaux divers connexes de 
peinture, maçonnerie, serrurerie et autres (hors lot). 

II. DESCRIPTIF DES TRAVAUX A PREVOIR  

II.1. Origine des Installations Electriques 

 
L’origine, de l’alimentation du poste des gardes est un poste de transformation, composé de : 

• De deux cellules « interrupteur ».  

• D’un cellule Interrupteur fusible pour la protection transformatrice. Ces cellules seront de marque 
Cahors de type N1G & P3G. 

• Un transformateur de 400 kVA.  
 
 

 
 

II.2. Existant 
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Le TGBT existant est de réalisation ancienne avec du matériel dont la fourniture des pièces détachées n’est 
plus assurée par le fabricant. Il n’est plus possible de faire d’extension sur ce tableau, c’est pour cette raison 
qu’un tableau annexe a été installé.  

A l’origine de la pose du TGBT les protections étaient motorisées, de nombreuses motorisations ne sont 
plus fonctionnelles et ne peuvent pas être remplacées en raison de l’obsolescence des pièces. 

En effet les unités de contrôle STR de ces appareils sont obsolètes depuis l’année 2012, pour les autres 
pièces détachées la capacité de fourniture était assurée jusqu’en 2014. 

 

Zone d’emprise TGBT des Gardes 

 

 

 

II.3. PROPOSITION D’IMPLANTATION  

II.3.1.1 Existant 
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II.3.1.2 Projeté 

 

 

 

 

 

II.4. METHODOLOGIE DE BASCULEMENT 

II.4.1.1 Basculement 

 
Le phasage serait le suivant : 
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1. Repérage des câbles dans le TGBT existant.  
2. Vérification de l’état des câbles. 
3. Mise en sécurité du local dans la zone libre. 
4. Mise en place du TGBT définitif. 
5. Création d’une alimentation pour le TGBT définitif via le transformateur 400kVA.  
6. Décâblage la connexion entre le TGBT existant et le transformateur 400 kVA. 
7. Mise en service du TGBT définitif.  
8. Création et câblage d’un nouveau départ provisoire depuis le TGBT définitif pour alimenter le 

TGBT existant. 
9. Mise en service du TGBT existant. 
10. Mise en place TGS. 
11. Mise en service TGS.  
12. Décâblage du TGBT existant.  
13. Câblage sur TGBT définitif avec rallongement des liaisons de câbles. 
14. Câblage TGS. 
15. Démontage TGBT existant.   
16. Mise en sécurité du local dans la zone TGBT. 
17. Mise en service de la nouvelle installation.  
18. Réalisation d’essais.  
19. Finition de la mise en sécurité du local. 

 
Les liaisons qui seraient trop courtes, devront être rallongées. Les liaisons inferieures à 20 mètres qui 
seraient trop courtes seront systématiquement remplacées avec note de calcul à l’appui.  
 

II.5. REMPLACEMENT DES COLONNES MONTANTES 

 

Les colonnes sont alimentées par des départs issus des TGBT et sont constituées de liaisons en câble et de 
coffret de colonne. Il est à préciser que les liaisons en câbles possèdent généralement une section du neutre 
de moitié par rapport aux sections des phases. A l’époque de la réalisation de ces colonnes, cette disposition 
était admise. Aujourd’hui cette disposition n’est plus normative. Par ailleurs dans certains cas, les tronçons 
entre deux coffrets de colonne ne possèdent pas les mêmes sections. Il est également à préciser que les 
liaisons de terre sont dissociées des câbles multipolaires. 

II.5.1.1 Coffrets de colonnes 

Exemple d’un coffret de colonne. Il est à noter que tous les coffrets de colonne sont réalisés sur ce modèle. 
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II.5.1.2 Remplacement des colonnes montantes et rampantes 

 

Dans la configuration actuelle, certaines armoires divisionnaires sont alimentées depuis les coffrets lumière 
et force. Ce type d’architecture où sont scindées les installations lumière des installations Force et Prises 
de courant, n’a plus cours aujourd’hui. Ces pourquoi nous souhaitons installer un seul coffret en 
remplacement des coffrets forces et des coffrets lumières.  

De plus, la réglementation actuelle demande d’être en mesure, sur une seule action, de mettre hors tension 
l’armoire considérée. Ce qui est difficile à réaliser avec des armoires à double attaches. Dans le présent 
projet, un seul coffret serait installé dans la colonne montante en remplacement des coffrets forces et 
lumière actuel. Dans chaque coffret de colonne, il sera prévu un relai présence tension dont les 
informations seront laissées en attente sur un bornier afin de pouvoir éventuellement renseigner la GTC. 

II.6. Mises en sécurité du local 

 

Dans le cadre du remplacement du TGBT des Gardes, une mise en conformité du local sera faite, 
conformément à l’article EL5 du règlement ERP, soit les prestations ci-dessous :  

• Parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures (Hypothèse 1 tache 10 & 21, 
hypothèse 2 Tache 3,13,16. 

• Portes coupe-feu 1H y compris sa serrure et ses poignées. 

• Peinture intérieur/extérieur des murs après enduits. 

• Peinture au sol. 

• Peinture au plafond. 

Protection contre les contacts 
directs inexistante 

Absence de coupure 
générale du coffret 

électrique 

Couleur verte du 
câblage non 

conforme 

Aucun repérage 
sur les départs 

Conducteur de protection (terre) 
dissocié de la canalisation principale 

Pas de protection magnétique 
sur les départs 
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• Calfeutrement du caniveau. 

• Rendre indépendants les locaux Haute tension, transformation et basse tension.  

• Crrée un Volume techniquement protégé pour le tableau projeté dédié à la sécurité.  

 

 

Nota : Les travaux de mise en conformité du local ci-dessus ne sont pas prévus dans le cadre du marché, 
ils seront traités directement par la maitrise d’ouvrage. 

Le local devra être équipé : 

• D’un bloc Autonome de balisage 

• De deux luminaires minimum 

• D’un détecteur de présence pour la gestion de l’éclairage 

• De deux prises de courants dont une dédiée au bloc autonome portable d’intervention  

• Un bloc autonome portable d’intervention  

• D’une ventilation  

• De volets et clapets coupe-feu 2h pour la ventilation (clapet pour l’entrée d’air volet pour la sortie 
d’air), ces systèmes seront auto commandés. 

Les travaux de sécurité consisteront en : 

• La pose d’un Avertisseur lumineux dans chaque local projeté 

• La pose d’une tête de détection minimum dans chaque local projeté. 

• La pose d’un avertisseur sonore dans la nouvelle circulation  
 

II.7. Gestion technique du Bâtiment 

 

Afin de remonter le comptage et les informations sur la GTB Desigo existante, il est nécessaire d’adapter le 
TGBT en rajoutant : 

• Les informations de présence tension du TGBT. 

• Les informations de synthèse défaut. 

• Les informations protection fermée sur les principaux départs. 

• Les informations de comptage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


