
61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - atelier@bplusa.eu

Indice

ARC

4

9 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry

PHA Phasage Travaux - Principe
juin 2025

PHASAGE - SOMMAIRE

PHA

01

PHA 01

PHA 02

PHA 03

PHA 04

PHA 05

2.

PHA 06

PHA 07

PHA 08

PHA 09

PHA 10

PHA 11

3.

PHA 12

PHA 13

PHA 14

PHA 15

PHA 16

PHA 17

PHA 18

PHA 19

Phasage Travaux - Principe

Avant-Après

RDC Etat Existant

RDC Démolitions & Terrassements

RDC Constructions

RDC Etat final

Plan de Masse Etat Final

Phasage Travaux - Principe

PHASE 0 : CREATION ACCES EUROPE & SORTIE DE SECOURS

PHASE 1 : CREATION EXTENSIONS AUDIENCES  & DEPOT

PHASE 1bis & 2 : INTERVENTIONS DANS L'EXISTANT & CONNEXIONS

PHASE 3  : CREATION PARKING UTILISATEURS

PHASE 4 : CREATION PARVIS PIETON + REMISE EN ETAT DES ACCES

RDC ETAT FINAL

Connexions : Zoom sur les Modifications dans l'Existant

PHASES 1bis et 2 : ZONES D'IMPACTS SUR L'EXISTANT

CREATION ACCES BOULEVARD DE L'EUROPE

CREATION SORTIE DE SECOURS RDC PUIS LIAISON EXTENSION

CONNEXION PASSERELLE R+2

CREATION EXTENSION SALLE DES GARDES

CONNEXIONS DEPOTS

CREATION GALERIE DE LIAISON SALLE DES PAS PERDUS

MISES AUX NORMES DES SANITAIRES DES SALLES CIVILES

DCE



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - atelier@bplusa.eu

Indice

ARC

4

9 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry

01 Avant-Après
juin 2025

DCE



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

RDC Etat Existant PHA 019 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

Pd

F-
04

a 
1,

30

F-
04

a 
1,

30

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

places existantes

salle civile salle civile

salle civile

coffrets
à déplacer

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

magistrat
JAF

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

greffe
vice

président
cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

sas

sas

sas

prise d'air exi

Controle accès
fourgons &
pompiers

Logistique

accès
Parking

Utilisateurs

accès
Parking Parvis

Utilisateurs

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

RDC Démolitions & Terrassements PHA 029 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

Pd

F-
04

a 
1,

30

F-
04

a 
1,

30

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

places existantes

salle civile salle civile

salle civile

coffrets
à déplacer

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

magistrat
JAF

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

greffe
vice

président
cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

sas

sas

sas

prise d'air exi

Controle accès
fourgons &
pompiers

Logistique

accès
Parking

Utilisateurs

accès
Parking Parvis

Utilisateurs

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

Démolitions et Terrassements



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

RDC Constructions PHA 039 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

sortie

77 30
6,06 5,00

2,40 2,40

3,00

3,00

4,
00

1,
30

5,
00

5,
00

3,
30

11,00

4,
70

5,
00

5,30

8,00

R = 8

clôture

plots amovibles

portail d'accès véhicules de secours

fosse hydrocarbure
+ vannes de coupure aval

Arbre planté
Magnolia x soulangeana

Arbre planté
Crataegus Laevigata

Arbre planté
Acer Campestre

Arbre planté
Cercis silicastrum

Raccord ZAG
circulation détenus

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

BI

muret

reprise bordure existante

plot béton

reprise bordure existante

reprise bordure existante

bordure

bordure

plots béton

muret existant

plots béton
existants

avaloir

avaloir

avaloir

avaloir

clôture existante conservée

clôture

clôture

Arbre planté
Cercis silicastrum

Arbre planté
Acer Campestre

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155
39 places

35 places

35 places

35 places

16 places

VB

ES
C

A
LI

ER
 3

ESCALIER 4

ESCALIER 1

ESC 3b

attente
témoins
15,6 m2

cellule coll.
25,6 m2

p à conv.
5,2 m2

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

box 2
4,7 m2

cellule 3
6,1 m2

cellule 4
6,1 m2

cellule 5
6,1 m2

cellule 6
6,1 m2

cellule 7
6,1 m2

cellule 8
6,1 m2

cellule 9
6,1 m2

cellule 10
6,1 m2

ménage
1,8 m2

san.
8,7 m2

salle 1
civile rénov.
23,5 m2

salle 2
civile rénov.
40,3 m2

san. pub.
33,7 m2

6,
83

5,
00

11
,6

0
2,

00
1,

14
35

4,
70

30
4,

70
1,

30
4,

75
5,

40
30

1,
25

4,
70

5,
65

30

6,
30

2,
00

1,
14

5,
10

5,
40

5,
00

1,
25

5,
00

5,
65

5,
00

11,00

clôture

porte tambour piétons

portail pmr

Arbre conservé
Quercus

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

stationnement 193 places (y compris pk dépôt)

8 places de stationnement couvertes + 1 moto

rampe 5%

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

vice
président

accès
extension

cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

39 places

ACCÈS
DEPÔT

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

Stationnements
2 roues motorisés

& vélos

stabilisé

accès
utilisateurs
logistique

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

82
,0

9 
N

G
F

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

Parking
Hotel de Police

voie d'accès secours

mélange terre-pierre

vo
ie

 p
om

pi
er

s

VOIE ECHELLE

mélange terre-pierre

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

VO
IE

 E
C

H
EL

LE

enrobé

sas

sas

sas

revêtement
perméable

type
EVERGREEN

175m2

prise d'air exi

prise d'air

Controle accès
fourgons &
pompiers

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

san. pub.
18,8 m2

salle d'assises
226,5 m2

salle pénale
120,2 m2

délibérés
33,5 m2

attente
témoins
7,5 m2

délibérés
17,5 m

2

président
10,6 m2

box 3
5,4 m2

vestiaires gardes
41,4 m2

box 1
5,4 m2

box
5,9 m2

box
8,4 m2 san.

5 m2

cellule 11
5,9 m2

salle des gardes
35,5 m2

cellule 12
5,9 m2

cellule 13
5,9 m2

cellule 14
5,9 m2

cellule 15
5,9 m2

cellule 16
5,9 m2

cellule 1
5,9 m2

attente
témoins
7,8 m2

cellule 17
5,9 m2

cellule 2
5,9 m2

san. d2
3,4 m2

san. d1
3,4 m2

Constructions / interventions



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

RDC Etat final PHA 049 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

sortie

77 30
6,06 5,00

2,40 2,40

3,00

3,00

4,
00

1,
30

5,
00

5,
00

3,
30

11,00

4,
70

5,
00

5,30

8,00

R = 8

clôture

plots amovibles

portail d'accès véhicules de secours

fosse hydrocarbure
+ vannes de coupure aval

Arbre planté
Magnolia x soulangeana

Arbre planté
Crataegus Laevigata

Arbre planté
Acer Campestre

Arbre planté
Cercis silicastrum

Raccord ZAG
circulation détenus

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

BI

muret

reprise bordure existante

plot béton

reprise bordure existante

reprise bordure existante

bordure

bordure

plots béton

muret existant

plots béton
existants

avaloir

avaloir

avaloir

avaloir

clôture existante conservée

clôture

clôture

Arbre planté
Cercis silicastrum

Arbre planté
Acer Campestre

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155
39 places

35 places

35 places

35 places

16 places

VB

ES
C

A
LI

ER
 3

ESCALIER 4

ESCALIER 1

ESC 3b

attente
témoins
15,6 m2

cellule coll.
25,6 m2

p à conv.
5,2 m2

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

box 2
4,7 m2

cellule 3
6,1 m2

cellule 4
6,1 m2

cellule 5
6,1 m2

cellule 6
6,1 m2

cellule 7
6,1 m2

cellule 8
6,1 m2

cellule 9
6,1 m2

cellule 10
6,1 m2

ménage
1,8 m2

san.
8,7 m2

salle 1
civile rénov.
23,5 m2

salle 2
civile rénov.
40,3 m2

san. pub.
33,7 m2

6,
83

5,
00

11
,6

0
2,

00
1,

14
35

4,
70

30
4,

70
1,

30
4,

75
5,

40
30

1,
25

4,
70

5,
65

30

6,
30

2,
00

1,
14

5,
10

5,
40

5,
00

1,
25

5,
00

5,
65

5,
00

11,00

clôture

porte tambour piétons

portail pmr

Arbre conservé
Quercus

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

stationnement 193 places (y compris pk dépôt)

8 places de stationnement couvertes + 1 moto

rampe 5%

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

vice
président

accès
extension

cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

39 places

ACCÈS
DEPÔT

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

Stationnements
2 roues motorisés

& vélos

stabilisé

accès
utilisateurs
logistique

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

82
,0

9 
N

G
F

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

Parking
Hotel de Police

voie d'accès secours

mélange terre-pierre

vo
ie

 p
om

pi
er

s

VOIE ECHELLE

mélange terre-pierre

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

VO
IE

 E
C

H
EL

LE

enrobé

sas

sas

sas

revêtement
perméable

type
EVERGREEN

175m2

prise d'air exi

prise d'air

Controle accès
fourgons &
pompiers

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

san. pub.
18,8 m2

salle d'assises
226,5 m2

salle pénale
120,2 m2

délibérés
33,5 m2

attente
témoins
7,5 m2

délibérés
17,5 m

2

président
10,6 m2

box 3
5,4 m2

vestiaires gardes
41,4 m2

box 1
5,4 m2

box
5,9 m2

box
8,4 m2 san.

5 m2

cellule 11
5,9 m2

salle des gardes
35,5 m2

cellule 12
5,9 m2

cellule 13
5,9 m2

cellule 14
5,9 m2

cellule 15
5,9 m2

cellule 16
5,9 m2

cellule 1
5,9 m2

attente
témoins
7,8 m2

cellule 17
5,9 m2

cellule 2
5,9 m2

san. d2
3,4 m2

san. d1
3,4 m2



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

Plan de Masse Etat Final PHA 059 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

sortie

22,23
3,98

32,20

71
,7

6
14

,4
0

9,
09

23,52
15,81

14,38
41,52

79,43

95,38

95,53

89,96

80,87

84,12

79,48

5,00

5,00

8,00

3,00

11,00

4,
70

4,19

84,94

4,00

93,98

93,25

86,99

93,98

86,99

87,46

Passerelle R+2

Edicule
désenfumage

Galerie RDC créée
Connexion SDPP

à l'Extension

Connexion
RDC

Edicule
Asc.

Edicule
Asc.

JD

JD

JD

JD

Verrière
Grande Salle
d'Audience

Edicule
Asc.

clôture

Toiture en débord

Galerie de
connexion

RdC

Arbre
planté

Lanterneau d'accèsLanterneau d'accès

raccord
ZAG

JD

Arbre
planté

Arbre
planté

Arbre
planté

Arbre
planté

BI

reprise bordure existante

plot béton

reprise bordure existante

reprise bordure existante

bordure

bordure

Arbre
planté

exutoire escalier

exutoire escalier

plots béton neufs

Arbre
conservé

Toiture sèche
sur R+3

Toiture sèche
sur R+3

Toiture
végétalisée

sur RdC

Toiture sèche
galerie R+3

Toiture sèche périphérique sur RDC

Terrasse
sur RdC

Terrasse
sur RdC

te
rr

as
se

 te
ch

ni
qu

e 
gr

av
ill

on
né

e 
su

r R
+3

Branchements
Réseaux
EU-EV-AEP-Elec

Toiture
végétalisée

sur RdC

mélange terre-pierre

11,00

Acrotère 87,91 NGF

te
rr

as
se

 te
ch

ni
qu

e 
gr

av
ill

on
né

e 
su

r R
+3

13,0617,8111,1216,728,1912,2823,26 31,85

36
15,35

1,85
14,80

1,54
7,00

50,60
3,72

1,94
9,36

5,21
6,45

17,57
15,71

25,52 11,06 25,52 11,12

17,00
37,94

87,62

25,76 23,26 12,28 23,26 11,83 50,60

plots amovibles

portail d'accès véhicules de secours

porte tambour piétons

portail pmr

abris 2 roues

stationnement 193 places (y compris parking dépôt)

BATIMENT ADMINISTRATIF

BATIMENT
 DES AUDIENCES

EXTENSION
PREFECTURE

R+6

PREFECTURE
R+10

PREFECTURE
R+9

dalle parking préfecture
sur RdC

PARVIS D'ACCES
pavés existants repris et scellés

enrobé

clôture

accès fourgons

vo
ie

 p
om

pi
er

s

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

accès
utilisateurs
logistique
secours

6 places
pmr

Allée Charles de Gaulles

Toiture Terrasse
sur R+4

Gravillonnée

EXTENSION
CREEE
Attente
gardée

Toiture Terrasse
gravillonnée

Sur RdC

HOTEL DE POLICE
 R+3

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

B O U L E V A R D  D EL ' E U R O P E

Jardin Japonais

POSTE
DE

CONTROLE

R ue  R EN
E  CA S S IN

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Toiture Terrasse
sur R

Gravillonnée

Terrasse
RDC

Patio

Patio

Patio

Patio

enrobé existant conservé

clôture existante

cl
ôt

ur
e

Toiture Terrasse
sur R

Gravillonnée

Toiture Terrasse
sur R

Gravillonnée

Toiture Terrasse
sur R

Gravillonnée

Zo
ne

 v
isi

ta
bl

e
G

ra
vi

llo
nn

ée
 s

ur
 R

dC

accès
fourgons &
pompiers

voie d'accès secours
stabilisé renforcé

voie echelle pompiers

Borne
Recharge

voie d'accès secours
stabilisé renforcé

accès
secours

vo
ie

 e
ch

el
le

 p
om

pi
er

s

re
vê

te
m

en
t p

er
m

éa
bl

e
ty

pe
 E

VE
RG

RE
EN

17
5m

2

BATIMENT AUDIENCES
RDC

BATIMENT ADMINISTRATIF
R+4

FUTURE EXTENSION
R+3

FUTURE EXTENSION DU PETIT DEPOT
RDC

PETIT DEPOT EXISTANT
RDC

PREFECTURE

HOTEL DE POLICE

BASSIN DES
3 POUVOIRS



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - atelier@bplusa.eu

Indice

ARC

4

9 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry

2. Phasage Travaux - Principe
juin 2025

DCE



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

PHASE 0 : CREATION ACCES EUROPE & SORTIE DE SECOURS PHA 069 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

parcelle 155

accès
utilisateurs
logistique

Controle accès
fourgons &
pompiers

Pd

F-
04

a 
1,

30

F-
04

a 
1,

30

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

places existantes

salle civile salle civile

salle civile

coffrets
à déplacer

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

magistrat
JAF

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

greffe
vice

président
cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

sas

sas

sas

prise d'air exi

Controle accès
fourgons &
pompiers

Logistique

accès
Parking

Utilisateurs

accès
Parking Parvis

Utilisateurs

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

Pe016Pe015

accès
extension

sortie de
secours

CREATION ACCES
BD DE L'EUROPE

BI

BI

CREATION SORTIE
DE SECOURS

Contrôle
d'accès

Sortie vers
Restaurant

Sortie secours
parking

Accès Publics ou Utilisateurs

Zone en Chantier

Accès Sécurisé/Fourgons

Accès Pompiers/Secours

ACCES
PUBLIC

ACCES
PERSONNEL

ACCES
LOGISTIQUE

BASE VIE + STOCKAGE

★

PHASE 0 - PREPARATION CHANTIER + DÉMARRAGE DES TRAVAUX :
● CREATION ACCES BD DE L'EUROPE & SORTIE DE SECOURS BATIMENT ADMINISTRATIF
● ★ Désamiantage = 36 jours (RdC & R+2 Bâtiment Administratif)



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

PHASE 1 : CREATION EXTENSIONS AUDIENCES  & DEPOT PHA 079 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

Pd

F-
04

a 
1,

30

F-
04

a 
1,

30

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

places existantes

salle civile salle civile

salle civile

coffrets
à déplacer

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

magistrat
JAF

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

greffe
vice

président
cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

sas

sas

sas

prise d'air exi

Controle accès
fourgons &
pompiers

Logistique

accès
Parking

Utilisateurs

accès
Parking Parvis

Utilisateurs

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

Pe016Pe015

accès
extension

sortie de
secours

parcelle 155

accès
utilisateurs
logistique

Controle accès
fourgons &
pompiers

Clôture
de sécurité

Contrôle
d'accès

Grue

Sortie secours
parking à
conserver
durant travaux

Accès Publics ou Utilisateurs

Zone en Chantier

Accès Sécurisé/Fourgons

Accès Pompiers/Secours

Sortie vers
Allée CDG

ACCES
PERSONNEL

ACCES
PUBLIC ACCES

LOGISTIQUE

PHASE 1 - CREATION EXTENSIONS :
● ★ Désamiantage = 22 jours (parking dépot)
● Travaux Extensions phase 1 & phase 2)

5,
00

5,30

8,00

R = 8

Arbre planté
Magnolia x soulangeana

Arbre planté
Crataegus Laevigata

Arbre planté
Acer Campestre

Arbre planté
Cercis silicastrum

Raccord ZAG
circulation détenus

BI

plot béton

bordure

bordure

Arbre planté
Cercis silicastrum

Arbre planté
Acer Campestre

VB

ES
C

A
LI

ER
 3

ESCALIER 4

ESCALIER 1

ESC 3b

attente
témoins
15,6 m2

cellule coll.
25,6 m2

p à conv.
5,2 m2

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

box 2
4,7 m2

cellule 3
6,1 m2

cellule 4
6,1 m2

cellule 5
6,1 m2

cellule 6
6,1 m2

cellule 7
6,1 m2

cellule 8
6,1 m2

cellule 9
6,1 m2

cellule 10
6,1 m2

ménage
1,8 m2

san.
8,7 m2

11,00

Arbre conservé
Quercus

accès livraisons

hall d'accueil patio

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

bureau
d'accueil

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

rampe 5%

vice
président

accès
extension

cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

rampe 8%

82
,0

9 
N

G
F

voie d'accès secours

mélange terre-pierre

mélange terre-pierre

80,91

VH
VH

VH

VO
IE

 E
C

H
EL

LE

revêtement
perméable

type
EVERGREEN

175m2

prise d'air exi

prise d'air

san. pub.
18,8 m2

salle d'assises
226,5 m2

salle pénale
120,2 m2

délibérés
33,5 m2

attente
témoins
7,5 m2

délibérés
17,5 m

2

président
10,6 m2

box 3
5,4 m2

box 1
5,4 m2

box
5,9 m2

box
8,4 m2 san.

5 m2

cellule 11
5,9 m2

cellule 12
5,9 m2

cellule 13
5,9 m2

cellule 14
5,9 m2

cellule 15
5,9 m2

cellule 16
5,9 m2

cellule 1
5,9 m2

attente
témoins
7,8 m2

cellule 17
5,9 m2

cellule 2
5,9 m2

san. d2
3,4 m2

san. d1
3,4 m2

2,40 2,40

5,
00

muret

5,
00

11
,6

0

clôture

8 places de stationnement couvertes + 1 moto

vestiaires gardes
41,4 m2

salle des gardes
35,5 m2

EXTENSION
AUDIENCES

Phase 1

EXTENSION
PETIT DEPOT

Phase 1

BI

BI

Clôture
de sécurité

sortie de secours à maintenir
pendant les travaux

Démolition
rampe (reprise
toiture Dépot)
(1mois)

BASE VIE + STOCKAGE

★



61 Av Philippe Auguste - 75011 Paris
T : 33 (0)1 40 18 72 72 - evry@bplusa.eu

Indice

ARCDCE
4

Maître d'ouvrage

PHASE 1bis & 2 : INTERVENTIONS DANS L'EXISTANT & CONNEXIONS PHA 089 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes

TJ d'Evry
Ministère de la Justice SG / DIP juin 2025

Pd

F-
04

a 
1,

30

F-
04

a 
1,

30

Drapeau

Cheminement enrobé existant

BI

parcelle 68 (cité administrative)

parcelle 70

parcelle 155

parcelle 13

parcelle 156

parcelle 155

parcelle 75

parcelle 155

places existantes

salle civile salle civile

salle civile

coffrets
à déplacer

ordre des
avocats

salle civile
n°12

ENTRÉE
DU PUBLIC

salle d'assises

salle pénale 2

attente

salle civile
n°6

salle civile
n°7

salle civile
n°5

salle civile
n°3

salle civile
n°1

salle civile
n°2

salle civile
n°4attente

témoins

attente
témoins

attente témoinsdétenus archives

cafétéria
terrasse
cafétéria

salle des
délibérés

salle des
délibérés

avocat
général avocat

général

sécretariat
réuniongréffierprésident

accès livraisons

hall d'accueil patio

patio

patio

patio

salle des pas perdus

couloir

salle des gardesattente

magistrat
JAF

JAFGEC AFgreffiergreffiergreffe JAFgreffier

JAF

JAF JAF JAF
greffe

AF
greffe

AF
JAF

cellule
collective

cellule
collective

cellule
collective

service AF

bureau ordre
greffe
assises

aide
juridictionnelle

détenus

détenus

bureau
d'accueil

magistrat
005

greffier
006

greffiermédecin médecin

attente

secrétaire contrôle
judiciaire

019

contrôle
judiciaire

017

commandant

tutelles
mineurs

aide aux
victimes

009

courrier

courrier

bureau
de l'ordre

bureau
de l'ordre

bibliothèque

secrétariat
batonnier

bureau
batonnier

salle des
avocats

san.

dch.

san.

cellule

cellule cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

cellule

boxboxbox

archive vide

UEAT standard

m
aintenance

vest. H vest. F

aide aux victimes

ssidétente

greffe
vice

président
cellule

rgt.

sas

LT

sortie de
secours

vo
ie

 p
om

pi
er

s

vest.

salle pénale 1

entrée / sortie
parking

sanitaires
F.

san. PMRbox
box

box attente

sanitaires
H. LT

stockages

attente experts

rampe 8%

PCS

repos

réserve

BEX

BEX

Accueil

JARDIN PRÉFECTUREBASSIN DES 3 POUVOIRS

TERRASSE

accès
fourgons &
pompiers

R
u

e
 d

e
s

 M
A

Z
I E

R
E

S

R u e  R E N
E  C

A
S S I N

P L A C E
 R E N E  C A S S I N

Allée Charles de Gaulles

Branchements
Réseaux

EU-EV-AEP-Elec

HOTEL
DE

POLICE

POSTE
DE

CONTROLE

LT

ria

80,91

VH
VH

VH

salle civile
n°8

sas

sas

sas

prise d'air exi

Controle accès
fourgons &
pompiers

Logistique

accès
Parking

Utilisateurs

accès
Parking Parvis

Utilisateurs

ENTRÉE
PERSONNEL

salle des
délibérés

86,99

86,99

86,99

5,16
10 10

4,641,54

86,92 béton 
86,99 fini

86,99

87,46

87,46

17
18 3

17

79
639

684
639

684
639

684
6

1,
80

84
2,

70
10

,8
0

51
84

51
84

51
84

51
84

51
84 6

71

17

6
39

6 1,11

1,
35

1,
18 17

1,
18 17

1,
18

17
1,

18
17

1,
18

17
1,

18
17

1,
18

17

1,
18 17

1,
18 17

50
59

1,
35

1,
35

1,
35

1,
35

1,
35

1,
35

1,
35

Arbre planté
Magnolia x soulangeana

Arbre planté
Crataegus Laevigata

asc.

bureau
d'ordresecrétariat centralProcureur exécution des peines exécution des peines

secrétariat

secrétaire g.
du procureur

LT

substitut

service civil
greffier

substitut

assistant de
justice

substitut

Parquet

repro

vice procureur

bureau
d'ordre

bureau
d'ordre

bureau
d'ordre

bureau
d'ordre

procureur adjoint

procureur adjoint

LT

salle de réunion

procureur de la
république adjoint

local

TGI

TGI

vice procureur

mesures altern.
aux mesures

substitut

Attente
détenus

Sanit.

assistante juridique

substitut

substitut

service
dépot de
scéllés

substitut

reprographie

compos. pénale

service éducatif

service éducatif

LT

bureau UEAT

substitut

vice procureur

procureur adjointattentesubstitutsubstitutsubstitutparquet
mineurssubstitutsubstitutsubstitut

cop
vice

présidentassistantsubstitutsubstitut
substitut

du
procureur

centre opérationnel
du parquet

centre opérationnel
du parquet

permanence
parquet

magistrat
parquet

service des
mineurs

LT

courrier

ESCALIER 1

ES
C

A
LI

ER
 0

2

san 2
8,4 m2

copie
5,8 m2

bureau Procureur
25,5 m2

Sous Répart
4,6 m2

secrétariat Parquet
18,2 m2

SG Parquet
17,7 m2

secrétariat Parquet
24,4 m2

ménage
4,6 m2

greffiers
22,5 m2

classement
12,4 m2

bureau
18,6 m2

bureau
18,2 m2

bureau
24,4 m2

bureau
28,2 m2

bureau
25,4 m2

bureau
18,1 m2

bureau
27,4 m2

classement
12,4 m2

réunion
33,2 m2

réunion
26,9 m2

san 1
8,4 m2

bureau
12,6 m2

bureau
19,1 m2

Pe016Pe015

cellule
collective

accès
extension

cellule

rgt.

sas

sortie de
secours

parcelle 155

accès
utilisateurs
logistique

Controle accès
fourgons &
pompiers

Clôture
de sécurité

Clôture
de sécurité

Contrôle
d'accès

Grue

Accès à l'Ordre des Avocats à maintenir
Intervention ponctuelle à planifier

INTERVENTIONS DANS L'EXISTANT
(en parallèle des travaux Extensions) :
- CREATIONS GALERIES LIAISONS
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Création liaison
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ZONES D'IMPACTS SUR L'EXISTANT DES CONNEXIONS DES EXTENSIONS :
● ★ Désamiantage préalable
● Travaux Existant =  2 mois ( juillet - aout, superposés aux travaux Extensions)
● Travaux Extensions = suivant planning

Création accès à l'extension
de la Salle des Gardes

Création accès
Boulevard de l'Europe

Autres travaux parallèles :

- MISES AUX NORMES ACCESSIBILITE
 ➡ voir AT ERP
- PARKING & PARVIS
 ➡ voir travaux et phasage

BASE VIE + STOCKAGE
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Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CREATION ACCES BOULEVARD DE L'EUROPE
ET MISE EN PLACE CONTROLE D'ACCES CHANTIER EXTENSIONS

➡ 1mois Travaux

➡ 3 Places impactées pendant le chantier Extension
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★

Démolitions

Bureaux impactés :
063 Greffe
065 Mag. JAF

Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CREATION SORTIE DE SECOURS (avant travaux Extension)
PUIS LIAISON CIRCULATION MAGISTRAT RDC EXTENSION

➡ 2 Bureaux modifiés et ouverture dans la façade.
● ★ Désamiantage = suivant planning (liaisons Bureaux à l'Extension RDC & R+2)
● Travaux dans l'Existant (avant travaux Extension)
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Bureaux impactés :
257 Courrier
260 Ordonnancement
262 Greffier en chef

Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CONNEXION PASSERELLE R+2

➡ 3 bureaux existants modifiés en 2 grands bureaux + ouverture dans la façade
● ★ Désamiantage = suivant planning (liaisons Bureaux à l'Extension RDC & R+2)
● Travaux dans l'Existant = 30 jours ( juillet - aout, superposés aux travaux Extensions)
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★

Espaces impactés :
- Salle des Gardes (percement dans la façade)
- Garage

Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CREATION EXTENSION DE LA SALLE DES GARDES DU PETIT DEPOT

➡ Démolition des rampes d'accès à la toiture du garage

➡ Ouverture dans la façade existante (coté garage) de la Salle des Gardes existante

➡ Garage Dépôt modifié au profit de l'Extension et du Parking Dépôt créé
● ★ Désamiantage = suivant planning (Voir Parking)
● Travaux Extension
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CONNEXIONS DEPOTS PHA 179 rue des Mazières I 91000 Evry-Courcouronnes
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Constructions

Démolitions

Existants (Géometre)

Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CONNEXIONS A et B DE L'EXTENSION DU DEPOT

➡ Suppression de 4 cellules individuelles au profit de 3 box et liaison A

➡ Modification d'une cellule collective au profit de la liaison B

➡ Ouvertures A et B dans la façade
● Travaux = 2 mois ( juillet - aout, superposés aux travaux de l'Extension

CONNEXION A

CONNEXION B

CONNEXION A

CONNEXION B
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Zone immobilisée pendant travaux liaison
(couloir en "cul de sac") voir Nota Bene

Maintien de l'accès
en journée.

★ ★ ★

Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

CREATION GALERIE DE LIAISON SALLES DES PAS PERDUS DANS L'EXISTANT

➡ Salles Civiles 9, 10 et 11 modifiées en 2 Salles Civiles

➡ Ouvertures créées dans les façades existantes
● ★ Désamiantage = suivant planning
● Travaux Liaison = 2 mois (Juillet-Aout superposés aux travaux de l'Extension)
NB : Couloir accès Salles Civiles en "Cul de Sac" pendant cette intervention.
Dérogation nécessaire pour accueillir plus de 19 personnes cumulées dans les Salles Civiles 1&2.
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Existants (Géometre)

Démolitions

Constructions

REPRISE DES SANITAIRES SALLES CIVILES
DANS LE CADRE DES MISES AUX NORMES ACCESSIBILITE (CF AT ERP)

➡ Agrandissement des ouvertures dans les voiles pour création de sanitaires PMR
● Travaux dans l'Existant = 2 mois ( juillet - aout, superposés aux travaux Extensions)
NB : Voir l'ensemble des mises aux normes accessibilité de l'Existant dans l'AT ERP
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