ANNEXE
CALENDRIER D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Phases|Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
1 12 jours
2

15 iours

1,5 jours

15 iours

15 iours

15 iours

L5 iours

NOTA : Les délais d'approvisionnement n'étant pas compris, I'entreprise devra préciser ce délai.
Les jours de pose de la phase 2 seront déterminés selon I'avancement réel des travaux.



