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Chef de projet Guido BOROLI
Dates du projet 27 avr. 2026 - 30 oct. 2026

Avancée 0%
Tâches 7
Ressources 6

        Ce planning provisionnelle/d'execution concerne le Marché de travaux pour le changement des équipements du Poste haute tension et basse
tension HTA/BT de l’Aérogare du Musée de l’Air et de l’Espace (MAE).

Electricité CFO



Nom Date de début Date de fin Durée

Notification OS démarrage 27/04/2026 27/04/2026 0

TRAVAUX 27/04/2026 29/10/2026 131
Installation de chantier 27/04/2026 28/04/2026 2
Réalisation des travaux 29/04/2026 16/10/2026 120
Repli des installations 19/10/2026 20/10/2026 2
Operation préalable à la réception 21/10/2026 29/10/2026 7
Réception des travaux 30/10/2026 30/10/2026 0
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Tâches 2



Nom Rôle par défaut

Christel MEYRE Responsable de pôle Bâtiments et Maintenance des Infrastrutcures (BMI)
Guido BOROLI Chef de projet
Yoann JEAN-BAPTISTE Conducteur des travaux
Olivier TOTO Electricien
BAJ Bureau des Affaires Juridiques
Eléctricité Electricité CFO/CFa
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Ressources 3



Aérogare poste HTA/BT 18 févr. 2026

Diagramme de Gantt 4

Nom Date de début Date de fin Durée

Notification OS démarrage 27/04/2026 27/04/2026 0.0 day

TRAVAUX 27/04/2026 29/10/2026 131.... 

Installation de chantier 27/04/2026 28/04/2026 2.0 day

Réalisation des travaux 29/04/2026 16/10/2026 120.... 

Repli des installations 19/10/2026 20/10/2026 2.0 day

Operation préalable à la réception 21/10/2026 29/10/2026 7.0 day

Réception des travaux 30/10/2026 30/10/2026 0.0 day
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Diagramme des Ressources 5

Nom Rôle par défaut

Christel MEYRE Responsable de pôle Bâti...

Guido BOROLI Chef de projet

Yoann JEAN-BAPTISTE Conducteur des travaux

Olivier TOTO Electricien

BAJ Bureau des Affaires Juridi...

Eléctricité Electricité CFO/CFa
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