Patrimoine 32 — annexe Nn°3 RETRO-PLANNING DE LA PROCEDURE DE REMISE D'INSTALLA TION D'ASSAINISSEMENT AU DELEGATAIRE

Déclaration d'achévement des travatatreprise — Maitre d'Oeuvre
Convocation a la remise des installatio@nducteur d'Opération — Délégataire

-14]

Transmission du PV de remise d'installation et fidiveventaire techniqgueMaitre d'Oeuvre — Conducteur d'Opération

Demande d'un numéro d'inventail€anducteur d'Opération — Délégataire

Compléte la fiche d'inventaire et prépare le PVeieise d'installationConducteur d'Opération

-4 Information sur observations éventuellé&giégataire— Conducteur d'Opération

Entreprise + M.O + Délégataire + Conducteur d'Opéation (mise en service de l'ouvrage)

OPR | Délégataire signie PV de remise d'installation et fiche d'invergau vu du PV des OPR.

Transmission du PV de remise des installationshefd'inventaire pour signatureConducteur d'Opération — Directeur Deau

D.O.E

+15]

Transmission du PV de remise des installationghefid'inventair@our signatureDeau— Délégataire

Proposition sur la réception des installatioridaitre d'Oeuvre — Conducteur d'Opération
J (dans la majorité des cas la réception des instalgpeut étre concomitante avec le jour des OPR)

Remise du dossier des ouvrages exécui@sreprise — Maitre d'Oeuvre ( OPR+ 2 moisou délais particulier du C.C.A.P.)

Transmission du dossier des ouvrages exéciédtre d'Oeuvre — Conducteur d'Opération

+16] Transmission du dossier des ouvrages exéc@éaducteur d'Opération — Délégataire

— Deau CSI

+31] Mise a jour de la banque de données SD@légataire

+41]  validation de la mise a jour de la banque de donis#€ :Deau CSI




