P26006 — PLANNING GLOBAL OPERATION

Date de début | févr2026 | Nombredemois | 7mois | Datedefn| 19sept2026 |
PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION CERTI
Mois " mars 26 avr 26 mai 26 juin 26 juin 26 aolt 26 " aoit
Date Durée Date Phases Jours| Couleur [23/28 ¢ 2/7 | 9/14 i16/21 [23/28 (304 | 6/ 11 {1318 120025 iom/2 | 4/9 P11/16 i18/23 (25/30 | 16 i 813 i15/20 2227 (29/4 | 6/11 (1318 120025 271 | M8 10015 i17/22 i24/29 i35
Début i fin Semaines 9 0 8 M F 12 08 13 0 M [ 15 16 o7 i 18 | 190F 20 oA i o2 [ 23 i M4 2% % ioa | 8 P29 i | R B MUBLB
23/02/26| 3 sem 16/03/26 Consultation
[ 16/03/26 [ 23/03/26 Analyse négociation
[ 23/03/26| 5sem 27/04/26 Marché
[ 27/04/26| 3 sem 18/05/26 Préparation chantier
[ 18/05/26(10 sem 21/07/26 Approvisionnement
[ 11/05/26(13 sem 10/08/26 Travaux TCE + Cage
[ 10/08/26 11/08/26 Reception Technique
[ 11/08/26 18/08/26 Montage IRM
[ 18/08/26 28/08/26 Essais IRM
[ 28/08/26 04/09/26 Formation




