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LOT 01- PEINTURE [ NETTOYAGE

LOT 03 - MENUISERIES

INTERIEURES

Peinture logements R+4

2 semaines

Peintures circulations et cuisine R+4

1 semaine

Peinture logements R+3

2 semaines

Peintures circulations et cuisine R+4

1 semaine

Peinture logements R+2

2 semaines

Peintures circulations et cuisine R+4

1 semaine

Peinture logements R+1

2 semaines

Peintures circulations et cuisine R+4

1 semaine

Peinture logements RDC

2 semaines

Peintures circulations et cuisine RDC

1 semaine

Peinture cages d'escaliers

2 semaines

Reprise peinture suite aux travaux menuiserie| 1 semaine
Nettoyage de réception| 1semaine

Dépose portes coupe-feu, 1semaine

Detalonnage portes et remplacement FP R+4| 1 semaine

Detalonnage portes et remplacement FP R+3| 1 semaine

Detalonnage portes et remplacement FP R+2| 1 semaine

Detalonnage portes et remplacement FP R+1| 1 semaine

Detalonnage portes et remplacement FP RDC| 1 semaine
Pose porte coupe feu, 1semaine
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Travaux de rénovation intérieure du Batiment FLAUBERT de la résidence universitaire PANORAMA

Marché de Travaux n°® 26-003

Crous » Normandie



