
TABLEAU DE SUIVI ANIMATION PNA 

PNA Cistude d'Europe : 2022-2025 

Axe de travail 
Calendrier 

prévisionnel 
initial 

Calendrier 
de 

réalisation 
Actions réalisées 

Actions non réalisées ou 
échec : blocage 

A 
abandonner/co
nserver pour la 

prochaine 
animation 

Perspectives pour la 
prochaine animation Action Maintien 

Prioris
ation 

Connais
sance 

Conservati
on 

Informat
ion 

Action 1 -
Accompagner la 

mise en œuvre du 
plan 2020-2029 

Oui 2    2022-2025 2023-2025 

1.1 : PNAs Cistude et Crapaud  : COPILs ; Actions de 
sensibilisation du public ; Actions de sensibilisation des 

gestionnaires (ateliers fiches gestion Cistude) Sensibilisation 
GEMAPI ; Diffusion de cartes prédictives à l’échelle 

régionale ; Atelier d’initiation à l’herpétofaune de Corse pour 
la DREAL ; PNA T. Hermann, Milan R., Pie-grièche 

(participation à 1 atelier en 2024) 
1.3 : Le centre de soin U Pettirossu prend en charge les 

Cistudes qui lui sont apportées depuis 2024 
1.4 : Journées Cistude : tour du Vallat 28 et 29 mars 2024 

1.2 : La V4 du document 
sur Études et suivis de 

populations chez la Cistude 
(Pertinence et mise en 
œuvre) a été rédigé en 

2022 
Le travail sur 

l’homogénéisation des 
protocoles et des résultats 
se fait au niveau national 

(en cours). 

A conserver idem 

Action 2 -Protéger 
réglementairemen

t ou 
contractuellement 

les secteurs 
abritant la Cistude 

d’Europe 

Oui 2  x  2022-2025 2023-2025 

Plusieurs sites Natura 2000, réserves et APB qui couvrent 
l’aire de répartition de la Cistude d’Europe en Corse 

Projets ORE du CENC : dont 1 site avec de la Cistude 
(sartenais) 

Projets ORE du CENC :  1 
site Ajaccio en suspens 

A conserver : 
action menée 
par le CENC 

dans un cadre 
de mutualisation 

avec PNA T. 
Hermann/Milan 

R/PG 

trouver une autre ligne 
budgétaire spécifique ? 

Action 3 – 
Appliquer une 

gestion adaptée 
des milieux 

favorables à la 
Cistude d’Europe 

Oui 3  x  2022-2025 2023-2025 

3.1 : Consultations individuelles (tél ou visio) : services 
GEMAPI des ComCom,, CAPA, SAGE GRAVONA, service 

gestion canaux Marana/Golo (CdC) en 2024-2025 à bilan de 
la gestion actuelle des milieux à Cistude 

3.2 : en 2024 réunion entre animateurs (méd) PNA Cistude 
pour discussion technique sur les fiches de gestion Cistude 
(phénologie et impacts). Organisation d’un atelier autour des 

fiches de gestion de la Cistude : services GEMAPI des 
ComCom, CAPA, SAGE GRAVONA, service gestion canaux 

Marana/Golo (CdC), CdC, Sites N2000 Vallée du Fango, 
Mucchiatana / Embouchure du Golo, Réserves naturelles 

(Biguglia, Tre padule)... En 2025   (21 personnes à 19 
personnes à 6 personnes dont 1 comCom) 

atelier autour des fiches de 
gestion de la Cistude : peu 
de présents lors de l'atelier 
malgrès des intentions de 

participations élevées 

A conserver 
Action 3.1  

Action 3.2 (diffusion fiches 
techniques) 

Action 4 - 
Favoriser la prise 
en compte de la 
Cistude d’Europe 
dans les projets 
d’aménagement 

du territoire 

Oui 1  x  2022-2025 2024-2025 

4.2 : Elaboration par la SHF, d’une carte de répartition au 
niveau local en 2023 

4.3 : Cartes de sensibilité (par communes et plus fine par 
secteurs) de la Cistude d’Europe réalisées (par la SHF avec 

validation par le CENC et BIOTOPE) en 2023 et 
réactualisée fin 2024.  

4.4 : Diffusion en 2024 – 2025 des cartes de sensibilité de la 
Cistude à 244 communes (mails) et 2 Com-Com et les 

membres du COPIL (et gestionnaires débuté) 
4.5 : Ateliers Cistude pour les collectivités locales (GEMAPI) 
4.6 : La V4 du document sur l’évaluation de l’efficacité des 
mesures ERC pour la Cistude à destination des services 

instructeurs est a été rédigé en 2022; Visio avec l’ordre des 
architectes 

Action 4.1 : Développer et 
administrer une interface 

de saisie nationale pour les 
données d’occurrence et de 

CMR --> en cours à 
l’échelle national : 

Geonature pas encore 
opérationnel 

A conserver 

Action 4.2 ; Action 4.3 
Action 4.4 (Sensibilisation 

des communes et 
intercommunalités à la 
prise en compte de la 

Cistude d’Europe) 
Action 4.5  

 Action 4.6 (document 
séquence ERC/Cistude A 

diffuser aux différents 
acteurs (services de l’Etat, 
bureaux d’études, porteurs 

de projets…)) 
 
 
 
  

Action 5 - 
Poursuivre les 

Oui 1  x  2022-2025 2023-2025 
5.1 : Etat des lieux des espèces de reptiles et d’amphibiens 
actuellement disponible dans les animaleries (réalisé par le 

Sensibilisation des agents 
de terrain reportée pour 2A 

A conserver 
Action 5.1 : Assurer une 
veille sur les espèces de 
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actions visant à 
limiter l’impact de 

la présence 
d’espèces 

exotiques en 
milieu naturel sur 

la Cistude 
d’Europe 

CPIE) de Corse et sur Internet (réalisé par BIOTOPE) 
réalisé en 2024; 1 seul établissement (sur 11) qui vend des 

tortues aquatiques 
Création & édition d’une plaquette de sensibilisation EEE 

vers les animaleries et terrariophiles ; dossier de 
régularisation de la détention des Trachemys pour Corsica-

zoo en cours et le bassin opérationnel. Une trentaine 
d’individus de Trachemys scripta sera donc transférée dans 
ce bassin qui pourra encore en accueillir d’autres (jusqu’à 

une centaine d’individus), si le besoin s’en fait sentir. 
5.2 : Distribution de la plaquette aux 11 animaleries (avec 

sensibilisation) et autres structures (ComCom L'Ile-Rousse – 
Balagne, CAPA, Parc A Cupulatta, Service Valorisation 

Education Environnement CdC, service Espaces Littoraux et 
Terrestres CdC, Service animation CdC, Fortin de Biguglia) 
5.3 : Recueil et analyse des données biblio existantes sur 

les tortues exotiques en Corse ;Prospection avec 
prélèvement ADNe (analyse de métabarcoding) pour la 

recherche de Tortues exotiques en 2024 (6 sites + site test) 
; Prospection avec prélèvement ADNe (analyse de 

métabarcoding) pour la recherche de Tortues exotiques en 
2024 (6 sites + site test) à résultats peu concluants à autres 

méthodes possibles ? ; méthode + précise permettant de 
détecter des quantité moindre d’ADNe dans le milieu : PCRs 
digitales, centrées sur une espèce cible : Trachemys scripta 

(prélèvement de l’ADNe dans l’eau et/ou dans les 
sédiments) ; 2025 : état des lieux des autres sites non 

identifiés comme population établie ; Mise en place d’une 
quête INPN Tortue de Floride pour la Corse ; Sensibilisation 
des agents de terrain en 2B : réalisée en mai 2025 pour 12 

personnes (OFB, ComCom, CdC, CEL) 

(1 seule participante 
effective alors que 5 
intentions initiales de 

participations) 

tortues vendues en 
animalerie, alerter les 

autorités sanitaires sur la 
vente des espèces 

préoccupantes 
Action 5.2 : Sensibiliser les 
terrariophiles amateurs aux 

risques juridiques et à 
l’impact sur les milieux des 

lâchers d’espèces 
exotiques dans la nature ; 
Impression et diffusion de 
nouvelles plaquettes EEE 
Action 5.3 : Lutter contre 
les espèces exotiques 

envahissantes en milieu 
naturel ; Sensibilisation des 
agents de terrain ; Quête 

INPN ; ADNe : autre 
méthode ; financement ? 

Action 6 - 
Compléter et 

approfondir les 
connaissances 

scientifiques sur la 
Cistude d’Europe 

Oui 2 x     6.2, 6.3 & 6.5 : Etude étang Pontano 

Action 6.1 : Assurer une 
veille sanitaire des 

populations de Cistude 
d’Europe & Action 6.4 : 

Poursuivre la 
caractérisation génétique 

des populations françaises 
(prévues pour prochaine 

animation) 

A conserver 
6.3 & 6.5 : Ligne budgétaire 

? 

Action 7 - Former 
et sensibiliser 

différents publics 
à la conservation 

de la Cistude 
d’Europe 

Oui 2   x   

7.1 : Atelier de sensibilisation à l’herpétofaune de Corse 
pour les agents du service biodiversité de la DREAL (6 

personnes) 
7.2 : Visio avec l’ordre des architectes de Corse 7.3 : 

Interventions du CPIE auprès du grand public, dans les 
écoles : 6 classes (écoles de San Nicolao, Revinco de 

Borgo, V. Istria de Biguglia, Marana l’Alba de Borgo) avec 
une intervention en classe en mai-juin 2024 puis une sortie 

mi-juin/fin juin 2024 

 A conserver 

Action 7.1 ; 
Action 7.2 (Sensibiliser 
gestionnaires, acteurs 

socio-pro)  
Action 7.3 (Interventions 
écoles & Sorties grand 
public ; Quête INPN ; 

Sciences participatives : 
Appel aux particuliers pour 

faire remonter des 
observations de tortues 
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Action 8 – 
Accompagner une 

stratégie de 
connexion des 

populations 

Non 3  x    pas de déconnexion connue en Corse  A conserver ? 
Déconnexion éventuelle à 
étudier ? Ligne budgétaire 

? 

Action 9 – 
Favoriser la 
réussite des 
projets de 

réintroduction et 
de renforcement 

de la Cistude 
d’Europe 

Non -  x  - - - - A abandonner - 

 


