Annexe 2

Notice de montage plancher aval

Au préalable 'ONERA aura positionnée la partie arriére (8491-0522), réglée, dans la veine du
chariot 3 sur laquelle viendra se monter le nouveau plancher aval.

Le plancher sera livré avec les équerres (8492-0162) montées.
Voici les différentes étapes :

1/ Décapage des endroits ou seront soudés les bobines (8492-0151 repA et B) dans le
caisson a I'extérieur de la veine ; les points de calage (8492-0163) et des appuis de figeage
de la position (8492-0168).

2/ Soudage des points de calage (8492-0163) sur la veine et des appuis réglables de figeage
(8492-0168).

2/ Meulage des zones d’appui des ancrages (8492-0153).

3/ Montage des poteaux (8492-0154) sur I'armature plancher (8492-0151) en intercalant
I’entretoise (8492-0155). Les poteaux seront piétés et vissés au couple ONERA.

5/ Montage de la platine ancrage (8492-0153) sur les poteaux (8492-0154) pour le transfert
en veine. = serrage a la main.

6/ Montage des calepinages de réglage aux positions « téles martyres (8492-0167) = serrage
a la main.

7/ Transfert dans le chariot 3.

8/ Mise en appui des platines ancrage (8492-0153) sur les poutres longitudinales
(8.93.515.0.6201 et 6202).

9/ Mise en place du pion de montage (8492-0166) a travers les platines (8492-0153).
10/ Réglage du plancher aval :

- EnY avec laser et axe du plancher.

- Enlacet : al'aide du tracker ONERA.

- EnZen 4 points (roulis et incidence) : a 'aide des vérins, des tiges filetées et du
tracker ONERA.

- En Xala cote théorique.

11/ Figeage de la position réglée pour représenter le plancher fidelement suite aux
différents démontage/montage pour le réglage des cales biaises de jonction avec la partie
arriere ONERA.

- Figeage al'arriere : appuis réglables (8492-0168) par tiges filetées soudés a la veine
- Figeage a I'avant : pointage de la platine ancrage (8492-0153) sur les poutres.



12/ Mesure précise de la distance en X sur les pions entre la partie arriere ONERA (8491-
0522) et I'armature (8492-0151).

13/ Mesure de I'angle entre les 2 plans (partie arriere ONERA (8491-0522) /plancher aval
(8492-0151)) au tracker.

14/Mesure de I'espace entre les platines basses poteaux (8492-0154) et les platines ancrage
(8492-0153).

15/ Usinage des deux cales réglables martyres (8492-0156’).

16/ Usinage de la cale biaise (8492-0151 rep C) avec I'angle mesuré et passant par le point
mesuré en 10/.

17/ Présentation du plancher avec les cales biaises et les cales martyres sous les poteaux.

- Cales biaises correctement positionnées en roulis sur les pions de la partie arriere
ONERA.
- Serrage en X avec des serre-joints.

18/ Vérification du réglage via le tracker.
19/ Pointage des cales biaises (8492-0151 rep C) sur la partie arriere ONERA (8491-0522).

20/ Sortie du plancher et percage, a la magnetor, par le devant de tous les trous de fixation
dans la partie arriere ONERA (8491-0522) en passant par les trous des cales biaises (8492-
0151 rep C). Cette opération s’effectuera avec la partie arriere ONERA en position, non
démontée.

21/ Présentation du plancher aval et mesure.

22/ Pointage des cales biaises (8492-0151 rep C) sur le plancher aval (8492-0151) et
dépointage des cales biaises de la partie arriere ONERA (8491-0522).

23/ Sortie du plancher (Si besoin, I'équerre amont (8492-0162) devra étre démontée).

24/ Pointer au pointeau calibré sur le plancher aval (8492-0151), les trous de passage des vis
de fixation, a travers les cales biaises (8492-0151 rep C).

25/ Dépointage des cales biaises (8492-0151 rep C) et percage par |'arriére a la magnetor des
trous de fixation @22 dans le plancher aval (8492-0151).

26/ Présentation du plancher et montage de I’'ensemble des cales (8492-0156).

27/ Serrage en X avec les vis de fixation (8492-0151 rep O) : Attention ne pas mettre les
pions (8492-0156) sur les platines des poteaux car un décalage en X peut avoir lieu lors du
serrage.

28/ Vérifier la mise en place des pions de montage (8492- 0156) dans les platines des
poteaux (8492-0154).

- Siok:les trous dans les poutres longitudinales (8935156201 et 6202) pourront étre
réalisés lors du prochain démontage du plancher.



- Sinon ok : il faut dépointer les ancrages (8492-0153) et les repointer avec la présence
des pions de montage (8492-0156) avec vérification de la position en Y.

29/ Mesure du plancher.
30/ Soudage des cales biaises (8492-0151 rep C) sur le plancher aval (8492-0151).

31/ Usinage des 8 bobines lisses (8492-0151 rep A et B) au profil interne de la veine et des 8
bobines taraudés (8492-0151 rep A et B) au profil externe de la veine.

32/ Sortie du plancher aval et pergage/taraudage dans les poutres (8.93.515.0.6201 et 6202)
des trous de fixation et des trous de pions @16 (non débouchant) des ancrages.

33/ percage des trous des vis de fixation des bobines dans la veine avec une magnetor
positionnée sur un support réglage a souder fourni par I'ONERA.

34/ Présentation du plancher (8492-0151) serré en X.

35/ Mesure au tracker et usinage (si nécessaire) des deux cales définitives (8492-0156) sous
les poteaux (8492-0154).

36/ Si nouvelles cales : présentation des cales (8492-0156) et nouvelles mesures au tracker
du plancher serré.

37/ Montage des vis de fixation (8492-0151 rep h) des ancrages (8492-0153) et des vis de
serrage en X (8492-0151 rep b).

38/ Présentation et serrage des 8 bobines (8492-0151 rep A et B).

39/ Soudage des bobines (8492-0151 rep A et B + renfort E et F) par point, puis par cordons
en alternant pour limiter le retrait.

40/ Sortie du plancher et retournement.
41/ Soudage des 8 bobines (8492-0151 rep A et B + renfort E et F) par-dessous.
42/ Remontage du plancher et fixation.

43/ Montage des toles de calepinage (8492-0152) n°6 (DSP et GSP) et n°3 (GSP et DSP).

Trappe (8491-0523)

44/ Prise de cotes des appuis butées de guidage latéraux sur pieéce 8492-0151 avant la
présentation de la trappe (8491-523) pour mesurer les jeux latéraux d’appui (report de
cotes ; acces).

45/ Présentation de la structure de base (8491-0523) de la trappe dans les planchers (mise
en veine par le stamel).

46/ Serrage de la structure de base (8491-0523) sur les points de fixation existants de la
partie arriere ONERA (8491-0522) en maintenant 'amont au palan. On se retrouvera sans
doute dans le plancher aval (8492-0151) avec deux jeux latéraux différents.

47/ Mesure I'épaisseur nécessaire en X et Y des guides (8492-0158).



48/ Usinage des guides (8492-0158).

49/ Montage de la tole de calepinage de 6mm sur la partie arriére de la trappe ONERA
(8491-0523) (t6le renvoyée a I'Onera par le prestataire aprés que celui-ci ait réalisé un relevé
de cotes et découpée par ONERA).

50/ Réglage de I'incidence de la trappe (8491-0523) au profil de la partie arriere ONERA
(8491-0522).

51/ Mesure et usinage des pattes de fixation (8492-0151 rep D) de la trappe sur le plancher
aval.

52/ retrait de la trappe (8491-0523).
53/ Soudage des pattes de fixation (8492-0151 rep D).
54/ Usinage et montage du plat arriere (8491-0523 pl4).

55/ Percage et taraudage des trous de fixation M20 dans les pattes de fixation (8492-0151
rep D).

56/ Montage de la trappe (8491-0523).

57/ Présentation de la structure (8492-0159) avec présence des vis non serrées (pour
positionnement) voir 8491-0523 pl4.

58/ Ajustement de la structure (8492-0159) au profil support calepinage du plancher aval
(8492-0151) et prise de cotes pour usinage des cales (8492- 0159 et 8491-0523 pl4).

59/ Usinage des cales (8492- 0159) (Biais probable).

60/ Présentation de la structure (8492-0159) calée et vissée.

61/ Mesure et usinage du plat avant (8491-0523 pl4) et montage.

62/ Présentation de la tole de calepinage amont de la trappe (8492- 0152) : t6le n°5.
63/ Retrait de la tole de calepinage.

64/ Percage des trous de pions (magnetor posée sur tole épaisse (fourniture prestataire)
installée sur le dessus de la structure de base de la trappe.) de la structure (8492-0159) sur la
structure de base (le passage du pion dans le calage sera agrandi a la suite du percage). Voir
plan 8491-0523 pl4.

65/ Repérage, percage des trous de fixation de la téle de calepinage amont (n°5) (8492-
0152) de la trappe (8491-0523).

Le calage sous les sabots de la trappe (8491-0523) est a la charge de 'ONERA.

Eléments de Veine (Voiles)



66/ Meulage des emplacements des sabots (8492-0172 ; 8492-0173 et 8492-0174) sur les
chaises (8492-0107 ; 8.79.503.0P25 et 8.79.503.0P24).

67/ Fixation par vis des barrettes (plan : 8492-0150 pl6) contre la battue de la veine.
68/ Percage des trous de vis de maintien sur les voiles DSP/GSP (8492-0171).
69/ Présentation voile DSP/GSP (8492-0171).

70/ Percage/taraudage des trous des vis de maintien dans les barrettes (plan : 8492-0150
pl6).

71/ Mise en place des sabots (8492-0172 ; 8492-173 ; 8492-174).
72/ Mise en place et serrage des voiles (8492-0171).

73/ Mise en place et serrage des voiles amont et aval via la platine de liaison soudée (vis sur
battue) (voir plan : 8492-0171).

74/ Vérification du flambage sur la longueur des voiles (8492-0171) par régle ou mesure de
rayon de la veine.

75/ Réglage des sabots (8492-0172/0173/0174) en appui contre les voiles (8492-0171) (avec
les trous taraudés présents sur leur base) et positionnés en X au théorique du plan (8492-
0150 pl6).et pointage sur les chaises (8492-0107 ; 8.79.503.0P25 et 8.79.503.0P24).

76/ Usinage des cales de réglage (8492-0175 et 8492-0176) des sabots (8492-
0172/0173/0174) et présentation.

77/ Pointage des cales (8492-0175 et 0176) ci-dessus avec les sabots (8492-
0172/0173/0174) et avec les chaises (8492-0107 8.79.503.0P25 et 8.79.503.0P24) pour figer
le réglage.

78/ Retrait des voiles (8492-0171).

79/ Pointage au pointeau calibré des trous de fixation des sabots (8492-0172/0173/0174)
sur les chaises (8492-0107 ; 8.79.503.0P25 et 8.79.503.0P24).

80/ Pergage des chaises (8492-0107 ; 8.79.503.0P25 et 8.79.503.0P24) (accés magnetor
difficile : 305mm de dispo en Z = prévoir une magnetor de faible hauteur).

81/ Montage des sabots (8492-0172/0173/0174) sur les chaises (8492-0107 ; 8.79.503.0P25
et 8.79.503.0P24): serrage au couple ONERA.

82/ Montage des voiles (8492-0171) DSP/GSP.

83/ Percage taraudage des trous de fixation des voiles (8492-0171) sur les sabots (8492-
0172/0173/0174).

84/ Montage des voiles DSP/GSP (8492-0171) et serrage.

85/ Tragage et découpe des voiles (8492-0171) a la forme du passage du plancher tourelle
(8492-0260).



86/ Ajustage des toles de calepinage (n°1-4-7-10 DSP et GSP du plan 8492-0152) du plancher
aval (8492-0151) avec la veine suivant les consignes du CCTP.

87/Ajustage des toles de calepinage (n°9 et 10 GSP et DSP du plan 8492-0152) du plancher
aval (8492-0151) avec la partie arriere ONERA (8491-0522).

88/ Ajustage des toles de calepinage (1 DSP et GSP du plan 8492-0152) avec le plancher
tourelle (8492-0260).

89/ Meulage de tous les éléments de montage soudés sur la veine.
90/ dégraissage et peinture de retouche suivant RAL indiqués au CCTP.

91/ Rangement du matériel.



