
Expression du besoin agrandissement Bâtiment HEMERA  

 

Nature de l’opération /catégorie :  

• Opération de réhabilitation de bâtiment / chantier décret 92  

Ouvrage à réaliser : 
• Agrandissement d’un bâtiment (verrue) industriel existant d’environ 20 m² CEA Gramat 
• Budget estimé à 200kE (150 kE lot architecturaux et 50kE lot technique) 

 
 
Allotissement travaux : 
 
LOT  ARCHITECTURAUX 

• Poste 1 : VRD / GO  
• Poste 2: Couverture et étanchéité 
• Poste 3 : Plâtrerie / Plafonds / peinture / sol / menuiserie intérieure 
• Poste 4 : Menuiserie extérieure / serrurerie 

 
 
Calendrier prévisionnel : 

• Consultation des entreprises : T2-2026, 
• Démarrage des travaux : T3-2026, 
• Fin des travaux et mise en service du bâtiment : T4-2026. 

 


