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ANNEXES :

— Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

— Guide de démarrage EP — déclarer un SST (SUBCLIC)
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

1.1 Description du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission d’ordonnancement pilotage et coordination
concernant la réhabilitation du batiment 016 dans le cadre de I'accueil de quatre (4) escadrons a AUXONNE (21) —
quartier Bonaparte — 511 RT.

1.2 Décomposition en parties technigues

La mission est décomposée en 3 parties techniques au sens de I'article 22 du CCAG-PI. Leur objet figure a I'article
6 du présent CCAP.

1.3 Forme des notifications et informations

1.3.1 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les décisions seront notifiés par le maitre d’ouvrage ou son représentant par voie
électronique. L'accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé.

Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-PI, la date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur un
récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du
profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiere consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique,
ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du
document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Toutefois, le maitre d’ouvrage s'autorise le droit de notifier au titulaire des décisions ou informations par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques en cas d’urgence.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG PI, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur du service d’infrastructure de la défense Nord Est ou son représentant.

1.3.2 Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou son représentant devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception
- Soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.

Cependant le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire la transmission des documents par voie électronique
en supplément de la remise physique spécifiée ci-dessus, sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité.

1.3.3 Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande publique, les
conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractere environnemental, qui prennent en compte
des objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur
de I'environnement.

Pour répondre a ces objectifs, le titulaire s’engage sur les points suivants :
& Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format dématérialisé et

compressés autant que possible, et a la demande de I'acheteur, sur supports en papier recyclé ou éco-
labellisé.
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& Dans le cadre des pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la
qualité de I'air, le titulaire devra optimiser ses déplacements et privilégier autant que possible les
déplacements a pied, avec des véhicules a propulsion humaine ou en transports en commun.

Si I'utilisation de véhicules individuels est indispensable, le parc servant a I'exécution des prestations comprend
de préférence des véhicules fonctionnant a I'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel
pour véhicules (GNV), a I’hydrogene ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et essence) conformes
aux normes en vigueur.

1.4 Prise de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images appartenant au
ministére des armées par une entreprise titulaire d’un contrat de la commande publique passé par le SID est
soumise a autorisation expresse du service communication de la direction centrale du SID, de I'autorité militaire
du site et du directeur du SID Nord-Est.
L’autorisation écrite est signée par le directeur du SID Nord-Est, qui précise :

* La finalité des images

* Les publics concernés

* La durée et les territoires d’utilisation

* Les supports et canaux d’exploitation
Le contenu des images sera soumis au contréle des chaines de communication du ministéere avant leur diffusion,
afin de veiller a ce que ces derniéres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des installations, matériels
et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.
Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de référencement
client, le MINARM ne peut étre percu comme « garant » de la société et de ses produits.
Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, dés lors que I’entreprise peut retirer
un avantage commercial direct de I'exploitation de I'image du MINARM.
Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du SID sera
requise.

1.5 Insertion par I’activité du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Prestations Intellectuelles, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes par ordre de priorité sachant que I'exemplaire conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait
seul foi :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles opérées par avenant ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe ;
— Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

— Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché.
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Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a I'article 8 ci-aprés.

ARTICLE 3 - LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 Organisation de la maitrise d'ouvrage

Le Directeur du Service d'Infrastructure de la Défense Nord Est (ou son délégataire), maitre d’ouvrage est
« I'acheteur » au sens de I'article 2 du CCAG PI.

La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés et de les signer.

La conduite d’opération est assurée par : le Chef du bureau conduite d'opérations de Besancon.
Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale a caractere administratif, financier et

technique et signe les ordres de service.

3.2 Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage

I donne au titulaire tous les moyens d’acces au site ou aux ouvrages existants.
Les démarches ultérieures (telles que prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge du
titulaire du présent marché

ARTICLE 4 - LE TITULAIRE

4.1 Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a l'article 1 de I'acte d’engagement.

4.2 Cotraitants
4.2.1 Groupement

Le groupement sera conjoint ou solidaire, comme précisé dans I'acte d’engagement.
4.2.2 Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. I
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du
groupement.

4.3 Sous-traitants

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.
Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions
de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-traitant
sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du montant hors taxe du marché
public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre
au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a l'article L.2193-14 du code de la
commande publique.
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4.4 Représentant du titulaire

Le titulaire doit désigner des la notification une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter
aupres du maitre d’ouvrage pour les besoins de I'exécution du marché (art 3.4.1 du CCAG-PI).

Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant
le titulaire.

ARTICLE 5 - AUTRES INTERVENANTS DANS L'OPERATION

Pour cette opération, les marchés suivants sont passés :

Oui —
L+S+LE+VIEL+CONSUEL+PS+PH+TH+HAND
Contrdle technique APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
— 4 rue Louis de Broglie — 21000 DIJON Courriel :
batiment.abj@apave.com

Oui — C+R niveau 1
Coordination SPS SA QUALICONSULT — 10 rue Nicolas de Condorcet —
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR — Tél : 03 80 53 03
53 — Courriel : dijon.gc@qualiconsult.fr
Coordination SSI Non

Maitre d’ceuvre privé Non

ARTICLE 6 - MISSION D’ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION

La mission du titulaire comprend les trois (3) parties techniques suivantes au sens de l'article 22 du CCAG/PI. Leur
contenu détaillé figure au CCTP. Le délai d’exécution de chaque partie technique est fixée a I'acte d’engagement.

Partie technique Objet
1 phase période de préparation de chantier (PP)
2 phase exécution des contrats de travaux (EXE)
3 phase assistance aux opérations de réception (AOR)

Le titulaire du présent marché doit se conformer aux dispositions de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de
génie civil dans un organisme du ministére de la défense joint en annexe.

Le titulaire de la mission d’OPC

L’identité¢ de la personne (ou les identités des personnes) chargée(s) de la conduite des prestations sera(ont)
communiquée(s) au maitre d’ouvrage dans le mémoire technique remis par I’entreprise dans son offre.

La bonne exécution des prestations dépendant en particulier de la composition qualitative et quantitative de
I'équipe, le titulaire du marché a l'obligation de maintenir en place chacun de ses membres et notamment le
coordonnateur de l'équipe, nommément désignés (personnes physiques) pendant la durée nécessaire a
I'accomplissement des prestations.

Si I'un des membres de 'équipe désignée n'est pas en mesure d'accomplir sa mission, le titulaire du marché doit en
aviser immédiatement la maitrise d'ouvrage et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne
exécution des prestations ne soit pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant (de qualité et de disponibilité équivalente ou

supérieure) et d'en communiquer le nom et les titres au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la
date d'envoi de 'avis dont il est fait mention a 'alinéa précédent.
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Si le maitre d'ouvrage n’accepte pas le remplagant proposé, le titulaire dispose de 15 jours pour désigner un autre
remplacant et en informer le maitre d'ouvrage. A défaut de désignation, ou si le remplagant est récusé dans le délai
indiqué ci-dessus, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a l'article
32 du CCAG-PL

ARTICLE 7 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 Informations réciprogues des cocontractants

7.1.1 Informations données par le maitre d'ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maftre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est destinataire et dont la
connaissance est utile a I'OPC pour I'exécution de son marché.

7.1.2 Informations données par le titulaire au maitre d'ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

7.1.3 Secret professionnel — Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui attrait aux renseignements et documents recueillis
au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité a en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au
marché.

7.1.4- Prestations intéressant les Armées

Les prestations faisant I'objet du présent marché intéressent les Armées ; le maitre d’ceuvre doit en conséquence
se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G. PI.

7-1.4.1 Contréle nominatif
Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ouvrage.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de
I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article
D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ouvrage exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des copies
des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra étre
exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le site sont en régle vis-a-vis des dispositions
légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Il s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

7.1.4.2 Autorisation d’acces dans les sites du ministére des Armées
Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contrdle primaire (CP)
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux dernieres
années :

o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif

o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF

o Scan de la carte d’identité en version PDF
Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et retour de
celui-ci validé. De ce fait, les prestations ne pourront débuter qu’a partir du moment ou les CP seront retournés
positifs avec visa de I'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).
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Al'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

— « Acces autorisé », ;

—  « Acces avec réserves » ;

—  «Interdit d’accés ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels
incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a soumettre
au CP.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un
casier judiciaire vierge. Le titulaire assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du
personnel ayant fait I’objet d’un refus d’acces sur site.

7-1.4.3. Contréle des accés

Tous les personnels du titulaire devront étre obligatoirement munis d’'une carte d’identité ou du titre de travail
pour les personnels étrangers. Des controles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel
pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des
prestations.

7-1.4.4. Contréle des véhicules
Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par
le maitre d’ouvrage.

7-1.4.5. Protection des données a caractere personnel
Conformément a l'article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des regles relatives a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francaises, applicables au traitement
des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution du marché. A ce titre,
toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de I’'Union européenne,
qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I'absence d’accord, a
une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a

la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I'article 39 du
CCAG-PI.

7-1.4.6 Marché sensible
Sans objet.

7.2 Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail.

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection et de conditions de travail de ses salariés.

L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les

réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ol cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT)
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Il s"assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I’étranger, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat
A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du

réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions prévues a I’article 13 du présent CCAP.

Dans le cadre de la pandémie, le maitre d’ceuvre respectera et mettra en application les mesures permettant
d’assurer une sécurité optimale des salariés. Pour cela, il se conformera :
— Au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020
modifié, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés.

7.2.1 Présentation du dispositif APPROVALL 360

La plateforme sécurisée « Approvall 360 » permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

« Approvall 360 » agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I’adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com/.

7.2.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et
D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

o Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociales prévue a l'article L 243-15 émanant de I'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant,
datant de moins de six (6) mois,

o Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche,
sa nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

o Un justificatif d'immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
« Approvall 360 » mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante : https://declarants.e-attestations.com/
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7.3 Délai d’exécution et point de départ de la mission

Le délai d’exécution prévisionnel est fixé dans |'acte d'engagement.

Les délais de chaque partie technique seront rendus définitifs par ordre de service.

Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG PI, le point de départ des délais de chaque partie technique est la date
fixée par I'ordre de service qui prescrira de commencer la partie technique.

7.4 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

Les prestations devront étre transmises sous format informatique (clé USB) lisible (logiciels courants) en 1
exemplaire. L'arborescence de la version informatique devra étre clairement identifiable. Les documents seront
présentés dans un format modifiable type tableur ou traitement de texte.

7.5 Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage sont notifiées par ordre de service, transmis par courrier ou remis contre
récépissé ou par voie électronique.

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves

e Le titulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient
ou non fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ol les prescriptions du maitre d'ouvrage
seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition légale ou réglementaire ;

e Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de (15) quinze jours calendaires. Le délai
courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service (article 3.8.2 du CCAG-PI).

La non-présentation de réserves dans un délai de 15 jours entraine un accord tacite de la part du titulaire.

7.6 Modifications

7.6.1 Modification en cours d’exécution

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles
figurant au présent marché, elles font I'objet d’'un avenant qui prend en compte ces modifications et adapte en
conséquence la rémunération de I'assistant au maitre d'ouvrage.

7.6.2 Clause de réexamen

Sans objet.

ARTICLE 8 - REMUNERATION DU TITULAIRE

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.
Par dérogation a I’article 10.1 du CCAG/PL, les prix sont révisables dans les conditions ci-apres

8.1 Modalités de révision des prix

8.1.1 Mois d'établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la derniere
date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro (m0) ».
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8.1.2 Révision du prix du marché de prestations intellectuelles

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient de révision Cn, donné par la formule :

I
Cn=0,125+0,875 x —
lo

dans laquelle To et In sont les valeurs prises par l'index Ingénierie (Identifiant INSEE n° 001711010)
respectivement au mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision qui est soit I'index du mois au
cours duquel 'acompte ou I'élément de mission est facturable, soit la moyenne des index des mois au
cours desquels ont été exécutés les éléments de la mission).
Le mois n étant :

— pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;

— pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

— Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes a la
date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

8.1.3 Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
ne sera procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle interviendra lors du premier
réglement suivant la parution de l'index correspondant.

8.2 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur.

ARTICLE 9 - PENALITES

Les pénalités peuvent se cumuler et sont applicables pour chaque partie technique décrite a I'article 3 de I'AE.
Elles ne sont pas révisables.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG PI, I'application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de la
constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG PI, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant total
hors taxes du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office de pénalités, et ce quel que
soit le montant.

9.1 Absence aux réunions

Sur simple constatation de la maitrise d’ouvrage, en cas d'absence a une réunion ou a une convocation, le
titulaire encourt une pénalité de 150,00 €HT par infraction.
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9.2 Non remise de document

Pénalités pour retard dans la remise des documents

Documents Pénalités
Calendrier des premiers travaux 200€/j
Calendrier détaillé d’exécution des travaux tous corps d’'état 500€/j
Autres documents a produire en phase de préparation 150€/j
Compte-rendu de réunion 150€/j
Pointage hebdomadaire du planning 150€/j
Rapport mensuel d’avancement 250€/j
Autre document 150€/j

9.2 Retard de livraison

Pénalités journaliéres pour retard de livraison de I'opération dd au titulaire est de 50 € HT

ARTICLE 10 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — REGLEMENT DES

COMPTES

10.1 Contenu des prix — Mode d’évaluation des prestations

Les prix du marché sont hors TVA.

IIs sont réputés comprendre :
- les visites ;
- les réunions demandées par le conducteur d’opération et celles prévues au CCTP ;
- les frais d'établissement et de diffusion des documents ;

- les dépenses relatives au respect et a I'application des mesures de sécurité sanitaires liées a une
éventuelle pandémie.

10.2 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I’Etat et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, le
service d’infrastructure de la défense Nord Est a décidé de s’engager dans la dématérialisation du traitement de
ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet I’état
d’avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions
imposées dans le cahier des clauses particuliéres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :
Toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I'annexe Il au CGl) :
- Ladate d’émission de la facture,

- La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture et notamment leurs numéros SIRET,
- Laraison sociale et adresse,
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- Le numéro d’identification unique de la facture,
- Les montants HT et TTC,
- Letaux de TVA appliqué et son montant,
- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir,
- Coordonnées bancaires.
Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :
- Laréférence de 'engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,
- Le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ): reprendre le code indiqué en page 1 de l'acte
d’engagement ;
Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge
de son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont
disponibles directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour davantage d’informations concernant l'utilisation du portail :
e  Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf jours
fériés) ;
e  ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

10.3 Les avances

OPTION A : Une avance est versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
les conditions stipulées aux articles L.2192-2 et R.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Le paiement de |'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de la date
de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution globale du marché, c’est-a-dire par ordre
de service notifiant le début de la période de préparation du marché. Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.
L’avance est calculée sur le montant total du marché.

Le remboursement s’effectue en une seule fois si cela est réalisable, par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la
clause de variation de prix sur le montant initial de 'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du marché.

Son remboursement commencera lorsque le montant des prestations exécutées atteindra 60 % du montant
des prestations exécutées.

9.3.1 Avance versée aux sous-traitants.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le titulaire remplit les conditions
pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entreprise ayant conclu le contrat de sous-
traitance ; cette entreprise prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.
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10.4 Réglement des prestations

Le réglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Paiement unique apres achévement de chacune des parties techniques définies a I'acte d’engagement
par un paiement partiel définitif.

b) Paiements partiels, si la durée de la partie technique est supérieure a 3 mois. Les prestations d’une partie
technique pourront étre réglées avant leur achévement sous forme paiements partiels
proportionnellement au montant des prestations effectuées afin que l'intervalle entre deux acomptes
successifs ne soit pas supérieur a trois mois.

¢) Paiement pour solde. Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'apres I'achevement complet de la
mission et de I'admission de celle-ci par le maitre d'ouvrage conformément a I'article 14 du présent CCAP.

10.4.1 Demande de paiement

La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il
tient compte de l'effet de la variation prévue a l'article 8.1.2 du CCAP. Elle comporte le compte rendu
d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si
besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, aprés accord du conducteur d’opération, sert de base au calcul du montant du paiement
correspondant.

Suivi du service fait

Afin que le conducteur d’opération puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités
réellement mises en ceuvre, le titulaire du marché lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui
auront été éditées et transmises conformément a I'article 10.2 précité.

L’adresse électronique a utiliser sera précisée au titulaire dés le début d’exécution du marché.

10.4.2 Paiement

A partir de la demande de paiement déposée par le titulaire sur le portail Chorus, le maitre d’ouvrage établit le
montant a verser au titulaire. Il tient compte des pénalités et réfactions applicables.

Le maitre de I'ouvrage peut rejeter la demande de paiement. Dans ce cas, le rejet de la facture est notifié au
titulaire qui doit, aprés modification, présenter une nouvelle demande de paiement.

10.4.3 Paiement partiel définitif

Pour I'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG-PI, chaque partie technique décrite donnera lieu a
paiement partiel définitif.

Apres admission et approbation par le maitre d’ouvrage des prestations d’une des parties techniques, le titulaire
dépose sur le portail Chorus sa demande de paiement. Cette demande de paiement comporte notamment un
récapitulatif des paiements partiels versés et, éventuellement, le montant du solde restant d.

Le montant du paiement partiel définitif validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues
au titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des paiements
partiels (acomptes) payés pour cette partie technique. Le paiement est alors effectué dans les conditions
indiquées a I'article 8.
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10.5 Solde

10.5.1 Demande de paiement final

Apres constatation de I'achevement totale de sa mission, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage une demande
de paiement final correspondant a I'ensemble des prestations fournies.

Le maitre de I'ouvrage peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée
au titulaire.

10.6 Délai global de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage, un nouveau délai global de
paiement est ouvert : il est de trente (30) jours.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la
suspension est inférieur a 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.

10.7 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

ARTICLE 11 - ASSURANCES

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I’acte
d’engagement.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité
obligatoire a I’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément a I'article 9.1 du CCAG-PI.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 12 - CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

12.1 Utilisation des connaissances antérieures.

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 32.2 du CCAG PI. Leur régime d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 34.1 du
CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I‘objet
d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’'une convention spécifique.
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12.2 Utilisation des résultats.

Les résultats sont définis a l'article 32.1 du CCAG Pl. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 35.1 du
CCAG PI.

12.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le titulaire concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits
composés des droits de reproduction et de représentation définis a I'article 35.2.1 du CCAG PI. L'exercice des
droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de
I’'admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I'acte d’engagement.

12.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de
son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

12.2.3 Utilisation des connaissances antérieures.

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au
minimum :

— Ladurée de I'exploitation ;

— Les finalités de I'exploitation commerciale ;

— Les supports de reproduction ;

— Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

— Les modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en application des dispositions
de l'article R.2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 13 - DIFFERENDS ET RESILIATION

13.1 Reéglement amiable des différends

13.1.1 Différend entre les parties

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire I'objet, de la part du titulaire, d’'un mémoire en
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, pour chaque chef de réclamation, le montant des
sommes réclamées et leurs justifications.

Ce mémoire doit étre communiquée au maitre d’ouvrage dans un délai de deux mois, a compter du jour ou le
différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en

réclamation, pour notifier sa décision.
L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
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13.1.2 Saisine du comité consultatif de réglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable chargé
de trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article R.2197-16 du code de la commande
publique).

13.2 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

13.2.1 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué a ses
obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a |'article 36 du CCAG-PI et la fraction des
prestations déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, I'indemnisation prévue a l'article 41.2.2.4 du CCAG-PI fixée a 5 % de la partie résiliée du
marché s'applique.

13.2.2 Résiliation sur demande du titulaire

Conformément a l'article 38.1 du CCAG-PI, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la
résiliation au maftre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

13.2.3 Résiliation aux torts du titulaire

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.

13.2.4 Résiliation du marché pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du titulaire
au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. |l informe I'instance de contrdle
du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur en informe lI'instance de
contréle et peut rompre le contrat sans indemnités aux frais et risques du titulaire du marché, conformément a
I'article 39 du CCAG-PI.

13.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, de
saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté.

ARTICLE 14 - ADMISSION DES PRESTATIONS

Chaque partie technique fera I'objet d’'une admission par le maitre d’ouvrage. L’admission des prestations relative
a chaque partie technigue ne peut intervenir qu'apres remise compléte des documents qui s'y rapportent.

La décision d’admission avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de rejeter les documents sera notifiée au titulaire
dans le délai de deux (2) mois a compter de leur réception par les services du maitre d’ouvrage.

18/19




COSI 466115 DAF_2025_001712
Projet 25-PC0O005-030

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini ci-dessus, la prestation est considérée
comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 29.1 du CCAG-PI.

En cas d'ajournement et par dérogation a I'article 29.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au
point ses prestations sera fixé par le maitre d'ouvrage dans sa décision.

Toute demande de paiement recue avant acheévement de la totalité des prestations sera renvoyée a |'expéditeur
pour un nouvel envoi en temps opportun.

ARTICLE 15 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de I'article 22 du CCAG PI, la personne publique se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des
prestations faisant I'objet du présent marché, a l'issue de chacune des parties techniques décrites dans le CCTP.

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
2 Article 4.1
7.3 Article 13.1.1
7.4 Article 28.4.2
8 Article 10.1
9 Article 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3
14 Article 29.2
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