AF2650 - CAF - PLANNING PHASE PRO

N° Nom de la tache Durée Début Fin Ao(t 2026 ‘ Septembre 2026 ‘ Octobre 2026 ‘ Novembre 2026 ‘ Décembre 2026 Janvig
01 | 04 | o7 | 10 13 16 19 | 22 | 25 | 28|31 | 03|06/ 09 12 15| 18 | 21| 24| 273003 06! 09 12| 15| 18| 21| 24| 2730 | 02 05| 08| 11| 14|17 2023 26 29 02| 05| 08| 11| 14| 17| 20 23| 26 | 29 | 01
1 Préparation de 25 jours Lun Ven Préparation de chantier
chantier 03/08/26  04/09/26
2 Lot 01 GO - VRD 35 jours Lun Ven
07/09/26  23/10/26 I 1
3 Installation de 5 jours Lun Ven Installation de chantier
chantier 07/09/26  11/09/26 t 01 gros oeuvre & VRD
4 Démolition 5 jours Lun Ven émolition
14/09/26 18/09/26 t 01 gros oeuvre & VRD
5 Tranchée réseaux 5 jours Lun Ven Tranchée réseaux
21/09/26 25/09/26
6 Passage des 10 jours Lun Ven Passage des réseaux
réseaux 21/09/26 02/10/26
7 Fondation 10 jours Lun Ven Fondation Ombriere et dalle local vélo
Ombriere et dalle 28/09/26 09/10/26
local vélo
8 Bordure + enrobé 10 jours Lun Ven Bordure + enrobé
12/10/26 23/10/26
9 Lot 02 métallerie 10 jours Lun Ven
26/10/26  06/11/26 1
10 Pose ombriere 10 jours Lun Ven Pose ombriére
26/10/26  06/11/26
1 Pose local vélo 10 jours Lun Ven Pose local vélo
26/10/26  06/11/26
12 | Lot 03 PV 10 jours Lun Ven
09/11/26 20/11/26 1
13 Pose des 10 jours Lun Ven < Pose des panneaux
panneaux 09/11/26 20/11/26 e
14 | Lot 04 ELEC BORNES 30 jours Lun Ven
26/10/26 04/12/26 I 1
15 Travaux de 15 jours Lun Ven Travaux de cabalage et d'installation
cabalage et 26/10/26 13/11/26 b
d'installation
16 Pose et 10 jours Lun Ven Iic}se et raccordement elec
raccordement elec 23/11/26 04/12/26
17 | Opr & levée de 10 jours Lun Ven Opr & levée de réserve
réserve 07/12/26 18/12/26
18 | Réception 1jour Ven Ven Réception
18/12/26 18/12/26
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