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Planning détaillé des travaux de Rénovation de VMC
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Description

Date
LOTVMC
Durée Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26 Semaine 27
27/04/2026 DCE
1 jour
du 28/04/2026 au CONSULTATION 4
mardi 09juin
du 09/06/2026 au 19/06/2026 ACT 1 semaines —
19/06/2026 au 26/06/2026 Notification 1 semaine —
29/06 au 03/07 1er réunion 1 semaine —
a partir 06/07/2026 au 06/ 08/2026 préparation et d’installation du chantier 4 semaines
du 07/08/2026 au 30/10/2026 La période d’exécution des travaux 12 semaines
02-nov-26 La période des P ala 2 semaines




