
Annexe

Opérations Détails d'opérations Intervenants Lieu avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 sept-26

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

S23 à S27 S27 à S31 S32 à S35 S9 à S2

Prestations de géomètres
Dessins des élévations sud-est-ouest +

coupes des verrières
Géomètres MEAUX consultation

remise des offre + 

notification du 

contrat

Dessin Dessin Dessin Réception des 

livrables en S38

PLANNING D'OPERATION

DESSINS DES FACADES DE LA CATHEDRALE ET COUPES DES VERRIERES - MEAUX

# C1 Données Internes


