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Planning prévisionnel 

 
 

 

PRESTATIONS DE CURAGE (GROS-ŒUVRE) 
POUR LE DEMENAGEMENT DE L’OFPRA 

 
CCP 2026 04 004 

 
 

Maître d'ouvrage 
 

Office Français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) 

 
Représenté par Monsieur Abdel Bouslah 

Chef du service des 
moyens généraux 

   
 

Maître d’œuvre  Coordinateur SPS  Bureau de contrôle 

UBIQUE 
33 Avenue Faidherbe 
93100 MONTREUIL 
contact@ubique.fr  

Degouy Coordination Santé 
Sécurité- SARL COSSEC 

16 rue de la Maison Rouge 
 77185 LOGNES 

commercial.sps@degouy.fr  

SOCOTEC 
CONSTRUCTION 

Immeuble Mirabeau – 
 5, place des Frères 

Montgolfier –  
CS 20732 - Guyancourt  

commercial.idf@socotec.com  
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L’entreprise devra s’organiser pour respecter le planning et terminer son intervention, 
au plus tard, le mercredi 17 juin 2026 inclus. 

Elle peut proposer d’optimiser ses prestations, afin de terminer plus tôt.  

 

Date Echéance 

Mardi 28 avril 2026, 9 heures Visite  

(vivement conseillée mais non obligatoire) 

Jeudi 30 avril 2026, inclus Délai limite pour les questions des 
candidats 

Mercredi 6 mai 2026, inclus Délai limite pour les réponses aux 
questions de candidats 

Lundi 11 mai 2026, 12 heures Délai limite pour la réception des offres 
des candidats 

Semaine du 18 mai 2026 Information des candidats sur les résultats 
de la mise en concurrence 

Lundi 8 juin 2026 

 

Début de la prestation 

10 jours Durée prévisionnelle de la prestation 

 

 


