RENOVATION DE BUREAUX et SANITAIRES BATIMENT C - PREFECTURE DE NIMES - TRANCHE FERME
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PERIODE de PREPARATION ey

Transmission des fonds de plan dwg MOE lj l

Hudes EXE Touslots 26—

Constat d'huissier G0 MOU + Lot 01 1j l

Déménagement des services présents sur la zone de chantier Mou _

Aménagement de la base de vie Lot 01 3 -

DEPOSE et DEMOLITION 2 e

Condamnation des réseaux (EF, ECS, EU, chauffage central) Lot 03 + maintenance 2| -

Condamnation des réseaux secs (CF0/CFA) Lot 02 + maintenance 2| -

Dépose el consignation des équipements incendie Lot 02 + maintenance 3 -

Dépose el évacuation des unilés de climalisation Lot 02 3j -

Dépose el évacuation des radiateurs Lot (2 3j -

Dépose et évacuation des équipements sanitaire Lot 02 3] -

Dépose et remise & la maitrise d'ouvrage des accessoires sanilaires Lot (2 3j -

Dépose el évacuation des faux-plafonds existants Lot 01 3] -

Dépose el évacuation des revélements de sols Lot 01 3] -

Dépose el évacualion des faiences Lot 01 3] -

ETANCHEITE 2| [

Percements en Loiture pour passage des réseaux Lot 01 2j -

Sorties de Loiture el reprise d'élanchéité Lot 01 2j -

Réfection d'étanchéilé suile & la dépose des unités de climalisaiton Lot 01 2j -

RESEAUX i

(hemins de cables, réseaux rigo, élec el condensas Lot 02 3]

Réseaux de venlilation Lot 02

Modification armoire électrique, protection nouveaux équipements Lot 03 3]

Adaptation réseaux CFO et CFA Lot 02 3]

Modification des réseaux EF, ECS, EU dans les sanitaires Lot 03 3]

(LOISONS - FAUX-PLAFONDS 12 s

Doublages des creaux en allége des menuiseries Lot 01 3] -

Ossatures de faux-plaionds Lot 01 3] -

Mise en peinture Lot 01 3] -

Redressage des murs des sanitaires Lot 01 3] -

REVETEMENTS DE SOLS et FAIENCES 5i ]

Ragréage des sols Lot 01 2j -

Revélement de sols Lot 01 2j -

Faiences sanilaires Lot 01 3] -
APPARFILLAGES 2] N
Pose équipements sanitaires el accessoires Lot 03 3] -
Pose el raccordement des éclairages Lot 02 3] -

Pose el raccordement des unités intérieures Lot 03 3] -

Pose el raccordemen des unités extérieures Lot 03 3] -

Installation des grilles de transfert Lot 03 3] -

Pose et raccordement du caisson de ventilation Lot 03 2j -

Mise en service de la climatisation el de la ventilation Lot 03 4j -

Repose des équipements incendie et contrdle du bon fonctionnement Lot 02 + maintenance -

RECEPTION de CHANTIER 2] ]
OPR 1j 0

Réception 1 l
Levée des réserves lj l

Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.



