Planning travaux et enchainement des Phases Parking Immo CCI -

Ste Colombe en Bruilhois
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Phase 1 Début Durée
Phase 1.1 Plateforme Parking étudiant 01/06/2026 3 mois _
Phase 1.2 enrobés définitifs 19/10/2026 0,5 mois
Phase 2
Phase 2.1 Création Accés Hotel Entreprise 01/03/2027 2 mois
Phase 2.2 Livraison parking définitif 01/09/2028 3 mois
Phase 3 Espaces Verts 01/10/2028 3 mois




