Chapitre |Désignation 1 (2 |13 (4|5 |6 [7 |8 |9 [10]11 |12 13 |14 (15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 (23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 (31 |32 |33 [34 |35 |36 |37 |38 (39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46

16 Etudes |
16 Etudes |
17 Acquisition des équipements HTA pour la centrale électrique |
17.5 Cellules RE-II" (s) |
17.6 Cellule comptage DE-T [
17.7 comptage HTA [
17.8 Cellule de protection disjoncteur D2S [
17.9 Cellules protection transformateurs DE-Q (s) |
17.10 Cellules de protection de ligne DE-B (s) [
17.11 Transformateur abaisseur TR (s) [
17.12 Transformateur élévateur TR (s) [
17.13 Résistance de mise a la terre MALT (s) |
17.14 Accessoires tableaux [
18 Acquisition des équipements HTA pour les postes EST et OUEST |
18.3 Cellules RE Il (s) |
18.4 Cellule protection transformateur DE-Q (s) [
18.5 Transformateur abaisseur TR (s) [
18.6 Accessoires tableaux |
19 Acquisition des équipements pour la plateforme GE / cuve gasoil |
19.1 Groupe électrogéne (s) |
19.2 Banc de charge (s) [
19.3 Registre motorisé (s) [
19.4 Gaine de sortie d'air (s) [
19.5 Alimentation gasoil-cuve principale |
19.6 Vérifications techniques |
19.7 TD-GE |
19.8 TGP GE |
19.9 Accessoires |
20 Acquisition des équipements BTA pour la centrale électrique |
20.1 TD-EDF |
20.2 TG PF (s) |
20.3 TG (s) |
20.4 TG SD (s) [
20.5 ASI1&2 |
20.6 TG SC (s) |
20.7 ASI BUR |
20.8 TG SC BUR |
20.9 TG (+) 24V |
20.10 TD-1 |
20.11 TD-CE |
21 Acquisition des équipements BTA pour le bloc technique |
21.1 TG SD BT (s) |
21.2 TG SC BT (s) |
21.3 TG SC BUR BT |
21.4 TG BT DOM |
215 TDSDPBT |
21.6 TDSCPBT |
22 Acquisition des équipements BTA pour les postes EST et OUEST |
22.1 TG EST |
222 TG OUEST |
22.3 Prise groupe électrogéne extérieure (s) [
22.4 TD P EST |
225 TD P OUEST |
23 Automatismes et supervision |
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Chapitre |Désignation 10 (11 (12 (13 (24 (15 |16 (17 |18 |19 [20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 37 38 [39 |40 |41 (42 [43 |44 |45 |46
23.1 Synoptique de principe des réseaux projetés
23.2 Automatismes de la distribution électrique

24 Plateforme groupes électrogenes — cuve gasoil

24 1 Travaux préliminaires

24.2 Plateforme

24.3 Protection foudre

24 .4 Aire de dépotage et zone chantier

24.5 Tranchée plateforme — centrale électrique

25 Rénovation de la centrale électrique

25.1 Dépose des équipements

25.2 Réfection des zones libérées

25.3 Nouvel aménagement

25.3.2 Porte d'acces local EDF

25.3.3 Porte d'accés

25.34 Plafond support

25.3.5 Cloisons

25.3.6 Réseaux de masses

25.3.7 Plancher technique

25.3.8 Supports des matériels

25.3.9 Divers

25.3.10 Ventilation secours des locaux N/S 1&2
25.3.11 Ventilation des locaux BT-1, BT-2 et BT-3
25.3.12 Prises de terre et collecteurs de terre et des masses
25.3.13 Détection incendie

25.3.14 Réseau téléphonique

25.3.15 Coffret fibre optique

26 Spécifications générales pour les mises en service

27 Installation des équipements pour la plateforme groupes électrogenes — cuve gasoil
27.2 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
27.4 Groupe électrogéne (s)

27.5 Gaine de sortie d'air et d'échappement (s)

27.6 Banc de charge (s)

27.7 Registre(s)

27.8 Liaisons cuve principale — groupe électrogéne (s)
27.9 Remplissage de la cuve principale

27.10 Lubrifiants (s)

2711 Protection cyclonique

27.12 Divers

27.13 TD GE

27.14 Collecteur de terre et des masses

28 Installation des équipements a la centrale électrique
28.2 Dépose des équipements

28.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
28.4 Local HTA EDF

28.4.3 Cellules HTA

28.4.4 TD EDF

28.4.5 Comptage HT

28.4.6 Accessoires

2847 Collecteur de terre local EDF

28.5 Local N/S (s)

28.5.2 Transformateurs (s)

28.5.3 TG PF (s)

28.54 TG (s)

28.5.5 Collecteur de terre local N/S (s)
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Chapitre |Désignation 112 (3[4 |5 |6 |7 |8 |9 [10]11 |12 (13 |14 |15 |16 |17 |18 [19 |20 |21 |22 (23 |24 |25 |26 |27 |28 29 |30 |31 (32 |33 |34 (35 |36 |37 |38 39 |40 |41 (42 |43 |44 (45 |46

28.6 Local BT (s) |
28.6.2 TG SD (s) [
28.6.3 ASI (s) [
28.6.4 TG SC (s) |
28.6.5 ASI BUR [
28.6.6 TG SC BUR |
28.6.7 Collecteur de terre local BT (s) |
28.7 Local HT ANA |
28.7.3 Transformateur (s) [
28.7.4 Résistance de mise a la terre MALT (s) |
28.7.5 Cellules HTA [
28.7.6 TD 1 |
28.7.7 Accessoires [
28.7.8 Collecteur de terre local HT ANA |
28.8 Local supervision |
28.8.2 Mobilier supervision |
28.8.3 Equipements automatismes et supervision [
28.8.4 TG (+)24V |
28.9 Zone dégagement |
28.9.2 Travaux préliminaires |
28.9.3 TD CE [
28.10 Liaisons Centrale Electrique - Bloc Technique |
28.11 Arrét d'urgence [
29 Installation des équipements au bloc technique |
29.2 Dépose des équipements |
29.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs |
29.4 Salle énergie |
294.2 TG SD BT-1 |
29.4.3 TG SC BT [
294.4 TG SCBURBT |
2945 TG DOM-BT [
29.4.6 Sonde de température |
2947 Détecteurs d'intrusion [
29.4.8 Détection incendie |
2949 Collecteur de terre salle énergie [
30 Installation des équipements aux postes EST et OUEST |
30.2 Dépose des équipements [
30.3 Transfert et basculements des départs |
30.4 Poste EST |
30.4.3 Cellules HTA |
30.4.4 Transformateur abaisseur TR EST [
30.4.5 TG EST |
30.4.6 Prise GE [
30.4.7 Accessoires tableaux |
30.4.8 Sondes de température [
30.4.9 Détecteurs d'intrusion |
30.4.10 Détection incendie [
30.4.11 Collecteur de terre |
30.5 Poste OUEST |
30.5.3 Cellules HTA |
30.5.4 Transformateur abaisseur TR OUEST [
30.5.5 TG OUEST |
30.5.6 Prise GE [
30.5.7 Accessoires tableaux |
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Chapitre

Désignation

10

12

18

22

23

24

28

29

30

34

35

36

40

41

42 (43 |44 |45 |46

30.5.8 Sondes de température
30.5.9 Détecteurs d'intrusion
30.5.10 Détection incendie
30.5.11 Collecteur de terre
30.5.12 Pompe de relevage

Général

8 Contréle, essais et réception

9 Transport, stockage et manutention
12 Remise en état des locaux

13 Installation de chantier

31 Documents a fournir

31 Documents a fournir
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