
CALENDRIER EXPO “DIDIER LEVEFRE, DES IMAGES QUI CONTENT”

JUILLET 2026 AOUT 2026 SEPTEMBRE 2026 OCTOBRE 2026

NOVEMBRE 2026 FÉVRIER 2027 MAI 2027 JUIN 2027

LÉGENDE REALISATION
LOT 1, 2, 3, 4
(fabrication/montage/accrochage/démontage)

Dates importantes

Présence envisagée sur site pour suivi

Validation des 
derniers BAT 
des éléments

Installation des 
cartels  LOT 2
2-4 novembre

Installation et 
réglages de 
l’éclairage LOT 4
3-6 novembre

Pose signalétique  
LOT 2
12-21 octobre

Début de 
l’encadrement LOT 3

Accrochage des expôts
LOT 3
22 octobre - 4 novembre

Rotation des expôts
LOT 3
15 février

Décrochage, 
démontage et/ou 
désencadrement 
des expôts
LOT 3
17 mai - 4 juin

Fermeture de 
l’exposition

Dépose des 
mobiliers et 
miroiteries, de 
l’éclairage et de 
la signalétique
LOT 1, 2, 4
31 mai - 11 juin

Câblage electrique 
des éléments 
audiovisuels LOT 4
22 septembre

Réunion de lancement 
avec les entreprises 
et présentation 
d’échantillons

Levée des 
réserves et 
réception

Vernissage au 
public (17) et 
ouverture au 
public (18)

Notification 
entreprises 
de réalisation

Envoi des 
derniers exe 
graphiques à 
l’imprimeur

Montage agencement 
(dont intégration du 
matériel AV avec l’équipe 
technique du musée) 
LOT 1
22 septembre 
-16 octobre


