
Gouvernance nationale du projet.

• Gouvernance et comitologie:

Comité Stratégique : DGOS /DNS/ARS HDF/INEA/CHU de Lille => Valide : Feuille de route / Planning / Budget
 Semestriel

Comité de Pilotage : ARS HDF/INEA/CHU de Lille/ Représentants ARS/ Représentants Utilisateurs
 Trimestriel

Comité Opérationnel : INEA/CHU de Lille => FdR / Planning, indicateurs MCO: TMA/Support/Usages 
 Mensuel

Comité Utilisateurs :  INEA/CHU de Lille/ SAMU en régions => Proposition FdR, RETEX, besoins formations/évolutions et enquêtes
 Semestriel

Comité Suivi marché : INEA/Titulaire (TMA/Hébergement/Support) => Indicateurs PAQ, avancement/tâches
 Hebdomadaire

Comité de déploiement : INEA / Acteurs en régions 
 Mensuel
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