PALAIS DE L'ELYSEE (Classé MH en totalité)
RESTAURATION & MOTORISATION DU PORTAIL OUEST —
NOTE DESCRIPTIVE

Les batiments formant le Palais de I'Elysée tel que nous |'a Iégué Napoléon Ill comportent cing acces sur le
domaine public :

- La grille d’honneur donnant acces a la cour d’honneur ; restaurée et motorisée par moteurs
électriques encastrés en 2017.

- Quatre portes-cochéres donnant accés a la cour de I'Ouest et a la cour de I'Est, dont les deux
portes orientées au Nord donnent sur le faubourg Saint Honoré et, bien qu’en bon état, ne
servent que trés rarement ; la porte cochére du portail Est donnant sur la rue de I'Elysée a été
restaurée et motorisée par moteurs électriques encastrés en 2016.

La présente opération porte sur la restauration et la motorisation des portes cochéres XIX° en chéne
(dimensions : 3.00 x 3.70 ht; poids estimé entre 600 et 700 kg), dont l'utilisation intensive en ouverture
manuelle par les gardes (env. 200 cycles par jour) est a l'origine d’une dégradation prononcée, malgré une
précédente restauration dans les années 2005.

Lopération obéit a un phasage précis visant a réduire au maximum son impact sur le fonctionnement du
portail Quest qui est I'acces majeur au Palais. Deux phases principales sont prévues :

- Une phase dite de TRAVAUX PREPARATOIRES, d’une durée de 3 a 4 mois, pendant laquelle les
fonctionnalités existantes du portail seront maintenues ;

- Une phase dite de TRAVAUX SUR SITE, d’une durée de 3 a 4 semaines en horaires renforcés 6 jrs
sur 7, pendant laquelle les acces par le portail Ouest seront neutralisés, et provisoirement
transférés sur le portail Nord de la cour Ouest donnant sur la rue du faubourg Saint Honoré.
Cette phase de travaux est planifiée fin décembre 2026 - début janvier 2027.

La priorité lors des TRAVAUX PREPARATOIRES sera la préfabrication dans un délai de 5 a 6 semaines, et la
pose sur une seule journée de samedi de 07H00 a 20HOO d’un portail provisoire, appelé mannequin, aprés
dépose et transport en atelier des vantaux historiques pour restauration, dans un délai de 3 mois, de la
menuiserie, de la serrurerie, de la mise en peinture compris les adaptations inhérentes a la motorisation par
moteurs encastrés au sol.

Le mannequin, constitué d’une ossature métallique et de parements bois avec une face moulurée, devra étre
congu pour étre adapté et réutilisé dans le passage sous porche du 2 rue de |'Elysée.

En outre, durant cette phase, devront étre établis le calendrier contractuel d’exécution, les autres plans
d’exécution, les protocoles de restauration, les approvisionnements en matériels et matériaux.

Le portail Nord donnant sur la rue du faubourg Saint Honoré, actuellement jamais utilisé devra avoir été
remise en jeu.

Les réunions de chantier se tiendront avec I'OPC chaque semaine sur site et pourront étre complétés par
des réunions spécifiques.

Les TRAVAUX SUR SITE comprendront :
- Les installations de chantier : base Vie, branchement eau électricité, palissade de chantier...
- La dépose et transport du mannequin, la mise en ceuvre d’une fermeture fixe en fin de
journée ;



- La dépose de pavage gres et seuil en granit, les refouillements nécessaires a la confection, des
réservations de moteur compris alimentation électrique, création par carottage d'évacuation
des eaux d’infiltrations, refouillement et remplacement de pierre de taille ; la création d’une
borne en pierre de taille regroupant les commandes de borne escamotable, d’ouverture du
portillon piétons et d'ouverture des vantaux de la porte cochére ; la repose selon nouvelles
dispositions des pavages et seuils en granit ; les petites reprises de second-ceuvre (platre et
peinture) sur le coffre d’arriere-linteau

- Larepose des vantaux compris remplacement du roulement a billes des pivots hauts, la mise
en peinture pour harmonisation de I'extérieur de I'imposte, les raccordements électriques
(moteurs, gache électrique du portillon, contacts de sécurité, feu clignotant) ;

- Lerepli de chantier.

Allotissement et qualifications requises.
Lot 01 : INSTALLATIONS DE CHANTIER, MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE, PAVAGE

Qualifications : Qualibat 2194 « Restauration pierre de taille et magconnerie des monuments
historiques »
Qualibat 1341 &1342 « Chaussées, trottoirs, pavage »

Trois fiches de référence renseignées en détail sur des travaux similaires sur les 5 derniéres
années, accompagnées des attestations de maitre d’ceuvre et/ou de maitre
d’ouvrage

Lot 02 : MENUISERIE, SERRURERIE, MOTORISATION, PEINTURE

Qualifications : Qualibat 4393 « Restauration des menuiseries des monuments historiques »
et/ou 2393 « Restauration de charpente des monuments historiques »

Cing fiches de référence renseignées en détail sur des travaux similaires, en particulier pour la
motorisation et la serrurerie, sur les 5 derniéres années, accompagnées des
attestations de maitre d’ceuvre et/ou de maitre d’ouvrage

Lot 03 : ELECTRICITE COURANTS FORTS

Qualifications : Qualifelec E3 3 « électrotechnique option automatisme » et/ou agréments des
fabricants spécialisés

Cing fiches de référence renseignées en détail sur des travaux similaires sur les 5 dernieres
années, accompagnées des attestations de maitre d’ceuvre et/ou de maitre
d’ouvrage

Lot 04 (hors consultation) : BORNE ESCAMOTABLE




