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NEPSEN

MOA NEPSEN Entreprise travaux 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ENEDIS Géotechnicien

Essais des installations

Réception finale des ouvrages 

28
-d

éc
.

Décembre

2026

Travaux de génie civil et VRD

Réalisation des fondations et séchage
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.
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Elaboration DOE

Pose des structures et du système d'intégration

Pose des modules

VISA de l'EXE par NEPSEN

VISA de l'EXE par le géotechnicien (G4)

Suivi des travaux par NEPSEN - 9 semaines

Suivi de l'Exécution par le géotechnicien (G4)

Réception avec réserves des ouvrages

Convention d'exploitation et accord de mise en service ENEDIS

Pose des équipements électriques et raccordement

Mise en service ENEDIS

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Notification des entreprises

DRE et demande de Consuel

Approvisionnement matériel

Préparation du chantier (base vie, matériel, balisage, etc)
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-ju
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-ju
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JuilletJuin

Ombrières photovoltaïques sur le parking de la CPAM DROME à Valence
99 kWc

Actions

2027

Janvier Février Mars
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Mise à jour de la demande de raccordement 
avec les éléments niveau EXE de l'entreprise


