Université de Bordeaux - Campus Monadey - Planning projet - Travaux de rénovation de 2 terrains de football en gazon synthétique

Taches

Préparation - Etudes

Travaux

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Semaine 11

Semaine 12

Préparation chantier

X

X

X

X

Installation de chantier

Travaux préliminaires, dépose revétement existant

Décapage, terrassement, couche de fondation

Reprise/création réseau de drainage

Génie civil divers

Grave drainante

X | X| X| X

Mise en place fourreaux équipements

Pose du gazon synthétique

Pose des équipements sportifs

Finitions

Maitre d’ouvrage : Université de Bordeaux - Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

Maitre d’oeuvre : ingenium dynamis




