
Université	de	Bordeaux	-	Campus	Monadey	-	Planning	projet	-	Travaux	de	rénovation	de	2	terrains	de	football	en	gazon	synthétique

Tâches
Préparation	-	Etudes Travaux

Semaine	1 Semaine	2 Semaine	3 Semaine	4 Semaine	1 Semaine	2 Semaine	3 Semaine	4 Semaine	5 Semaine	6 Semaine	7 Semaine	8 Semaine	9 Semaine	10 Semaine	11 Semaine	12
Préparation	chantier X X X X
Installation	de	chantier X
Travaux	préliminaires,	dépose	revêtement	existant X X
Décapage,	terrassement,	couche	de	fondation X X
Reprise/création	réseau	de	drainage X X
Génie	civil	divers X X
Grave	drainante X X
Mise	en	place	fourreaux	équipements X
Pose	du	gazon	synthétique X X X X
Pose	des	équipements	sportifs X X
Finitions X

Maître	d’ouvrage	:	Université	de	Bordeaux	-	Service	Universitaire	des	Activités	Physiques	et	Sportives
Maitre	d’oeuvre	:	ingenium	dynamis


