
Désignation Semaine 0 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 8

Attribution

Réunion + préparation + étude EXE

Validation Bureau de contrôle, BET, CHU

Travaux

OPR

Semaine 7

PLANNING PRÉVISIONNEL TRAVAUX UNIVERSITÉ DE CAEN AU CHU

OPR

Levée des réserves


