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- Notification des marchés : du 29 juin au 24 juillet 2026 — MOA

- Travaux préparatoires et commandes matériels : du 27 juillet 2026 au 21 aodt
2026

- Démarrage des travaux (niveau R+9 et colonnes chauffage tous niveaux) : du 31
aolt au vendredi 09 octobre 2026 (dont une semaine déplacement et
réaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+8 : du 12 octobre au 6 novembre 2026 (dont une semaine
déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+7 : du 09 novembre au 04 décembre 2026 (dont une semaine
déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+3: du 22 mars au 17 avril 2027 (dont une semaine
déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+5: du 11 janvier au 05 février 2027 (dont une semaine
déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+4 : En deux phases du 08 février au 19 mars 2027 (dont deux
semaines déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+6 : du 07 décembre 2026 au 08 janvier 2027 (dont une
semaine déplacement et réaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau R+1: du 20 avril au 15 mai 2027 (dont une semaine
déplacement et reaménagement du mobilier)

- Travaux Niveau RDC : du 18 mai au 12 juin 2027 (dont une semaine déplacement
et reaménagement du mobilier)

- Réception compleéte des installations : du 15 juin au 19 juin 2027
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