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ENGIE Curage des lignes de pompage eau de mer
ENGIE Dévisser grille d'évacuation eau de mer pour nettoyer la canalisation
ENGIE Nettoyage crépine de pompage
ENGIE Vérifier, nettoyer et consolider les supports de crépines 
ENGIE Révision de la fixation du clapet du bas du mur 
ENGIE Test groupe électrogène
ENGIE Changement kit de filtration des surpresseurs
ENGIE Maintenance sécheur d'air frigorifique
ENGIE Test ensemble prise de courant + éclairages de la station 
ENGIE CLIMATISATION : Nettoyer la grille sur le côté + laver les chaussettes
ENGIE Tester l'ensemble des alarmes 
ENGIE Curage des canalisations salles expérimentalles
ENGIE Contrôle VMC station 
ENGIE Contrôles électrique + test perte de secteur. Prévoir coupure total plusieurs fois dans la journée 
ENGIE Contrôle ensemble résistances des cassettes de climatisation. Remplacement si nécessaire
ENGIE Contrôle ensemble ventilateurs de climatisation. Remplacement si nécessaire
ENGIE Vérification filtre UV salle d'algue 
ENGIE Remplacement éclairage salle d'algues grand volume + salle ballons
ENGIE Ronde générale avant redémarrage exploitation 
ENGIE Remplacement ensemble mitigeur
ENGIE Remplacement vannes 4 voies cassettes

IMA / HVT Remplacement extracteur + gaines en galerie technique
IMA / A2C Reprise support tuyauterie eau de mer 
IMA / HVT Travaux modification alimentation fuel
IMA / HVT Travaux cuve rejet eau de mer 
IMA / HVT Extension ventilation labo 16,17,18
IMA / HVT Travaux amélioration eau de mer (mise en place Y de curage) 

IMA / CPRP Contrôle réglementaire des installations électriques
IMA Maintenance ensemble échangeur
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Travaux Engie
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POINT INTERVENANT TACHE
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DECEMBRE 2025

S43


