Travaux de réfection des couvertures de la station IFREMER de Port-En-Bessin
N° Mod{|Nom de la tache Durée Début Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027
Tach Mai ‘ Jui Jul Aol ‘ Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul
1 |™%  Projet 260 jours  Mer 17/06/26
|
2 |mm Lancement DCE 1jour Mer 17/06/26 Lancement DCE
17/06 | 17/06
3 |m Consultation 13,4 Mer 17/06/26 Consultation
semaines 17/06 18/09
4 |mm Mise au point et négociation 2 semaines Lun 21/09/26 Mise au poiit et négociation
21/09 02/10
5 |mg Délai de purge 2 semaines Lun 05/10/26 Délaide purge
05/10 16/10
6 |mg Notification 0 jour Lun 19/10/26 l
& 19/10
7w Préparation de chantier 2 mois Lun 04/01/27 Préparation de chantier
04/01 26/02
8 |mg Installation de chantier 80 jours Lun 01/03/27 w
9 |mg Installations de chantier 2 jours Lun 01/03/27 Installationide chantier
01/03 ¥ 02/03

10 | Déplacement installations de 1 jour Jeu 27/05/27 Déplacement installations de chantier sauf base-v

chantier sauf base-vie 27/05 ;._27/05
11 | Retrait des installations de 1 jour Ven 18/06/27 Retrait des installations de chanti

chantier 18/06 “18/06
12 |y Phase 1 61 jours Mer 03/03/27

I i

13 |y Intervention sur toiture B- 10 jours Mer 03/03/27 Intervention sultoiture B - 200 m?

200 m? 03/03 16/03
14 |mg Intervention sur toiture C- 15 jours Mer 17/03/27 Intervention er toiture C - 330 m?

330 m? 17/03 06/04
15 |y Intervention sur toiture E- 5 jours Mer 07/04/27 Intervention sultoiture E-54 m?

54 m?2 07/04 13/04
16 |mg Intervention sur toiture F- 8 jours Mer 14/04/27 Intervention sultoiture F-92 m?

92 m? 14/04 23/04
17 |y Intervention sur toiture G- 5 jours Lun 26/04/27 Intervention sultoiture G-31m?

31 m? 26/04 30/04
18 |mg Intervention sur toiture D- 8 jours Lun 03/05/27 Intervention s&' toiture D - 74 m?

74 m? 03/05 12/0
19 |me Intervention sur toiture H- 10 jours Jeu 13/05/27 Intervention sultoit re H - 196 m?

196 m? 13/05 26/05
20 |my Phase 2 15 jours Ven 28/05/27
21 |mg Intervention sur toiture A- 15 jours Ven 28/05/27 Intervention sur toiture A - 330 m?

330 m? 28/05 J17/06
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