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PLAN RDC - PHASAGE CHANTIER

PHASE 2.1

Échelle 1/100

NOTE

- Prévoir fléchage provisioire vers zone de don.
- Cloisonnements provisoires étanches et isolés
- Calfeutrement des portes non étanches lors des travaux
extérieurs
- Déménagement activité de don entre les phases 1  et 2


