
à : LONGONI

le:

Dossier: 

1 08/04/2024 PLAC OI 0

1 08/04/2024 PLAC OI

1 08/04/2024 NHG01 M2CI B

1 08/04/2024 BA10 M2CI A

1 08/04/2024 BA20 M2CI A

1 08/04/2024 G3.1 GEOTIM 0

2 26/04/2024 PLAC OI 0

3 12/06/2024 M2CI 0

4 21/10/2024 BA10 M2CI C

4 21/10/2024 BA20 M2CI C

4 21/10/2024 BA30 M2CI B

5 12/11/2024 M2CI 0

5 12/11/2024 BA10 M2CI D

5 12/11/2024 BA20 M2CI D

5 12/11/2024 BA30 M2CI C

5 12/11/2024 NDC01 M2CI A

*** *** * *

Observations :

NOTE DE CALCUL SEMELLE * *** *** *** *** * *

IMPLANTATIONS PLOTS ET RELEVES SOUS BTC * *** *** *** *** * *

COFFRAGE R-1 * *** *** *** *** * *

COFFRAGE FONDATION * *** *** *** *** * *

IMPLANTATIONS PLOTS ET RELEVES SOUS BTC * *** *** *** *** * *
REPONSE VISA N°FV04 * *** ***

COFFRAGE R-1 * *** *** *** *** * *

COFFRAGE FONDATION * *** *** *** *** * *

FICHIER IFC * ** * * ** * *

PPSPS * * * * * ** *

RAPPORT G3 * * * *** *** * *

COFFRAGE R-1 * *** *** *** *** * *

COFFRAGE FONDATION * *** *** *** *** * *

NOTE HYPOTHESES GENERALES * * * *** *** * *

DICT * *
FT PRODUIT * *** *** *** *** * *

* * * * *

N° BD Date Référence Entreprise DESIGNATION

BORDEREAU DE DIFFUSION N° 5
DIFFUSION - NBRE EXEMPLAIRES : 1 EX.

Envoi par courriel

12 novembre 2024 (*) Pour INFORMATION

(**) Pour APPROBATION

(***) Pour EXECUTION
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