OPERATION : Relocalisation du Centre national des arts plastiques a Pantin

MARCHE DE SERVICES - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Calendrier prévisionnel

Juin.29 Juil.6 Juil.13 Juil.20 Juil.27 Aoit.3 Aot.10 Aoat.17 Sep.7 Sep.14 Sep.21 Sep.28

Nettoyage Lieu de vie
Nettoyage Entrepot
Nettoyage Galerie
Evacuation des déchets espaces extérieurs




