
Juin.29 Juil.6 Juil.13 Juil.20 Juil.27 Août.3 Août.10 Août.17 Août.24 Août.31 Sep.7 Sep.14 Sep.21 Sep.28
Nettoyage Lieu de vie

Nettoyage Entrepôt
Nettoyage Galerie

Evacuation des déchets espaces extérieurs

OPERATION : Relocalisation du Centre national des arts plastiques à Pantin

MARCHE DE SERVICES - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Calendrier prévisionnel


