CAF64 PLANNING ENVELOPPE PREVISIONNEL ind-00 avril-25
Réhabilitation du RDC de la "La Villa" a PAU

N°  |Nom de la tache Durée Début Fin 'Sep 26 |Oct 26 Nov 26 ' Déc 26 Jan 27 'Fév 27 Mar 27 Avr 27 Mai 27 Jui 27 Jul 27 Aot 27
30/06(13/20/27|04|11/18/25/01/08|15[22(29/06/13|20/27|/03/10,17 24 31‘07 14121/28/07/14121/28/04/11]18/25/02[/09/16/23/30/06|13/20/27|04|11/18|25/01,08
0 | CAF64 186 Mer Mer \ #Af64
jrs  30/09/26 16/06/27 30/09 n ‘ 1 |16/06
1 notification marché MOE Ojr Mer Mer notification E\rc hé MOE
30/09/26  30/09/26 | 30/09
2 préparation chantier 20 jrs |Mer Mar préparation|chantier
30/09/26  27/10/26 20 j{s
3 DEMOLITION / GROS-OEUVRE / 15jrs Mer Mar DEMOLITION/GROS-dEgVRﬁ / CHARPENTE DE PLANCHER
CHARPENTE DE PLANCHER 28/10/26  17/11/26 5 Jr
4 REMPLACEMENT DES MENUISERIES 10 jrs Mer Mar REMPLACEMENT DES MENUI§ERIES EXTERIEURES - FERRONERIE
EXTERIEURES - FERRONERIE 18/11/26  01/12/26 1 OTS
5 PLATRERIE - ISOLATION ACOUSTIQUE 30 jrs Mer Mar PLATRERIE - ISOLATION ACOUSTIPUE
02/12/26  12/01/27 30 jrs
6 MENUISERIES INTERIEURES 20 jrs Mer Mar Mi:Nws RIES INTERIEURES
30/12/26  26/01/27 ‘ZOJrS
7 FAUX-PLAFONDS 30jrs Mer Mar FAUX-PLAFONDS
06/01/27  06/04/27 o Lo, ememme 30 jrs
8 SOLS / FAIENCES 24 jrs Mer Lun SOLS / FAIENCES
20/01/27  22/02/27 ‘2‘41'5
9 PEINTURE 32 jrs Mar Mer PEINTURE
23/02/27  07/04/27 ‘*2 r<‘
10 | AGENCEMENTS 10jrs Jeu Mer AGENCEMENTS
08/04/27  21/04/27 10 jrs
11 NETTOYAGE 5jrs |leu Mer NETTOYAGE
D . H
22/04/27  28/04/27 S jrs
12 ELECTRICITE 63 jrs Mer Mar LECTRICITE
28/10/26  20/04/27 4 b, S Y| PO A AN 63 jrs
13 | PLOMBERIE SANITAIRES 76 jrs Mer Mar PLOMBERIE FAI#IIT%\IRES
28/10/26  20/04/27 4 ] S ——. . 8 o VGWS
14 Assistance aux Opérations de 10 jrs Jeu Mer Assistance aux Opérations de Réception-AOR
Réception-AOR 29/04/27  12/05/27 ‘ 101rsr
15 pré-livraison 5jrs |leu Mer pré-lﬂrraiso
13/05/27  19/05/27 h 5]
16 LEVEE DES RESERVES 15jrs Jeu Mer LEVEE DE# RESERVES
20/05/27  09/06/27 | 15 jrs
17 LIVRAISON DU BATIMENT 5jrs  Jeu Mer LIVRAISON @u BATIMENT
10/06/27  16/06/27 ‘ —‘SJrs
18 Début de la Garantie Parfait Ojr Mer Mer Début de la Garantie Parfait Achévement 12 moi
Achévement 12 mois 16/06/27  16/06/27 W F . 16/06r T T T
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