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__________________________________________________________________________________________ 

Calendrier prévisionnel – Fourniture et installation de mobilier pour l’Ofpra – CCP 202607001 

 

Le calendrier prévisionnel porte sur les 2 lots, concernant la partie globale et forfaitaire. 

L’Ofpra se réserve la possibilité d’adapter le planning en cours de marché, pour respecter les exigences de 
l’opération. Les candidats peuvent également proposer un calendrier alternatif, dès lors que les délais qu’ils 
proposent sont plus courts que ci-dessous. 

Le candidat est invité à préciser, en complément, son délai de livraison et d’installation pour les prestations sur 
BPU. 

 

Date Tâche 

Procédure de mise en concurrence 

8 juillet 2026 Publication du marché 

31 juillet 2026, 
12 heures 

Délai limite pour la remise des offres du candidat 

7 septembre 2026 Notification du marché 

Lot 1 : mobilier de l’ERP 

8 septembre – 
13 novembre 2026  

Etudes, commande et livraison du mobilier 

16 novembre – 
10 décembre 2026  

Installation du mobilier et réception 
(phasage selon les zones ; coactivité avec d’autres lots) 

 
Nettoyage du chantier  

(phasage selon les zones) 
 

Lot 2 : mobilier du code du travail 

21 septembre – 
25 novembre 2026 

Etudes, commande et livraison du mobilier 

26 novembre 2026 – 
29 janvier 2027 

Installation du mobilier et réception 
(phasage selon les zones ; coactivité avec d’autres lots) 

 
Nettoyage du chantier 

 (phasage selon les zones) 
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