
Opération T4 2026 T1 2027 T2 2027 T3 2027 T4 2027 T1 2028 T2 2028

TRANCHE FERME - PARKING QUIMPER

Etudes MOE + autorisations

Consultation entreprises

Démolition logement de fonction

Travaux Parking Quimper

TRANCHE FERME - PARKING CONCARNEAU

Etudes MOE + autorisations

Consultation entreprises

Démolition chambre mortuaire et chapelle

Travaux Parking Concarneau

ANNEXE 1 - PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION


