
CEDRA

2026

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

Consultation MOE - concours
mise en ligne de l'AAPC 30 jours mini

phase candidatures - analyse et jury
phase offres, analyse, CT, jury, négociation analyse et CT négo

2027

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

 négociation et atttribution
Etudes de conception

mise au point DIAG - Esquisse
APS
APD

Permis de construire
PRO/DCE

2028

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

Permis de construire recours des tiers / 2 mois

PRO/DCE
Consultation des entreprises

Préparation / travaux 

2029

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

Travaux 

2030

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52

Travaux 
Livraison

Mise en service
Ouverture 

d
é

ce
m

b
re

ju
il

le
t

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

o
co

tb
re

av
ri

l

m
ai

ju
in

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

o
co

tb
re

n
o

ve
m

b
re

n
o

ve
m

b
re

d
é

ce
m

b
re

m
ai

ju
in

ju
il

le
t

d
é

ce
m

b
re

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ri

l

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

o
co

tb
re

n
o

ve
m

b
re

m
ai

ju
in

ju
il

le
t

o
co

tb
re

n
o

ve
m

b
re

d
é

ce
m

b
re

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ri

l

ju
il

le
t

ao
û

t

se
p

te
m

b
re

av
ri

l

m
ai

ju
in

se
p

te
m

b
re

o
co

tb
re

n
o

ve
m

b
re

d
é

ce
m

b
re

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

ju
in

ju
il

le
t

ao
û

t

Planning prévisionnel général - 26 février 2026

ja
n

vi
e

r

fé
vr

ie
r

m
ar

s

av
ri

l

m
ai


