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ARTICLE 1 : OBJET ET STRUCTURE DU CONTRAT

1.1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de confier a un prestataire extérieur, I'assistance a maitrise d’ouvrage
pour la réalisation des travaux de rénovation et restructuration du centre IRD de Montabo a Cayenne
(Guyane). Cette mission consiste a assister le maitre d'ouvrage pendant la phase d'exécution des
travaux ainsi que pendant la période de Garantie de Parfait Achévement (GPA).

La mission d’assistance a maitrise d'ouvrage est exclusive de toute mission de maitrise d'ceuvre, de
contrdle technique ou de travaux et ne se substitue pas aux missions contractuelles de la maitrise
d'ceuvre, des entreprises, du coordonnateur SPS ou du contréleur technique.

1.2 — STRUCTURE DU CONTRAT

Le présent marché n’est pas alloti et n'est pas décomposé en tranches optionnelles.

m  Prestations similaires
En application de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui

ont été confiées au titulaire du marche.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent marché.

= Langues autorisées

Conformément a l'article 5 de la loi n® 94-665 du 4 aoUt 1994 relative a I'emploi de la langue francaise,
toutes les pieces contractuelles et administratives du présent marché sont rédigées en langue francaise.

Apreés signature du contrat, pour les correspondances écrites et les réunions relatives au contrat, les
langues autorisées sont le francais et/ou I'anglais.

[1.3 DEVELOPPEMENT DURABLE

m Clause environnementale

Le titulaire s'engage a privilégier le recours au transport décarboné en utilisant des moyens de transport
respectueux de |'environnement tels que les véhicules électriques, hybrides, a faibles émissions ou le
transport ferroviaire lorsque cela est possible, pour la réalisation des prestations objet du marché.

m Clause sociale
Le titulaire s'engage a respecter |'égalité entre les femmes et hommes dans I'exécution du contrat. Il

doit mettre en ceuvre des actions concrétes visant a garantir I'égalité de traitement, proscrire toute
discrimination, veiller a I'égalité salariale et encourager la mixité a tous les niveaux de responsabilité.

3/20



Marché n°® 2026010RGFA290 Marché d'Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) CCP

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG PI, les piéces contractuelles dont les originaux sont conservés
dans les archives du maitre d’ouvrage font seules foi sont, par ordre de priorité :

- Acte d'engagement (A.E), complété, daté et signé par le représentant qualifié de I'entreprise
qui sera signataire du marché;

- Le présent Cahier des Clauses Particuliéres ;

- L'offre du titulaire comprenant notamment son mémoire technique ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

- Les éléments de décomposition de |'offre financiére du titulaire ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles) ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux ;

En cas de contradiction, d’incohérence ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces
1 1
piéces prévalent dans I'ordre oU elles sont énumérées ci-dessus.

Le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (Arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles) est réputé connu du titulaire quoique n'étant pas joint au dossier de consultation des
entreprises.

Les clauses générales de vente habituellement utilisées dans les relations contractuelles du fournisseur
ne sont pas applicables au présent marché.

Le Titulaire devra se conformer a tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant I'objet
du Marché.

Sauf dispositions Iégislatives ou réglementaires contraires, les textes applicables sont ceux en vigueur
au 1° jour du mois qui précede la date limite de réception des offres.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserve I'ensemble des dispositions contenues dans
les pieéces du marché.

ARTICLE 3 : DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

Le présent marché débute a compter de sa notification et se termine a la fin de la période de garantie
de parfait achevement. La durée prévisionnelle est de 48 mois.

Les délais d’exécution du présent marché sont soumis au délai global d’exécution des travaux définit
comme suit:

Phase

Délais

Lancement

Période de Préparation

1 mois (dérogation a l'article 28.1
du CCAG travaux)

A compter de la notification de I'OS de
préparation.

Exécution des travaux

11,5 Mois

A compter de la notification de I'OS de
démarrage des travaux émis lorsque le niveau de
préparation des travaux atteint est conforme
aux exigences fixées dans les CCTP.

Délai global d’exécution prévisionnel

12,5 mois
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Pendant toute la durée du marché, le titulaire s'engage a faire preuve de réactivité et a respecter les
délais suivants :

Action Délai maximum Lancement
: . . : A compter de la détection de
Signalement d'une anomalie majeure 24 h , .
I'anomalie.
. . A compter de la date de la
Transmission d'un compte rendu de visite 48h P

visite.

. . o N A compter de la notification
Réponse a une sollicitation du maftre

, 48h de la question ou de la
d'ouvrage
demande.
. . , A compter du 1" jour du mois
Transmission du rapport mensuel 8 jours ouvrés

suivant

Les délais ci-dessus sont calculés en jours ouvrés.

ARTICLE 4 : PROCEDURE APPLICABLE

Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée ouverte en application des
dispositions de I'articles R2123-1 1° du Code de la commande publique.

ARTICLE 5 : PRESENTATION DU PROJET

Le projet porte sur la rénovation et la restructuration du Site de I'lRD a Montabo-Guyane, 275 route de
Montabo — 97300 Cayenne.

Plan de situation

0 Q
0
Q X
LY .
Q
- R
Q Ny
0 Q
v a ° o
@ - -
5 0 Y 9
o9
¢ )
Q
0 - = ';‘
Q = Qg Q
y- Gooqgle

-~/

Données cartographiques 22023 Google TOO 1M he——

5/20




Marché n°® 2026010RGFA290 Marché d'Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) CCP

Plan masse

| i

» L3

Batiment A

Batiment C

Les travaux sont réalisés en site occupé et par corps d'états séparés, allotis comme suit :

N°LOT INTITULE

1 Gros CEuvre

2 Charpente - Couverture

3 Traitement Anti termite

4 Renouvellement d’air et ventilation
5 Electricité

6 Plomberie

7 Cloisons, faux-plafonds, peinture

8 Réseaux eaux pluviales

9 Voirie

Les marchés de travaux listés ci-dessus ne comportent pas de tranches optionnelles.

Les marchés de travaux sont en cours de passation au moment de la rédaction du présent CCP. Les
documents contractuels notifiés aux titulaires des lots travaux ci-dessus seront transmis a 'assistant a
maitrise d’ouvrage attributaire du présent marché.

Compte tenu du contexte climatique tropical humide, une attention particuliére devra étre portée
aux ouvrages sensibles, notamment : gros ceuvre ; couverture métallique ; enveloppe du batiment
; second-ceuvre ; climatisation ; renouvellement d'air et ventilation ; fluides techniques ; VRD.
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ARTICLE 6 : INTERVENANTS

= Maitrise d’ouvrage

L'IRD, maitre d'ouvrage, est représenté, pour toute la partie technique sur dossier par :

Pascale Thoumazou

Chargée d'opérations immobiliéres

Direction des Finances — Service Stratégie Immobiliére et Valorisation du Patrimoine (SIVP)
Mail : pascale.thoumazou@ird.fr

Et pour les parties administrative et technique sur site, I'lRD, maitre d'ouvrage, est représenté par :

Patricia Moulin Et  L'assistant a maitrise d'ouvrage (AMO)
Directrice de I'IlRD Cayenne
Mail : patricia.moulin@ird.fr

La désignation du conducteur d’opération assurant le suivi technique, administratif et financier des
travaux in situ est en cours au moment de la rédaction du présent document.

Les coordonnées du titulaire seront fournies aux différents intervenants au projet a compter de la
notification du marché d’AMO.

m  Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’'ceuvre est assurée par le groupement :

BETEG (Mandataire)

673 route de Rémire - 97354 REMIRE MONTJOLY
T.:0594 353813 - Email : secretariat@beteg.fr
SIRET : 753727882 00031

BRAM (Cotraitant)

Agence Outre-mer

103 rue du Lieutenant Léon Becker - 97300 Cayenne
T.:06 28773282 -Email : contact@atelier-bram.com
SIRET : 982 555 864 00031

ATTA (Cotraitant)

673 route de Rémire - 97354 REMIRE MONTJOLY
T.:0594 3538 13— Email : atta@atta-ingenierie.com
SIRET : 803 257 179 00025

La mission OPC est également assurée par la société BETEG.

m  Controle technique

Le contréleur technique désigné pour cette opération est :
SOCOTEC ANTILLES GUYANE

128, chemin Saint Antoine

97321 Cayenne

Les missions confiées sont: LP, LE, STI, HAND et SSI
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m Coordonnateur Santé et Sécurité (SPS)

Le Coordonnateur Santé et Sécurité désigné pour cette opération est :

SOCOTEC ANTILLES GUYANE

128, chemin Saint Antoine

97321 Cayenne

L'opération est classée en 2éme catégorie au sens de I'Article R.4532-1 du Code du Travail.

m Cotraitance

En application de I'article R.2142-19 du Code de la commande publique les groupements d'opérateurs
économiques peuvent participer a la présente procédure.

En vertu de I'article R.2142-24 du méme code, sile marché est attribué a un groupement conjoint, il est
demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.
Les dispositions de I'article 3.5 du CCAG-PI du 30 mars 2021 s'appliquent en matiere de cotraitance.

m Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par l'acheteur.

Les opérations relatives a la sous-traitance devront s'effectuer conformément aux strictes dispositions
desarticles L2193-1 et suivants du Code de la commande publique et de laloi n®75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance.

Le titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément a la
réglementation en vigueur.

En cours d’exécution, le titulaire présente le formulaire DC4 ainsi que les pieces suivantes :

- La nature des prestations sous-traitées;

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- Une présentation de la capacité économique et financiere et des capacités techniques et
professionnelles du sous-traitant. Il s'agit des références demandées au titulaire pour I'appréciation des
mémes capacités ;

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions d'accéder
aux marchés publics;

- Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

En cas de déclaration lors de la remise de I'offre, il présente le cadre d’acte spécial de sous-traitance
annexé a l'acte d'engagement, dment complété et signé eny joignant les pieces listées.

En cas de sous-traitance directe :

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants doivent faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de
paiement dans les mémes conditions que I'acceptation des sous-traitants directs et doivent fournir une
caution bancaire. Une convention de délégation de paiement peut étre demandée sous réserve de la
décision souveraine du pouvoir adjudicateur.
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Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir que sous réserve, d'une part
de cette acceptation et de cet agrément, et d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque celui-ci est exigé par la
loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conformément a l'article L. 4532-9 du

code du travail.

ARTICLE 7 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article L.2422-2 du Code de la commande publique, les prestations du titulaire
portent notamment sur un conseil spécialisé technique.

7.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS TECHNIQUES

Le maitre d'ouvrage souhaite bénéficier d'une assistance technique indépendante lui permettant :
— Dedisposer d'un suivi rapproché de I'exécution des travaux ;
— De détecter rapidement les écarts éventuels de qualité, de délai ou de conformité ;
— D’obtenir un reporting régulier et objectif ;
— De sécuriser les phases de réception et de GPA.

- en phase préparation, I'’AMO participe a la validation des différentes étapes des phases travaux et des
phases déménagements tant sur I'aspect organisation que technique,

- en phase réalisation, I’AMO assure le controle quotidien du respect :

Missions

Prestations attendues

Présence obligatoire sur site

- Une participation hebdomadaire a la réunion de chantier
organisée par la maitrise d'ceuvre.

- Une visite complémentaire hebdomadaire de contrble
indépendante, distincte de la réunion de chantier.

Le titulaire devra donc assurer au minimum deux visites sur site
par semaine pendant toute la durée des travaux.

Toute visite complémentaire jugée nécessaire par le titulaire ou
demandée par le maitre d'ouvrage devra étre réalisée sans délai.

- Une visioconférence hebdomadaire avec le maitre d'ouvrage
A l'issue de la visite de contrdle indépendante réalisée sur site, le
titulaire se rend disponible pour une réunion hebdomadaire en
visioconférence avec le maitre d'ouvrage. Cette visioconférence,
distincte de la réunion de chantier organisée par la maitrise
d'ceuvre, a pour objet de présenter les constats effectués,
d'échanger sur les points de vigilance, les risques identifiés et les
éventuelles recommandations.

Observation et controéle

Controle de I'avancement
— Vérification de I'avancement réel ;
— Comparaison avec le planning d'exécution ;
— Analyse des risques de dérive.

Controle qualitatif
— Appréciation de la qualité d'exécution;
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— Vérification visuelle de la conformité des ouvrages;
— Identification des non-conformités apparentes ;
— Suivi des reprises éventuelles.

Gestion des alertes
Le titulaire informe immédiatement le maitre d'ouvrage de toute
situation susceptible d'avoir une incidence sur :

— Lesdélais;

— Lescolts;

— Laqualité des ouvrages;

— Lasécurité;

— La conformité réglementaire ;

— L’exploitation future du batiment.

Reporting et communication

Comptes rendus de visite
A l'issue de chaque visite, le titulaire transmet, par mail, un
compte rendu synthétique comprenant :
— Les constats réalises;;
— Les points de vigilance ;
— Lesécartsidentifiés;
— Lesactions recommandées.
Le compte rendu est transmis sous 48 heures maximums.

De plus, a la suite de chaque visite hebdomadaire indépendante,
le titulaire participe a une visioconférence de restitution avec le
maitre d'ouvrage, en complément de la transmission du compte
rendu de visite.

Notes d'alerte
En cas d'anomalie importante, une note d'alerte est adressée au
maitre d'ouvrage sans délai.

Rapport mensuel, remis sous 8 jours ouvrés aprés la fin du mois
échu
Chaque mois, le titulaire établit un rapport détaillé comprenant :
— Etat général du chantier;
— Avancement physique ;
— Analyse des délais;;
— Analyse desrisques;
— Suivides réserves;
— Difficultés rencontrées;
— Recommandations;
— Reportage photographique.

Assistance aux OPR et a la réception

Le titulaire assiste le maftre d'ouvrage lors :

— Des opérations préalables a la réception ;

— Des visites de réception;

— Des constats contradictoires ;

— Del'établissement des listes de réserves;

— Du suivi des levées de réserves.
Le titulaire remet un rapport de pré-réception puis un rapport de
réception.

Phase de garantie de parfait

achévement

Pendant la GPA, le titulaire assure :
— Le suivi des désordres signalés ;
— L’analyse des réclamations techniques;
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— La vérification des interventions correctives;
— L’assistance au maitre d'ouvrage lors des réunions GPA ;
— Lesvisites sur site nécessaires ;
— La préparation de la visite de fin de GPA.
Le titulaire établit :
— Untableau de suivi des désordres ;
— Unrapport intermédiaire si nécessaire ;
— Unrapport final de cloture de GPA.

Livrables

Phase travaux
— Comptes rendus de visite ;
— Notes d'alerte;
— Rapports mensuels ;
— Tableaux de suivi;
— Reportages photographiques ;
— Rapport de pré-réception;
— Rapport de réception;
— Rapport final de fin de chantier.
Phase GPA
— Tableau de suivi des désordres ;
— Comptes rendus de visites GPA;
— Rapport final de cl6ture de GPA.

Objectifs et indicateurs de

performance

Le titulaire s'engage a:

— Assurer 100 % des visites prévues ;

— Produire les livrables dans les délais contractuels ;

— Garantir la tracabilité des alertes;

— Assurer un suivi continu de I'opération ;

— Maintenir une représentation effective du maitre
d'ouvrage sur le chantier pendant toute la durée de
I'opération.

L'objectif principal de la mission est de permettre au maitre
d'ouvrage de disposer d'une vision indépendante, permanente et
documentée de I'avancement, de la qualité et des risques de
I'opération.

m Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur
réception : échange par courriel avec accusé de réception, retourné obligatoirement par le titulaire du

marche.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de notifier les décisions ou informations qui font courir un
délai par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications.
En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire de communiquer la
nouvelle adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre effectuées les

communications.

11/20




Marché n°® 2026010RGFA290 Marché d'Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) CCP

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION ET DE LIVRAISON DU MARCHE

8.1. DESIGNATION D’UN REFERENT

Le titulaire devra dés la notification du marché désigner une personne physique responsable pour la
représenter vis-a-vis de Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour tout ce qui concerne I'exécution du
marché.

Pendant la période d’exécution, tout changement d'intervenant devra étre soumis a I'accord préalable
et obligatoire de I'IRD. L'IRD se réserve la possibilité de refuser des intervenants de remplacement dont
les compétences seraient insuffisantes par rapport aux profils d’origine servant de référence.

8.2. REUNIONS

Dans un délai d’environ 5 jours a compter de la notification du marché, une réunion de lancement sera
programmée entre 'AMO, le maitre d’ouvrage et les intervenants listés a I'article 6 afin d'informer plus
précisément le titulaire sur le contenu et les modalités d'exécution de la prestation.

Cette réunion de lancement aura pour objets de permettre au Titulaire de présenter son mode
d'organisation et pour les autres intervenants, de préciser le contexte des travaux en cours, d'exposer
les méthodes d'organisation (alignées sur les objectifs de la prestation), et de remettre au Titulaire
I'ensemble des éléments nécessaires a la bonne exécution du Marché.

8.3. ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le titulaire exécute les prestations qui lui sont confiées de maniere professionnelle et avec tout le soin
requis et en particulier se conforme aux régles de I'art applicables pour le type de prestations
effectuées.

Le titulaire s'engage a apporter a la personne publique toute I'information nécessaire a I'efficacité des
prestations objet du présent marché public.

En particulier, le titulaire prévient sans délai la personne publique contre I'utilisation de tout matériel
ou fourniture, et plus généralement contre I'utilisation de toute solution technique qu'il juge
techniquement ou économiquement inadaptés.

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la réalisation de la prestation et a
accomplir sa mission conformément aux usages de la profession et dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires.

Le titulaire s'engage a informer la personne publique sur I'évolution réglementaire des dispositions qui
se rapportent au présent marché.

8.4. RESTITUTION DES LIVRABLES

Les consultations, écritures et tout autre document produit par le titulaire seront établis en langue
francaise et transmis sur support informatique (notamment sous format Word / Excel ou compatible et
PDF).
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8.5 OPERATION DE VERIFICATION, ADMISSION, AJOURNEMENT, REFACTION ET
REJET

Les opérations de vérification, admission, ajournement, réfaction et rejet des prestations décrites a
I'article 7 du présent CCP seront effectuées dans les conditions prévues a I'article 28 et suivants du
CCAG-Pl en vigueur.

ARTICLE 9 : PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1- NATURE DES PRIX

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

9.2- CONTENU DES PRIX

Par dérogation a I'article 10 du CCAG PI, le prix global et forfaitaire porté a 'acte d'engagement
s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de toutes les réalisations
normalement incluses dans les prestations de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des prestations et des ouvrages, telles qu'elles
figurent aux documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite exécution non décrits ou
mentionnés dans les documents de son marché) ;

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

- del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations;

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier;;

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.

- des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé
(S.P.S.).

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de toutes les
1 I

prestations normalement incluses dans I'assistance a maitrise d'ouvrage , ou rattachés a ceux-ci par les

documents de consultation.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.
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Les prix comprennent la fourniture de la main d'ceuvre et de I'ensemble du matériel nécessaires a la
bonne exécution des prestations ainsi que les frais de déplacements.

9.3 — VARIATION DES PRIX
Les prix sont révisables mensuellement a compter de la notification du marché.
= Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a I'article 10 du CCAG PI, le prix est réputé établi sur la base du mois de la date limite de
remise des offres, ou de la derniére offre négociée remise, appelé mois zéro.

m Modalités de variation des prix
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule suivante :

Cn = 15% + 85% (Index (n) / Index (o))
Selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence SYNTEC au mois n de réalisation.

- Index (0) : valeur de l'index de référence SYNTEC au mois zéro.

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Le mois « 0 » retenu pour la révision est le mois de la date limite de remise des offres ou de la derniere
offre négociée remise.

La révision des prix ne sera réalisée que lors de la connaissance des index définitifs sur le site
https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

En cas de disparition d’un des indices de révision des prix, le calcul s'effectuera sur la base de I'indice de
remplacement proposé (avec application du coefficient de raccordement établi a cet effet) par la source
de I'indice, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant.

A défaut d'indice de remplacement proposé par la source, les parties conviendront d’un indice ou d’'une
combinaison d’indices pondérés. L'IRD et le titulaire formaliseront un avenant pour acter cette
modification.

[9.4 - CONDITIONS DE PAIEMENT

m  Avance

Les modalités de versement de I'avance sont effectuées conformément a I'article R.2191-7 et R.2191-8
du Code de la commande publique.

Le titulaire en bénéficie, sauf renoncement express de sa part dans l'acte d’engagement. Le
remboursement de I'avance s’effectue dans les conditions fixées aux articles R2191-11 et R2191-12 du
Code de la commande publique.

Conformément a I'option B prévue a I'article 11.1 du CCAG Pl et sauf renoncement du titulaire porté a
I'acte d'engagement, une avance de 30 % du montant initial toutes taxes comprises est versée dans les
conditions prévues aux articles R.2191-3 R.2191-10 du Code de la commande publique : si le montant
hors taxes du marché est supérieur ou égal a 50 0oo euros et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois.
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Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire et s'effectue dans les
conditions fixées aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la commande publique.

Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant initial.

m Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- lenom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- lenuméro RCS, de SIRET;

- les dates de réalisation des prestations;

- le numéro du présent marché : 2026010RGFA290;

- lanature, quantité et montant des prestations réalisées ;

- la désignation du maitre d’ouvrage, son SIRET et son numéro de TVA intracommunautaire ;

- les éventuelles autres mentions demandées par le maitre d’ouvrage apres la notification du
contrat.

Conformément a la loi n°® 2019-486 du 22 mai 2019 relative a la croissance et la transformation des
entreprises et aux dispositions des articles L2192-1 a L2192-7 et D2192-1, D2192-2 et R2192-3 du Code
de la commande publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants
concernés, doivent transmettre leurs factures de maniére dématérialisée sur le portail sécurisé de
I'Etat, Chorus Pro, a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/ a partir des informations suivantes :

- Lenuméro de SIRET de I'IRD Guyane: 18000602500035

- Le code service exécutant : GUY_GESTION

- Le numéro d’engagement juridique qui sera communiqué au titulaire apres notification du
marché.

m TVA
La TVA n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane (article 294-1 du code
général des impots).

m Comptable assignataire des paiements
Madame l'agent comptable secondaire de la Représentation en Guyane.

m Délai de paiement

Conformément a l'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

En application de I'article R.2192-12 dudit Code, le délai de paiement court a compter de la date de
réception par I'IRD de la demande de paiement accompagnée de I'ensemble des piéces justificatives
exigées dans le présent marché et apreés service fait.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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ARTICLE 10 : PENALITES

Par dérogation a l'article 14 du CCAG PI, le retard est constaté par tout moyen permettant de
déterminer de fagon certaine la date d’envoi.

Les pénalités ne sont pas dues en cas de force majeure ou du fait du maitre d’ouvrage.

Les pénalités courent a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel est expiré. Les pénalités
sont exprimées en jour calendaire. Tout jour calendaire entamé ou heure débutée est comptabilisé.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG P, I'ensemble des retenues et pénalités est applicable sans
qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure au titulaire.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 50% du montant du marché.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités.

Dans le cas de groupement d'opérateurs économiques payés séparément, les retenues sont réparties
entre ceux-ci conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que cette
opération n‘engage la responsabilité du maitre d’'ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L'application de ces pénalités ou retenues ne dispense en aucun cas lI'entreprise d’'indemniser le maitre
d’ouvrage du préjudice qu'il aura effectivement subi. Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

Lorsque les pénalités sont exprimées en jour, elles sont comptabilisées en jour calendaire.
Lorsque le délai contractuel d’exécution des prestations est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci

encourt, des pénalités fixées a 150 euros HT par jour de retard ;

Lorsque le délai nécessitant une réactivité du titulaire est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, des pénalités fixées a 250 euros HT par jour de retard ;

En cas de retard dans la remise des livrables, une pénalité forfaitaire de 300 € HT par jour de retard
pourra étre appliquée ;

Une pénalité de 1 ooo € sera appliquée en cas de changement des intervenants sans |'accord de
IIRD ;

Une pénalité de 150,00€ par constat du non-respect du délai de prévenance de 15 jours ouvrés en
cas de modification du représentant du titulaire ;

Une pénalité forfaitaire de 5o€ est appliquée en cas de retard supérieur a quinze minutes a une
réunion;

Une pénalité de 150,00 € par jour d’absence en cas d’interruption de la continuité des prestations du
titulaire ;

Une pénalité de 1 0oo€ sera appliquée en cas d’absence injustifiée de I'assistant a maitrise d’ouvrage
a une réunion. Il sera considéré comme absent si retard de plus de 1 heure ou s'il est remplacé par
une personne incompétente ou non mobilisée sur le projet ;

Une pénalité de 150,00 € par jour d'absence pour non remplacement sous 5 jours ouvrés du
représentant du titulaire a compter de la récusation par le maitre d'ouvrage.
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Par dérogation a I'article 14 du CCAG PI, toute absence de réponse du Titulaire dans un délai de dix
(10) jours ouvrés a compter de I'envoi de la demande de prestation, et aprés relance restée sans effet
du service demandeur de I'IRD, entraine I'application d’une pénalité forfaitaire de 500 euros HT par
demande concernée

ARTICLE 11 : POUVOIR HIERARCHIQUE ET DISCIPLINAIRE

L’ensemble du personnel du titulaire affecté en tout ou partie aux prestations du présent marché reste
en toute circonstance sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du titulaire.

Le titulaire est seul responsable des moyens humains, logistiques et matériels qu’il doit mettre en
ceuvre pour garantir la bonne exécution des prestations qui lui sont confiées.

A ce titre, le titulaire s'engage a ce que l'ensemble des membres de son personnel affecté aux
1

prestations posséde la compétence, I'expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires

a leur bonne exécution.

Le titulaire devra remplacer son personnel en cas d‘indisponibilité de celui-ci a niveau de compétence
égale, sauf cas de force majeur ou situation assimilée.

ARTICLE 12 : SECRET PROFESSIONNEL / CONFIDENTIALITE / UTILISATION DES RESULTATS

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs
et prestataires de services, au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de sa prestation. Ces renseignements ou documents ne peuvent sans
I'autorisation écrite de I'IRD étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont la qualité pour
en connaitre.

Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le marché.

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer les informations relatives a I'lRD dont il est amené a avoir
connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché. Le titulaire donne instruction a ses
personnels de respecter leur caractére confidentiel et de les traiter dans les mémes conditions de
discrétion que les informations qu’il considére comme confidentielles.

Ces informations ne peuvent faire I'objet d'aucune divulgation a des tiers ou a des membres du
personnel du titulaire non appelé a participer a l'exécution des prestations, sauf si la divulgation est
nécessaire en raison d'obligations légales, comptables ou réglementaires échappant au contréle du
titulaire.

L'IRD s’engage a assurer la confidentialité des méthodes et du savoir-faire que le titulaire met en ceuvre
pour la réalisation des prestations qui lui sont confiées.

Le titulaire s'engage a respecter la confidentialité et a assurer la sécurité des données de I'IRD
conformément a 'article 5 du CCAG-P.I.

L'IRD accepte que le titulaire puisse faire état du fait qu’il assure une prestation pour son compte. Les
informations énumérées a ce titre se limitent a la raison sociale de I'IRD et a I'objet du marché.

L'option applicable pour ['utilisation des résultats des prestations est I'option A définie aux articles 20,
21, 22 et 27 du CCAG - Propriété Intellectuelle.

m Code de conduite et de déontologie

Le code de conduite et de déontologie de I'IRD s'applique au titulaire du présent marché.
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ARTICLE 13 ASSURANCES

L'attributaire devra justifier au stade de I'attribution du marché qu'il est titulaire de ces contrats
d’assurances, et notamment les responsabilités édictées aux articles 1792 et suivants, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant |'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'IRD et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande. Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

En aucun cas, I'IRD ne pourra étre appelé en responsabilité des accidents survenus, tant aux personnes
qu'aux biens, du fait de la réalisation des prestations du présent marché.

ARTICLE 14 DISPOSITIF DE VIGILANCE

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu‘a la fin de
I'exécution de celui-ci les piéces et attestations sur I'honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7
du Code du travail ainsi que, en application de I'article D8254-4 du Code du travail, la liste des
travailleurs étrangers.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées obligatoirement par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition gratuitement par I'Institut de Recherche pour le Développement
a l'adresse suivante : https://portal.aprovall.com/fr/.

Les modalités pratiques d'utilisation de |a plateforme seront communiquées au titulaire a la notification
du marché

A défaut, le marché sera résilié dans les conditions prévues a I'article 16 du présent CCP.

ARTICLE 15 RACHAT OU CESSION D’ACTIVITES

Les droits et obligations nés du présent marché sont personnels aux deux parties. Ils ne pourront étre
transférés a des tiers que d'un commun accord.

Les modifications affectant la personne titulaire du marché doivent donner lieu a la passation d’un acte
modificatif du contrat. A défaut d’un tel accord, toute cession ou transfert sera considéré comme nul et
sera inopposable a I'IRD.

En cas de rachat ou de cessation d'activité, le prestataire a I'obligation d’en informer la personne
publique par lettre recommandée avec avis de réception postal; a ce titre obligation lui est faite
d'indiquer le nouveau prestataire et d’'en communiquer le nom et les références professionnelles.

Le prestataire remplacant devra au préalable étre accepté par I'IRD avant tout commencement
d’exécution des prestations, a défaut le marché pourra étre résilié en application des dispositions du
présent cahier des clauses particuliéres.

Le prestataire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la bonne exécution des
prestations ne se trouve pas compromise.

18/20


https://portal.aprovall.com/fr/

Marché n°® 2026010RGFA290 Marché d'Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) CCP

ARTICLE 16 RESILIATION

m  Résiliation pour motif d'intérét général

Atout moment le maitre d’ouvrage peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation
ouvre droit a indemnisation du titulaire.

A ce titre et par dérogation a l'article 40 du CCAG PI, le titulaire ne pourra prétendre qu'a une
indemnisation proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de
la résiliation du contrat a la date initialement convenue de fin des prestations. Les dépenses afférentes
au manque a gagner et autres frais (frais générauy, ...) ne seront pas portées au décompte de résiliation.

L'indemnité de résiliation due au titulaire est fixée a 5 % du montant hors taxes non révisé de la partie
résiliée du marché.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
marché et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

m  Arrét de I'exécution des prestations

Au terme de chacune des parties techniques identifiées a I'article 7, le maitre d’ouvrage peut décider,
soit de sa propre initiative, soit a la demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des
prestations, conformément a I'article 22 du CCAG PI.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

m Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, le maitre d'ouvrage peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en
demeure restée sans effet pour les motifs prévus a 'article 39 du CCAG PI.

Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle
du maitre d’ouvrage en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

m  Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 27 du CCAG Pl s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat apres mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation pour faute du contrat et si cette décision le mentionne, le maitre d’ouvrage peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est
notifiée au titulaire par le maitre d'ouvrage.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 17 LITIGE

En cas de désaccord sur I'exécution du présent contrat et préalablement a tout recours juridictionnel,
les parties pourront recourir aux modes amiables de reglement des différends (MARD), en faisant appel
a un Médiateur ou en saisissant le Comité consultation de reglement amiable des litiges (CCRA).

En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le suivant
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Marché n°® 2026010RGFA290 Marché d'Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) CCP

Tribunal administratif de Marseille
31rue Jean-Francgois Leca

13002 Marseille

Téléphone : 049113 4813

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

ARTICLE 18 DEROGATIONS

Article du CCAG-PI Article du CCP
4.1 2 « Piéces constitutives du marchés »
10 9.2 « Contenu des prix »
9.3 Variation des prix »
14, 14.1.1,14.1.2,14.1.3 10 « Pénalités
40 16 « Résiliation »

Le présent document est a accepter sans modification.

Seul I'exemplaire détenu par I’Administration fait foi.
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