Situation

16/12/2025

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom

INSTITUT DE RECHERCHE MONTABO IRD

Adresse

Type de construction

PARTICIPANTS

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Roéle
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

ENTREPRISES

Role

1 - Charpente / Couverture
1-CVCD

2 - Electricité Courants Forts et
Faibles

2 - Faux Plafond

3 - Plomberie Sanitaire -
Accessoires

3 - Second oeuvre / divers
4 - Electricité

5-CVC

6 - Plomberie

7 - Reseaux Eau Pluviale

8 - Voirie
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OBSERVATIONS

TOUS CORPS D'ETAT

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
(119} Salleréunion 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

a Carbet : flambement des entraits, entrait exposé a Généralités
remplacer, mauvaise jonction entrait / arba mal triangulé.
Proposition d ajout de 5 poteaux et semelles , plus
économique
2 Pied de poteau bouffés a remplacer, ou scellement a
reprendre
1 poteau entier a remplacer
1 ferme a remplacer, proposition de vantelle bois en option
pour protéger le bois.

Traitement anti termites périphérique et Injection a prévoir.
15 Ferrures de pied de poteau a traiter anti corrosion, +
peinture protection, remplacer tous les filetages et boulons.

L

i

NN tlll/////////
B,

[-- :I Les données de cette observation ou remarque ne tiennent pas dans I'espace disponible
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
e Ossature primaire de charpente semble globalement en bon 3951-PLAN-
état,prévoir remplacement de | ossature secondaire support INTERIEUR-COUPE-
de faux plafond. BAT-A-R+1
0 @ Noue : traces de réparations 3951-PLAN-
Bande d étanchéité qui se décolle INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

0 9 Infiltration en faux plafond, 3951-PLAN-
Section de panne a vérifier par le calcul, 5x8 mesure sur INTERIEUR-COUPE-
place BAT-A-R+1
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

Localisation Description Pour le Levée le Plan

#
N dv Manque chéneau et DEP 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-A-R+1

Ossature bois a remplacer.

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
0 @ Charpente a remplacer au droit de | infiltration. Poutre et 3951-PLAN-
arbalétrier a remplacer sur tout le debord extérieur INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

N Infiltration d eau dans | ascenseur. 3951-PLAN-
Reprise du cuvelage. INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
0 @ DEP rejetée dans le chéneau béton, seul exutoire du chéneau 3951-PLAN-
béton a cet endroit INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
0 @ Renvoyer les DEP en bas 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(26 Fuite 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(29 Ascenseur trous en toituree 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

N & Arétier coiffé d une tdle 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 1 - CHARPENTE / COUVERTURE - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan
N @ Bois complétement bouffé par | humidité ou des nuisibles. 3951-PLAN-RDC-
Prévoir en option un traitement anti termites périphérique. INTERIEUR-COUPE-

BAT-A

Remplacement arba et pannes, faux plafond affaissé

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-A
LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG
# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4
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LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N dO 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2
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LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
l @ 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

rrm

N @ Infiltration en faux plafond 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-A-R+1

(6] Infiltration en faux plafond 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-A-R+1
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LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

(12} 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(I(19) Infiltration en faux plafond,
Isolation en ouate de cellulose projetée,

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
(39) Propose la réalisation d une dalle béton au dessus de | 3951-PLAN-
ascenseur. Dalle a créer arase inférieur identique a I’arase inf INTERIEUR-COUPE-
de la poutre. BAT-A-R+1

Ventilation 20x20 a évacuer vers I’extérieur.
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LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N & Infiltration en faux plafond 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 2 - FAUX PLAFOND - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N e’d 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 “ Fissure a traiter, reprise béton 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

N @ Fissure non structurelle, jonction entre cloison agglo et mur 3951-PLAN-D-
porteur INTERIEUR-COUPE-

BAT-C-4
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 6 Fissure traversante non structurelle, jonction entre cloison 3951-PLAN-D-
agglo et mur porteur INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

(6 ] Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

N @ Fissure 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 9 Menuiserie non posée sur rejingot, trace d infiltration venant 3951-PLAN-D-
de la Clim INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

0 9 Fissure traversante non structurelle, jonction entre cloison 3951-PLAN-D-
agglo et mur porteur INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-4
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

0 ﬁ Eclatement en sous face béton, reprises a réaliser. 3951-PLAN-D-
Remplacer le chemin de cable rouillé.

INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

=

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

0 9 Pompe de relevage 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-C-SOUS-SOL

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

N & Remplacer les canalisations et reprise béton a prévoir 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pourle Levée le Plan

N & 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

N & 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-C-SOUS-SOL

N € Fissuration type délation, a traiter. 3951-PLAN-D-
Mais il semble y avoir un probléme de tassement de | INTERIEUR-COUPE-
extension qui semble a voir été réalisée dans un 2 temps SECHOIR-2

(voir dates de réalisation), fondations et structure séparée
voir absence de fondation c6té sanitaire

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

(2] Reconnaissance de semelle a faire par un geotechnicien. 3951-PLAN-D-
Multiples fissures INTERIEUR-COUPE-
Canalisation a remplacer. SECHOIR-2

0 Fissures dans I’a faiences 3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 ° Trace d oxy@ation superficielle sur les gardes corps 3951-PLAN-D-
métallique. A traiter. INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2

0 @ 2 éclatement de poteaux de fondation et longrines 3951-PLAN-D-
Un appuie a refaire complétement en sous ceuvre. L autre a INTERIEUR-COUPE-
traiter de maniére superficielle SECHOIR-2

Reconnaissance des fondations a prévoir.
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description

I 6

Rapport du 16/12/2025

Pour le

Levée le

Plan

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2

3951-PLAN-D-
INTERIEUR-COUPE-
SECHOIR-2
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N € Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(2 ] Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-

BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description

0 9 Infiltration en pied de mur

4 ] Infiltration en téte de mur

Local serveur, climatisé en permanence,
Emplacement ancien lavabo, condamnation alim a vérifier.
Traces d infiltration en pied de mur

Pour le

d‘l - HSP:251m
4Lo¢alteﬁhn\q

Levée le

Plan

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N B Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(17 Fissure 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(18] Fissure 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
N ed Fosse ascenseur 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

@ Ascenseur 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

(28] Ascenseurr 3951-PLAN-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A-R+1

N € Fissure, reprise structurelle 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 e Cloque dans peinture existante 3951-PLAN-RDC-
Piéce d étanchéité défectueuse INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

(6 ] Infiltration sur poutre 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

N @ Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description

0 9 Humidité sur canalisation
Stalactites de calcites ou équivalent, fuite ou condensation.

Pour le

Levée le

Plan

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

0 9 Infiltration en pied et téte de mur

0 @ Reprise béton en téte des 2 poteaux béton, vérifier DIAG
amiante

Rapport du 16/12/2025

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
(111 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

Ancien parking il y a 20e semaine 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-

(12)
BAT-A
®

Infiltration en pied de mur 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
0 @ Infiltration en pied et téte de mur, depuis la canalisation de 3951-PLAN-RDC-
plomberie INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

0 @ Infiltration en pied de mur, niveau TN extérieur similaire au 3951-PLAN-RDC-
niveau intérieur, point bas du TN a | extérieur, prévoir drain INTERIEUR-COUPE-
ou caniveau extérieur BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan

0 m Poutre de reprise en console, manque certainement liaison d 3951-PLAN-RDC-
armature avec la poutre reprise.
Fort probléme de infiltration depuis le haut en partie
courante, et en téte et pied de mur coté facade.

INTERIEUR-COUPE-
BAT-A

3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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LOT 3 - SECOND OEUVRE / DIVERS - BETEG

# Localisation Description Pour le Levée le Plan
(136 Fuite 3951-PLAN-RDC-
INTERIEUR-COUPE-
BAT-A
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SOGIETE D'IMAGERIE D'AMENAGEMENT
ET DE GEODESIE

480, ch. CONSTANT Chlore
97354 , REMIRE-MONTJOLY
Tél :05 94 28 76 03-Fax:05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr
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Prise de télévision
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informatique

EXTINCTEUR

DETECTEUR
DE FUME

CLIMATISATION

HAUTEUR
SOUS PLAFOND

DETECTEUR
DE MOUVEMENR
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