MAITRE D'OUVRAGE :

Le 23.07.2026

Direction Interdépartementale des Routes du Centre Ouest
1, rue Iréne Joliot-Curie - 86 000 POITIERS

Agrandissement des Garages du Centre d'Exploitation et d'Intervention (CEl) de LUSSAC LES CHATEAUX

69, route de Poitiers
86 320 LUSSAC LES CHATEAUX

MAI2026
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Recours des tiers

DCE/PRO

Lancement des consultations / Mise en ligne

Visite de site

Retour des offres

Analyse des offres

Choix des entreprises

Signature des Marchés DC3

Fourniture des dossiers techniques - Plans EXE et Fiches Techniques

Commandes

Démarrage des travaux

LOT 01 - DEMOLITION / VRD / GROS (EUVRE

Démolition des cases béton et dalles BA/enrobés - Evacuations des déchets

Sciage Dallage / Enrobés

Préparation de la plateforme

Puits / Massifs

Longrines

Préparation des plateformes

Création de passage

Réseaux EP/Noue d'infiltration

Reprise enrobés

LOT 02 - DALLAGE

Coulage Dallage

LOT 03 - CHARPENTE

Pose charpente métallique

Divers réglages fin de chantier

LOT 04 - COUVERTURE / BARDAGE

Pose du Bardage

Pose de la couverture

Divers réglages fin de chantier

LOT 05 - ELECTRICITE

Tresse de terre

Adaptation des coffrets Elect

Pose des nouveaux équipements

LOT 06 - PORTES SECTIONNELLES

Pose des portes sectionnelles

RECEPTION PREVISIONNELLE DE TRAVAUX S. 05/2027




